

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА»**

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

УТВЕРЖДАЮ



Рабочая программа дисциплины

Б1.Б.37 Организация, планирование и управление в строительстве

Специальность

**08.05.01 Строительство уникальных
зданий и сооружений**

Специализация

**Строительство высотных и большепролетных
зданий и сооружений**

Уровень высшего образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Краснодар

2020

Рабочая программа дисциплины «Организация, планирование и управление в строительстве» разработана на основе ФГОС ВО 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 11.08.2016 г. № 1030 (ред. от 13.07.2017).

Автор:

кандидат технических наук,
доцент



И. И. Рудченко

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры «Строительного производства» от 20.04.2020 г., протокол № 8.


Заведующий кафедрой профессор



Г. В. Дегтярёв


Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии архитектурно-строительного факультета от 21.04.2020 г., протокол № 8.

Председатель
методической комиссии
кандидат технических
наук, доцент



А. М. Блягоз

Руководитель
основной профессиональной
образовательной программы
кандидат технических наук,
профессор, декан АСФ



В. Д. Таратута

1 Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Организация, планирование и управление в строительстве» является подготовка выпускника к профессиональной деятельности с применением современных методов организации и планирования в строительстве отдельных объектов и их комплексов, в организации и планировании проектирования; обучение теоретическим основам и научным методам организации и планирования строительного производства на базе научно-технического прогресса с целью использования его достижений в практической деятельности.

Задачи

- сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;
- подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных проектно-конструкторских работ;
- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов;
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования;
- составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также установленной отчетности по утвержденным формам;
- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений;
- исполнение документации системы менеджмента качества предприятия;
- организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения;
- использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований;

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности;
- участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания проводимых исследований и систематизация результатов;
- подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, научных и иных публикаций;
- составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов исследований и практических разработок;
- осуществление функций заказчика и технического надзора за выполнением работ по строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- участие в организации управленческой и предпринимательской деятельности в строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе знаний их организационно-правовых основ;
- ведение отчетности организации в строительной или жилищно-коммунальной сфере в соответствии с требованиями законодательства;
- участие в подготовке тендерной и договорной документации в строительной и жилищно-коммунальной сферах, осуществление контроля за исполнением поставщиками, исполнителями, подрядчиками условий контрактов, гражданско-правовых договоров.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к видам деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений».

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОПК-4 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-4 – владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства

ПК-6 – знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда

ПК-7 – владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей,

подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения

ПК-8 – способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составлять техническую документацию и установленную отчетность по утвержденным формам

ПК-14 – владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

«Организация, планирование и управление в строительстве» является дисциплиной базовой части ОП подготовки обучающихся по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений»

4 Объем дисциплины (288 часов, 8 зачетных единиц)

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Заочная
Контактная работа	119	-
в том числе:		
– аудиторная по видам учебных занятий	112	-
– лекции	16	-
– практические	96	-
– лабораторные	-	
– внеаудиторная	7	-
– зачет	1	-
– экзамен	3	-
– защита курсовых работ (проектов)	3	-
Самостоятельная работа	169	-
в том числе:		
– курсовая работа (проект)	18	-
– прочие виды самостоятельной работы	151	-
Итого по дисциплине	288	-

5 Содержание дисциплины

По итогам изучаемого курса студенты сдают зачет в А семестре, курсовой проект и экзамен в В семестре.

Дисциплина изучается на 5, 6 курсе, в А, В семестре.

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения

№ п/ п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Очная форма обучения, час.			
				Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Самостояте- льная работа
1	Тема № 1. Введение в перечень работ связанных с подготовкой организации и управления в строительстве	ОПК-4 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-14	А	4	32	-	50
2	Тема № 2. Календарное и сетевое планирование в строительстве	ОПК-4 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-14	А В	6	32	-	50
3	Тема № 3. Проектирование строительного генерального плана	ОПК-4 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-14	В	6	32	-	51
	Курсовой проект	ОПК-4 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-14	В	х	х	х	18
Итого				16	96	-	142

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические указания (для самостоятельной работы)

1. Вопросы организации, планирования и управления в строительстве : метод. указания по дисциплине и для самостоятельной работы / сост. И. И. Рудченко. – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 304 с.

<https://kubsau.ru/upload/iblock/aba/aba10f48c6d2575b911521a2e0839f67.pdf>

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП ВО

ОПК-4 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-4 – владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства

ПК-6 – знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда

ПК-7 – владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения

ПК-8 – способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составлять техническую документацию и установленную отчетность по утвержденным формам

ПК-14 – владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения

Указанные компетенции формируются поэтапно в соответствии с учебным планом (Приложение В к ОПОП ВО) и матрицей компетенций (Приложение А к ОПОП ВО).

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	Неудовлетвор ительно (минимальны й)	Удовлетворит ельно (пороговый)	Хорошо (средний)	Отлично (высокий)	
ОПК-4 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия					
Знать: основные положения, нормативны е акты, регулирующ ие строительну ю деятельность , технические условия, строительны е нормы и правила и другие нормативны е документы по проектирова нию, технологии, организации строительно го производств а	Не знает основные положения, нормативные акты, регулирующи е строительную деятельность, технические условия, строительные нормы и правила и другие нормативные документы по проектирован ию, технологии, организации строительного производства	Имеет поверхностн ые знания об основных положениях, нормативных актах, регулирующ их строительну ю деятельность , технических условиях, строительны х нормах и правилах и других нормативных документах по проектирова нию, технологии, организации строительног о производства	Имеет представле ние об основных положения х, нормативн ых актах, регулирую щих строительн ую деятельнос ть, технически х условиях, строительн ых нормах и правилах и других нормативн ых документах по проектиров анию, технологии , организац и строительн ого производст ва	На высоком уровне знает основные положения, нормативные акты, регулирующ ие строительну ю деятельность , технические условия, строительны е нормы и правила и другие нормативные документы по проектирова нию, технологии, организации строительног о производства	Доклад по ВКР Вопросы членов ГЭК
Уметь: оценивать деятельность сотрудников производств	Не умеет оценивать деятельность сотрудников производствен	Умеет на низком уровне оценивать деятельность	Умеет на достаточно м уровне оценивать деятельнос	На высоком уровне умеет оценивать деятельность сотрудников	Задание на ВКР

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	Неудовлетвор ительно (минимальны й)	Удовлетворит ельно (пороговый)	Хорошо (средний)	Отлично (высокий)	
енно- технических и технологиче ских подразделен ий	но- технических и технологическ их подразделени й	сотрудников производстве нно- технических и технологичес ких подразделен ий	ть сотруднико в производст венно- технически х и технологич еских подразделе ний	производстве нно- технических и технологичес ких подразделен ий	
Владеть, трудовые действия: оценка эффективнос ти профессиона льной деятельност и сотрудников отдела Осуществле ние планировани я, анализа результатов деятельност и строительно й организации и ее подразделен ий Контроль исполнения сотрудникам и порученных заданий	Не владеет оценкой эффективност и профессиона льной деятельности сотрудников отдела Осуществлени ем планирования, анализа результатов деятельности строительной организации и ее подразделени й Контролем исполнения сотрудниками порученных заданий	Владеет на низком уровне оценкой эффективнос ти профессиона льной деятельности сотрудников отдела Осуществлен ием планировани я, анализа результатов деятельности строительной организации и ее подразделен ий Контролем исполнения сотрудникам и порученных заданий	Достаточно владеет оценкой эффективнос ти профессио нальной деятельнос ти сотруднико в отдела Осуществл ением планирован ия, анализа результато в деятельнос ти строительн ой организаци и и ее подразделе ний Контролем исполнени я сотрудника ми порученны х заданий	На высоком уровне владеет оценкой эффективнос ти профессиона льной деятельности сотрудников отдела Осуществлен ием планировани я, анализа результатов деятельности строительно й организации и ее подразделен ий Контролем исполнения сотрудникам и порученных заданий	Вопросы членов ГЭК Рецензия Портфолио
ПК-4 владением технологиями, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства					

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	Неудовлетвор ительно (минимальны й)	Удовлетворит ельно (пороговый)	Хорошо (средний)	Отлично (высокий)	
Знать: методики расчета потребности строительно го производств а в трудовых ресурсах Методы оценки эффективнос ти труда Основы договорного права Законодатель ство Российской Федерации в области регистрации и охраны интеллектуа льной собственнос ти Формы социального партнерства и порядок их осуществлен ия	Не знает методики расчета потребности строительного производства в трудовых ресурсах Методы оценки эффективност и труда Основы договорного права Законодательс тво Российской Федерации в области регистрации и охраны интеллектуаль ной собственности Формы социального партнерства и порядок их осуществлени я	Имеет поверхностн ые знания о методике расчета потребности строительног о производства в трудовых ресурсах Методах оценки эффективнос ти труда Основах договорного права Законодатель ство Российской Федерации в области регистрации и охраны интеллектуал ьной собственност и Формах социального партнерства и порядок их осуществлен ия	Имеет представле ние о методике расчета потребност и строительн ого производст ва в трудовых ресурсах Методах оценки эффективн ости труда Основах договорног о права Законодате льство Российской Федерации в области регистраци и охраны интеллекту альной собственно сти Формах социальног о партнерств а и порядок их осуществле ния	На высоком уровне знает методики расчета потребности строительног о производства в трудовых ресурсах Методы оценки эффективнос ти труда Основы договорного права Законодатель ство Российской Федерации в области регистрации и охраны интеллектуал ьной собственност и Формы социального партнерства и порядок их осуществлен ия	Доклад по ВКР Вопросы членов ГЭК
Уметь: осуществлят ь планировани е деятельност и работников	Не умеет осуществлять планирование деятельности работников строительной организации Организовыва	Умеет на низком уровне осуществлят ь планировани е деятельности	Умеет на достаточно м уровне осуществля ть планирован ие деятельнос	На высоком уровне умеет осуществлят ь планировани е деятельности работников	Задание на ВКР

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	Неудовлетвор ительно (минимальны й)	Удовлетворит ельно (пороговый)	Хорошо (средний)	Отлично (высокий)	
строительно й организации Организовыв ать и осуществлят ь мониторинг профессиона льного уровня работников и определять недостающи е умения, знания и компетенции	ть и осуществлять мониторинг профессионал ьного уровня работников и определять недостающие умения, знания и компетенции	работников строительной организации Организовыв ать и осуществлят ь мониторинг профессиона льного уровня работников и определять недостающие умения, знания и компетенции	ти работников строительн ой организаци и Организов ывать и осуществля ть мониторин г профессио нального уровня работников и определять недостающ ие умения, знания и компетенц ии	строительно й организации Организовыв ать и осуществлят ь мониторинг профессиона льного уровня работников и определять недостающи е умения, знания и компетенции	
Владеть, трудовые действия: представите льство строительно й организации в процедурах социального партнерства Обеспечение формирован ия позитивного психологиче ского климата в трудовом коллективе	Не владеет способностью к представитель ству строительной организации в процедурах социального партнерства Обеспечению формирования позитивного психологичес кого климата в трудовом коллективе	Владеет на низком уровне способность ю к представител ьству строительной организации в процедурах социального партнерства Обеспечени ю формировани я позитивного психологиче ского климата в трудовом коллективе	Достаточно владеет способност ью к представит ельству строительн ой организаци и в процедурах социальног о партнерств а Обеспечен ию формирова ния позитивног о психологич еского климата в	На высоком уровне владеет способност ю к представител ьству строительно й организации в процедурах социального партнерства Обеспечени ю формирован ия позитивного психологиче ского климата в трудовом коллективе	Вопросы членов ГЭК Рецензия Портфолио

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	Неудовлетвор ительно (минимальны й)	Удовлетворит ельно (пороговый)	Хорошо (средний)	Отлично (высокий)	
			трудовом коллективе		
ПК-6 знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда					
Знать: состав и требования нормативно-технических документов в области проектирования и строительства Особенности международного и зарубежного технического регулирования в области проектирования и строительства объектов капитального строительства Основные технологии строительства и тенденции технологического и технического развития строительного производства	Не знает состав и требования нормативно-технических документов в области проектирования и строительства Особенности международного и зарубежного технического регулирования в области проектирования и строительства объектов капитального строительства Основные технологии строительства и тенденции технологического и технического развития строительного производства	Имеет поверхностные знания о составе и требованиях нормативно-технических документов в области проектирования и строительства Особенности международного и зарубежного технического регулирования в области проектирования и строительства объектов капитального строительства Основные технологии строительства и Основные технологий строительства и тенденции технологического и технического развития строительного производства	Имеет представление о составе и требованиях нормативно-технических документов в области проектирования и строительства Особенности международного и зарубежного технического регулирования в области проектирования и строительства объектов капитального строительства Основные технологии строительства и тенденции технологического и технического развития строительного производства	На высоком уровне знает состав и требования нормативно-технических документов в области проектирования и строительства Особенности международного и зарубежного технического регулирования в области проектирования и строительства объектов капитального строительства Основные технологии строительства и тенденции технологического и технического развития строительного производства	Доклад по ВКР Вопросы членов ГЭК

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	Неудовлетвор ительно (минимальны й)	Удовлетворит ельно (пороговый)	Хорошо (средний)	Отлично (высокий)	
			тенденции технологич еского и техническо го развития строительн ого производст ва		
Уметь: анализирова ть тенденции технологиче ского и техническог о развития строительно й отрасли Разрабатыва ть функциональ ную и организацио нную структуру производств енной деятельност и строительно й организации	Не умеет анализировать тенденции технологическ ого и технического развития строительной отрасли Разрабатывать функциональн ую и организацион ную структуру производствен ной деятельности строительной организации	Умеет на низком уровне анализироват ь тенденции технологичес кого и технического развития строительной отрасли Разрабатыват ь функциональ ную и организацио нную структуру производстве нной деятельности строительной организации	Умеет на достаточно м уровне анализиров ать тенденции технологич еского и техническо го развития строительн ой отрасли Разрабатыв ать функциона льную и организац ионную структуру производст венной деятельнос ти строительн ой организац и	На высоком уровне умеет анализироват ь тенденции технологичес кого и технического развития строительно й отрасли Разрабатыват ь функциональ ную и организацио нную структуру производстве нной деятельности строительно й организации	Задание на ВКР
Владеть, трудовые действия: определение направлений и выбор технологий производств енной деятельност	Не владеет способностью к определению направлений и выбору технологий производствен ной деятельности	Владеет на низком уровне способност ью к определению направлений и выбору технологий производстве	Достаточно владеет способност ью к определени ю направлени й и выбору технологий производст	На высоком уровне владеет способност ью к определению направлений и выбору технологий производстве	Вопросы членов ГЭК Рецензия Портфолио

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	Неудовлетвор ительно (минимальны й)	Удовлетворит ельно (пороговый)	Хорошо (средний)	Отлично (высокий)	
и строительно й организации Формировани е и координация проектов строительно го производств а	строительной организации Формировани ю и координации проектов строительного производства	ной деятельности строительной организации Формирован ию и координации проектов строительног о производства	венной деятельнос ти строительн ой организаци и Формирова нию и координац ии проектов строительн ого производст ва	ной деятельности строительно й организации Формирован ию и координации проектов строительног о производства	
ПК-7 владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения					
Знать: основные технологии строительств а и тенденции технологиче ского и техническог о развития строительно го производств а	Не знает основные технологии строительства и тенденции технологическ ого и технического развития строительного производства	Имеет поверхностн ые знания об основных технологиях строительств а и тенденциях технологичес кого и технического развития строительног о производства	Имеет представле ние об основных технология х строительс тва и тенденциях технологич еского и техническо го развития строительн ого производст ва	На высоком уровне знает основные технологии строительств а и тенденции технологичес кого и технического развития строительног о производства	Доклад по ВКР Вопросы членов ГЭК
Уметь: оценивать показатели выполнения текущих производств енных проектов и планов	Не умеет оценивать показатели выполнения текущих производствен ных проектов и планов	Умеет на низком уровне оценивать показатели выполнения текущих производстве нных	Умеет на достаточно м уровне оценивать показатели выполнени я текущих производст венных	На высоком уровне умеет оценивать показатели выполнения текущих производстве нных проектов и	Задание на ВКР

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	Неудовлетвор ительно (минимальны й)	Удовлетворит ельно (пороговый)	Хорошо (средний)	Отлично (высокий)	
строительно й организации Разрабатыва ть локальные нормативны е, технические и методически е документы, регламентир ующие производств енную деятельность строительно й организации	строительной организации Разрабатывать локальные нормативные, технические и методические документы, регламентиру ющие производствен ную деятельность строительной организации	проектов и планов строительной организации Разрабатыват ь локальные нормативные , технические и методически е документы, регламентир ующие производстве нную деятельность строительной организации	проектов и планов строительн ой организаци и Разрабатыв ать локальные нормативн ые, технически е и методическ ие документы, регламенти рующие производст венную деятельнос ть строительн ой организаци и	планов строительно й организации Разрабатыват ь локальные нормативные , технические и методически е документы, регламентир ующие производстве нную деятельность строительно й организации	
Владеть, трудовые действия: определение направлений и выбор технологий производств енной деятельност и строительно й организации Разработка и контроль исполнения л нормативны х локальных, технических	Не владеет способностью к определению направлений и выбору технологий производствен ной деятельности строительной организации Разработке и контролю исполнения нормативных локальных, технических и методических документов, регламентиру	Владеет на низком уровне способност ю к определению направлений и выбору технологий производстве нной деятельности строительной организации Разработке и контролю исполнения нормативных локальных, технических и	Достаточно владеет способност ью к определени ю направлени й и выбору технологий производст венной деятельнос ти строительн ой организаци и Разработке и контролю исполнени я	На высоком уровне владеет способност ю к определению направлений и выбору технологий производстве нной деятельности строительно й организации Разработке и контролю исполнения нормативных локальных, технических	Вопросы членов ГЭК Рецензия Портфолио

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	Неудовлетвор ительно (минимальны й)	Удовлетворит ельно (пороговый)	Хорошо (средний)	Отлично (высокий)	
и методически х документов, регламентиру ющих производств енную деятельность строительно й организации	ющих производствен ную деятельность строительной организации	методически х документов, регламентиру ющих производстве нную деятельность строительной организации	нормативн ых локальных, технически х и методическ их документов , регламенти рующих производст венную деятельнос ть строительн ой организац и	и методически х документов, регламентиру ющих производстве нную деятельность строительно й организации	
ПК-8 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составлять техническую документацию и установленную отчетность по утвержденным формам					
Знать: оперативное управление производств ом строительно- монтажных работ Правила и инструкции по разработке и оформлению технической документаци и	Не знает оперативное управление производство м строительно- монтажных работ Правила и инструкции по разработке и оформлению технической документации	Имеет поверхностн ые знания об оперативном управлении производство м строительно- монтажных работ Правилах и инструкции по разработке и оформлению технической документаци и	Имеет представле ние об оперативно м управлении производст вом строительн о- монтажных работ Правилах и инструкци и по разработке и оформлени ю техническо й документа ции	На высоком уровне знает оперативное управление производство м строительно- монтажных работ Правила и инструкции по разработке и оформлению технической документаци и	Доклад по ВКР Вопросы членов ГЭК

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	Неудовлетвор ительно (минимальны й)	Удовлетворит ельно (пороговый)	Хорошо (средний)	Отлично (высокий)	
Уметь: разрабатыва ть план внедрения новой техники совместно со специалиста ми строительно й организации по вопросам механизации и автоматизац ии строительно го производств а, планировани я и экономики	Не умеет разрабатывать план внедрения новой техники совместно со специалистам и строительной организации по вопросам механизации и автоматизаци и строительного производства, планирования и экономики	Умеет на низком уровне разрабатыват ь план внедрения новой техники совместно со специалиста ми строительной организации по вопросам механизации и автоматизаци и строительног о производства , планировани я и экономики	Умеет на достаточно м уровне разрабатыв ать план внедрения новой техники совместно со специалист ами строительн ой организаци и по вопросам механизаци и и автоматиза ции строительн ого производст ва, планирован ия и экономики	На высоком уровне умеет разрабатыват ь план внедрения новой техники совместно со специалиста ми строительно й организации по вопросам механизации и автоматизац ии строительног о производства , планировани я и экономики	Задание на ВКР
Владеть, трудовые действия: разработка перспективн ых планов развития и техническог о переворуже ния строительно й организации Контроль разработки и внедрения новой техники и	Не владеет способностью разрабатывать перспективны е планы развития и технического переворужен ия строительной организации Контролирова ть разработку и внедрение новой техники и технологии строительного производства	Владеет на низком уровне способност ью разрабатыват ь перспективн ые планы развития и технического переворуже ния строительной организации Контролиров ать разработку и внедрение	Достаточно владеет способност ью разрабатыв ать перспектив ные планы развития и техническо го перевору жения строительн ой организаци и Контролир овать	На высоком уровне владеет способност ью разрабатыват ь перспективн ые планы развития и технического переворуже ния строительно й организации Контролиров ать разработку и	Вопросы членов ГЭК Рецензия Портфолио

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	Неудовлетвор ительно (минимальны й)	Удовлетворит ельно (пороговый)	Хорошо (средний)	Отлично (высокий)	
технологии строительно го производств а		новой техники и технологии строительног о производства	разработку и внедрение новой техники и технологии строительн ого производст ва	внедрение новой техники и технологии строительног о производства	
ПК-14 владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения					
Знать: основы теории управления организацие й Методы и средства системного и стратегическ ого анализа Основные виды ресурсов деятельност и строительно й организации, методы их оценки Способы и методы взаимодейст вия с собственник ами имущества строительно й организации	Не знает основы теории управления организацией Методы и средства системного и стратегическо го анализа Основные виды ресурсов деятельности строительной организации, методы их оценки Способы и методы взаимодейств ия с собственника ми имущества строительной организации	Имеет поверхностн ые знания об основах теории управления организацией Методах и средствах системного и стратегическ ого анализа Основных видах ресурсов деятельности строительной организации, методах их оценки Способах и методах взаимодейств ия с собственника ми имущества строительной организации	Имеет представле ние об основах теории управления организаци ей Методах и средствах системного и стратегиче ского анализа Основных видах ресурсов деятельнос ти строительн ой организаци и, методах их оценки Способах и методах взаимодейс твия с собственни ками имущества строительн	На высоком уровне знает основы теории управления организацие й Методы и средства системного и стратегическ ого анализа Основные виды ресурсов деятельности строительно й организации, методы их оценки Способы и методы взаимодейст вия с собственника ми имущества строительно й организации	Доклад по ВКР Вопросы членов ГЭК

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	Неудовлетвор ительно (минимальны й)	Удовлетворит ельно (пороговый)	Хорошо (средний)	Отлично (высокий)	
			ой организаци и		
Уметь: применять методы маркетингов ых исследовани й Выделять отличительн ые особенности строительно й организации и производить оценку ее конкурентно й позиции Разрабатыва ть технико- экономическ ое обоснование проектов и планов строительно й организации с учетом имеющихся ресурсов	Не умеет применять методы маркетингов ых исследований Выделять отличительны е особенности строительной организации и производить оценку ее конкурентной позиции Разрабатывать техническо е обоснование проектов и планов строительной организации с учетом имеющихся ресурсов	Умеет на низком уровне применять методы маркетингов ых исследовани й Выделять отличительн ые особенности строительной организации и производить оценку ее конкурентно й позиции Разрабатыват ь технико- экономическ ое обоснование проектов и планов строительной организации с учетом имеющихся ресурсов	Умеет на достаточно м уровне применять методы маркетинго вых исследован ий Выделять отличитель ные особенност и строительн ой организаци и и производит ь оценку ее конкурентн ой позиции Разрабатыв ать техничес кое обосновани е проектов и планов строительн ой организаци и с учетом имеющихс я ресурсов	На высоком уровне умеет применять методы маркетингов ых исследовани й Выделять отличительн ые особенности строительно й организации и производить оценку ее конкурентно й позиции Разрабатыват ь технико- экономическ ое обоснование проектов и планов строительно й организации с учетом имеющихся ресурсов	Задание на ВКР
Владеть, трудовые действия: ведение сводной управленчес кой	Не владеет способностью к ведению сводной управленческ ой документации	Владеет на низком уровне способност ю к ведению сводной управленческ	Достаточно владеет способност ью к ведению сводной управленчес	На высоком уровне владеет способност ю к ведению сводной управленчес	Вопросы членов ГЭК Рецензия Портфолио

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	Неудовлетвор ительно (минимальны й)	Удовлетворит ельно (пороговый)	Хорошо (средний)	Отлично (высокий)	
документаци и по основным направления м деятельност и строительно й организации Оценка эффективнос ти деятельност и строительно й организации и разработка корректирую щих воздействий	по основным направлениям деятельности строительной организации Оценке эффективност и деятельности строительной организации и разработка корректирую щих воздействий	ой документаци и по основным направления м деятельности строительной организации Оценке эффективнос ти деятельности строительной организации и разработка корректирую щих воздействий	ской документа ции по основным направлени ям деятельнос ти строительн ой организаци и Оценке эффективн ости деятельнос ти строительн ой организаци и и разработка корректиру ющих воздействи й	кой документаци и по основным направления м деятельности строительно й организации Оценке эффективнос ти деятельности строительно й организации и разработка корректирую щих воздействий	

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО

Темы докладов

1. Организация выполнения комплекса предпроектных и проектных исследований и изыскательских работ по выбору строительной площадки
2. Вопросы согласования и утверждения проектно-сметной документации
3. Организация и планирование выполнения работ в низовой строительной организации
4. Правила определения «Задела» в строительстве
5. Подготовка к производству работ в осенне-зимний период.
6. Планирование задела в строительстве, мероприятия, учитывающие влияние осенне-зимнего периода на выполнения работ
7. Роль и значение подготовительного периода строительной площадки в успешном выполнении работ по возведению зданий (сооружений)

8. Вопросы совершенствования методики сетевого планирования
9. Задачи оперативного планирования и управления в строительстве.
Методы их решения
10. Информационное обеспечение процесса управления
11. Этапы применения сетевых методов планирования и управления
систем
12. Подсобно-вспомогательные и обслуживающие здания и сооружения
строительного генерального плана
13. Временные сети в составе строительного генерального плана и их
расположение на строительном генеральном плане
14. Производственные мощности (база) строительной индустрии и
сырьевые ресурсы Краснодарского края
15. Экономические проблемы, материально-технической базы строи-
тельных организаций Краснодарского края
16. Организация приемки, учета, хранения и расходование
строительных материалов на стройплощадках
17. Поставочные комплекты Монтажные комплекты. Рейсовые
комплекты
18. Функционирование системы управления качеством строительной
продукции
19. АСУ в строительстве и ее состав и структура
20. Специфические функции строительных организаций
21. Функциональная структура строительной организации
22. Результативность недельно-суточного планирования
23. Диспетчеризация в строительстве, технические средства
диспетчерского управления
24. Специализированные и комплексные бригады – преимущества в
работе
25. Карты трудовых процессов в строительстве
26. Подбор состава производственных коллективов с учетом
индивидуальных свойств характера и деловых качеств
27. Руководитель в системе производства и его роль
28. Задачи оперативного планирования и управления в строительстве.
Методы их решения Информационное обеспечение процесса управления

Тестовые задания

1. Из основных функций управления главной является в строительстве
 - а. организация
 - б. планирование
 - в. контроль
 - г. руководство
2. В основе функционирования ДСК и ССК лежит принцип управления
 - а. специализация
 - б. кооперация

- в. комбинирование
- г. власть

3. В какую из основных функций управления входит постановка задач исполнителем, привлечение исполнителей и средств, передача полномочий?

- а. планирование
- б. организация
- в. координация
- г. руководство

4. Система разработки и исполнения плана включает в себя фазы

- а. 2
- б. 3
- в. 4
- г. 5

5. Постоянно действующими строительно-монтажными организациями ведется способов строительства

- а. смешанный
- б. подрядный
- в. хозяйственный
- г. субподряд

6. Наиболее эффективным способ воспроизводства основных фондов является

- а. расширение
- б. техническое перевооружение
- в. реконструкция
- г. ремонт

7. Осуществляет возведение реконструкцию, ремонт зданий и сооружений, монтаж оборудования организация

- а. проектная
- б. строительная
- в. предприятия стройиндустрии
- г. ремонтная

8. Юридическим или физическим лицом, имеющим право на землю? является

- а. заказчик
- б. застройщик
- в. инвестор
- г. распорядитель

9. Подготовительная работа входит во внутриместоочные работы

- а. линии электропередачи с подстанциями
- б. сети водоснабжения с водозаборными сооружениями
- в. геодезические разбивочные работы
- г. дороги

10. Исходные материалы входят в состав ПОС?

- а. календарный план производства работ по объекту

- б. технологические карты на выполнение отдельных видов работ
- в. решение по применению материалов и оборудования
- г. план подготовительного периода

11. В состав ППР из указанных исходных материалов входит

- а. инженерные изыскания
- б. сведения об источниках снабжения строительства электроэнергией и водой
- в. стройгенплан с указанием расположения постоянных и временных дорог, постоянно строящихся временных зданий и сооружений
- г. график движения рабочих кадров

12. При разработке технологических карт для определения состава звена применяются нормативы

- а. СНиП
- б. ГОСТ
- в. ЕНиР
- г. ГЭСН

13. К какому виду потоков, относится поток, представляющий один или несколько процессов, выполнимых одним коллективом (бригадой, звеном)?

- а. специализированный
- б. частный
- в. комплексный
- г. смешанный

14. Поток, в котором составляющие потоки не имеют постоянного ритма

- а. кратморитмичный
- б. разноритмичный
- в. равноритмичный
- г. неритмичный

15. Перерыв, зависящий от принятой технологии механизированных процессов и особенностей строительного производства может быть

- а. метеорологический
- б. технологический
- в. организационный
- г. технический

16. Грузы известь, битум, асфальт, щелочь являются

- а. опасные
- б. горючие и обжигающие
- в. особо опасные
- г. воспламеняющимися

17. В России появились первые государственные строительные нормы?

- а. 18 век
- б. 19 век
- в. 20 век
- г. 17 век

18. К методам управления относятся административные методы, служащие для единства управления производством
- а. экономические
 - б. социально-психологические
 - в. организационные
 - г. технические
19. Управленческие функции: организация обслуживающей строительной техники, комплектование участка рабочими кадрами относятся должностному лицу?
- а. ст. прораб
 - б. прораб
 - в. мастер
 - г. руководитель
20. К уровню относится нормативная документация: СНиПы, ГОСТы, ОНТП (общероссийские нормы технического проектирования)
- а. федеральный
 - б. ведомственный
 - в. территориальный
 - г. региональный

Вопросы к зачету «Организация, планирование и управление в строительстве»:

1. Содержание и система курса «Организация и управление в строительстве»
2. Объекты, субъекты и предмет управления в строительстве
3. Цели и задачи управления в строительстве
4. Строительные изыскания и цель их проведения
5. Основные участники строительных процессов, взаимосвязь между ними, функции каждого из них
6. Состав и порядок разработки проектной документации на строительство объектов и комплексов
7. Состав и назначение ПОС. Разработчик и заказчик проекта организации строительства
8. Проектная документация, ее согласование и утверждение. Функции заказчика и подрядчика
9. Подготовка к строительству. Организационно-техническая подготовка к строительству
10. Подготовка к строительству. Внеплощадочная и внутриплощадочная техническая подготовка к строительству.
11. Сущность поточной организации строительного производства. Поточно-операционный, поточно-расчлененный, поточно-комплексный методы
12. Классификация строительных потоков
13. Раскройте понятия «фронт работ», «захватка», «ярус», «делянка»

14. Последовательность формирования строительных потоков. Технологическая увязка строительных процессов
15. Графический и аналитический метод расчета строительных потоков
16. Что такое сетевой график и его основные элементы. Правила построения сетевых моделей
17. Критический путь сетевого графика. Его определение, назначение
18. Последовательность расчета сетевого графика
19. Параметры сетевого графика и методы их расчета
20. Применение и порядок разработки сетевого графика. Корректировка сетевого графика
21. Цели и задачи календарного планирования
22. Исходные данные и последовательность разработки календарного плана
23. Определение последовательности, трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте. Схемы движения бригад в составе специализированных потоков
24. Выбор методов производства работ и определение трудоемкости затрат на их выполнение
25. Организационно-технологические модели используемые в календарном планировании
26. Последовательность и основные принципы расчета календарного плана в составе ППР
27. Корректировка календарных планов, составление графиков и ведомостей потребности в рабочих и материальных ресурсах
28. Организация санитарно-бытового обеспечения работающих
29. Проектирование строительных генеральных планов
30. Состав и структура материально-технической базы строительства (МТБС)
31. Производственные ресурсы и их разновидности в строительстве
32. Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций
33. Организация производственно-технологической комплектации строительных объектов
34. Организация приемки, отпуска и учета строительных материалов и конструкций
35. Структура парка строительных машин. Определение потребности в строительной технике и показатели их использования
36. Организация эксплуатации средств малой механизации и строительного монтажного инструмента
37. Система технического обслуживания и ремонта
38. Виды транспорта и грузов в строительстве
39. Выбор вида транспорта и определение потребности в транспортных услугах
40. Организация эксплуатации автомобильного транспорта и автомобильных перевозок в строительстве

41. Качество строительства и этапы его формирования
42. Уровни качества строительной продукции
43. Организация контроля качества СМР (производственный контроль)
44. Авторский надзор, технический надзор, государственный надзор. Экспертиза проекта
45. Порядок и правила приемки строительных объектов в эксплуатацию
46. Стратегическое управление строительно-монтажной организацией
47. Цели оперативного планирования и виды оперативных планов
48. Содержание, порядок разработки месячных оперативных планов
49. Составление недельно-суточных планов-графиков
50. Контроль выполнения оперативных планов
51. Функции управления строительным производством
52. Методы управления строительным производством
53. Производственная структура строительно-монтажной организации
54. Организационная структура строительно-монтажной организации
55. Постоянно действующими строительно-монтажными организациями ведется способов строительства
56. Наиболее эффективным способ воспроизводства основных фондов является
57. Осуществляет возведение реконструкцию, ремонт зданий и сооружений, монтаж оборудования организация
58. Юридическим или физическим лицом, имеющим право на землю? является
59. Подготовительная работа входит во внутримплощадочные работы
60. Исходные материалы входит в состав ПОС?
 - а. календарный план производства работ по объекту

Вопросы к экзамену «Организация, планирование и управление в строительстве»:

1. Оптимизация календарных планов строительства объектов
2. Календарное планирование работ по возведению комплекса зданий
3. Содержание, принципы и задачи организации стройплощадки
4. Технологическая организация стройплощадки
5. Организация подсобно-вспомогательного хозяйства
6. Устройство временных дорог, организация охраны и освещения строительной площадки
7. Организация временного складского хозяйства
8. Организация обеспечения и расчет потребности строительства в энергии, воде, теплоэнергии
9. Организация санитарно-бытового обеспечения работающих
10. Проектирование строительных генеральных планов

11. Состав и структура материально-технической базы строительства (МТБС)
12. Производственные ресурсы и их разновидности в строительстве
13. Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций
14. Организация производственно-технологической комплектации строительных объектов
15. Организация приемки, отпуска и учета строительных материалов и конструкций
16. Структура парка строительных машин. Определение потребности в строймашинах и показатели их использования
17. Организация эксплуатации средств малой механизации и строительного монтажного инструмента
18. Система технического обслуживания и ремонта
19. Виды транспорта и грузов в строительстве
20. Выбор вида транспорта и определение потребности в транспортных услугах
21. Организация эксплуатации автомобильного транспорта и автомобильных перевозок в строительстве
22. Качество строительства и этапы его формирования
23. Уровни качества строительной продукции
24. Организация контроля качества СМР (производственный контроль)
25. Авторский надзор, технический надзор, государственный надзор. Экспертиза проекта
26. Порядок и правила приемки строительных объектов в эксплуатацию
27. Стратегическое управление строительной монтажной организацией
28. Цели оперативного планирования и виды оперативных планов
29. Содержание, порядок разработки месячных оперативных планов
30. Составление недельно-суточных планов-графиков
31. Контроль выполнения оперативных планов
32. Функции управления строительным производством
33. Методы управления строительным производством
34. Производственная структура строительной монтажной организации
35. Организационная структура строительной монтажной организации
36. Назначение и порядок проведения подрядных торгов в строительстве
37. Содержание, порядок заключения и структура договора подряда
38. Исполнение, изменение условий реализации и расторжение договора подряда
39. Формы и виды СМО как юридических лиц
40. Саморегулируемые организации. Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
41. Создание, реорганизация и ликвидация предприятий и организаций в строительстве
42. Основы психологии управления

43. Вопросы совершенствования методики сетевого планирования
44. Задачи оперативного планирования и управления в строительстве.
Методы их решения
45. Информационное обеспечение процесса управления
46. Этапы применения сетевых методов планирования и управления систем
47. Подсобно-вспомогательные и обслуживающие здания и сооружения
строительного генерального плана
48. Временные сети в составе строительного генерального плана и их
расположение на строительном генеральном плане
49. Производственные мощности (база) строительной индустрии и
сырьевые ресурсы Краснодарского края
50. Экономические проблемы, материально-технической базы строи-
тельных организаций Краснодарского края
51. Организация приемки, учета, хранения и расходование строи-
тельных материалов на стройплощадках
52. Поставочные комплекты Монтажные комплекты. Рейсовые ком-плекты
53. Функционирование системы управления качеством строительной
продукции
54. АСУ в строительстве и ее состав и структура
55. Специфические функции строительных организаций
56. Функциональная структура строительной организации
57. Результативность недельно-суточного планирования
58. Диспетчеризация в строительстве, технические средства диспет-
черского управления
59. Специализированные и комплексные бригады – преимущества в работе
60. Карты трудовых процессов в строительстве
61. Подбор состава производственных коллективов с учетом индиви-
дуальных свойств характера и деловых качеств
62. Руководитель в системе производства и его роль
63. Задачи оперативного планирования и управления в строитель-
стве.
Методы их решения Информационное обеспечение процесса управ-
ления

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Контроль освоения дисциплины «Организация, планирование и управление в строительстве» проводится в соответствии Положением системы менеджмента качества КубГАУ 2.5.1 – «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся».

Критерии оценивания ответов во время доклада

Ответы студента во время устного опроса на несколько последовательных вопросов оцениваются по двухбалльной шкале (0 – ответы

преимущественно неверные или отсутствуют, 1 – на вопросы преимущественно даются верные ответы).

Критерии оценивания выполнения тестовых заданий

Тестовые задания по дисциплине используются для текущего контроля усвоения учебного материала. Тестовое задание по каждой теме содержит 5 вопросов, выполнение задания оценивается по 6-балльной шкале (0 – все ответы неверные, 5 – на все вопросы даны верные ответы).

Требования к выполнению курсового проекта

Курсовой проект является проверкой знаний, практических графических умений и навыков, полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения определенных тем дисциплины. Курсовой проект выполняется в виде отчета с расчетами с приложением необходимых расчетных схем и чертежей.

Критерии оценки, шкала оценивания курсового проекта

Оценка «**отлично**» выставляется при условии, что студент справился с заданием в полном объеме за установленное время без ошибок или с минимальным количеством ошибок. Выполнены все методические указания по данной теме.

Оценка «**хорошо**» выставляется при условии выполнении не менее 75% задания, содержащие отдельные легко исправимые недостатки второстепенного характера. Выполнены все методические указания по данной теме.

Оценка «**удовлетворительно**» выставляется при условии выполнении не менее 50% задания, имеются негрубые ошибки. Методические указания по данной теме выполнены частично. Низкое качество графического выполнения и оформления отчета, схем и чертежей.

Оценка «**неудовлетворительно**» выставляется при условии отсутствия или неверного выполнения задания. Методические указания по данной теме не выполнены. Низкое качество графического выполнения и оформления отчета, схем и чертежей.

Требования к обучающимся при проведении зачета

Вопросы, выносимые на зачет, доводятся до сведения студентов не позднее, чем за месяц до сдачи зачета.

В процессе оценивания рассматриваются знания и умения студента по выполненным заданиям. Оценивается: качество выполненных работ, наличие всех заданий и полнота их выполнения. Зачет проводится ведущим преподавателем.

Критерии оценки, шкала оценивания проведения зачета

Оценка «**отлично**» выставляется при полном ответе на теоретические вопросы, уточняющие дополнительные вопросы, правильно решенных задачах.

Оценка «**хорошо**» выставляется при незначительных затруднениях в ответе на теоретические вопросы (неточные формулировки основных понятий и определений), затруднениях при ответах на дополнительные вопросы, уверенных ответах на уточняющие вопросы, полностью решенных задачах.

Оценка «**удовлетворительно**» выставляется при незнании одного из заданных теоретических вопросов, неправильных ответах на дополнительные вопросы, не полностью решенных задачах, при условии завершения ее решения после разбора алгоритма решения с преподавателем.

Оценка «**неудовлетворительно**» выставляется при отсутствии ответов на теоретические вопросы и не решенных задачах; неумение решать простые задачи, даже после разбора алгоритма решения с преподавателем.

Требования к обучающимся при проведении экзамена

Вопросы, выносимые на экзамен, доводятся до сведения студентов не позднее, чем за месяц до сдачи экзамена.

В процессе оценивания рассматриваются знания и умения студента по выполненным заданиям. Оценивается: качество выполненных работ, наличие всех заданий и полнота их выполнения. Экзамен проводится ведущим преподавателем.

Критерии оценки, шкала оценивания проведения экзамена

Оценка «**отлично**» выставляется при полном ответе на теоретические вопросы билета, уточняющие дополнительные вопросы, правильно решенных задачах.

Оценка «**хорошо**» выставляется при незначительных затруднениях в ответе на теоретические вопросы билета (не точные формулировки основных понятий и определений), затруднениях при ответах на дополнительные вопросы, уверенных ответах на уточняющие вопросы, полностью решенных задачах.

Оценка «**удовлетворительно**» выставляется при незнании одного из теоретических вопросов билета, неправильных ответах на дополнительные вопросы, не полностью решенных задачах, при условии завершения ее решения после разбора алгоритма решения с экзаменатором.

Оценка «**неудовлетворительно**» выставляется при отсутствии ответов на оба или один из теоретических вопросов билета и не решенных задачах; неумение решать простые задачи, даже после разбора алгоритма решения с экзаменатором.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная

1. Организация, планирование и управление в строительстве : учебное пособие / составители Е. П. Горбанева. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 120 с. — ISBN 978-5-89040-593-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/59122.html>

2. Осипенкова, И. Г. Основы организации и управления в строительстве : учебное пособие / И. Г. Осипенкова, Т. Л. Симанкина, Р. Р. Нурғалина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 94 с. — ISBN 978-5-9227-0474-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/26875.html>

3. Авилова, И. П. Основы организации и управления в строительстве : учебное пособие / И. П. Авилова, А. Е. Наумов. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 161 с. — ISBN 978-5-361-00203-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/28365.html>

Дополнительная

1. Белая, Е. Н. Основы организации и управления в строительстве : учебное пособие (практикум) / Е. Н. Белая, А. Т. Максименко, Ю. Г. Лозикова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 163 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/99481.html>

2. Михайлов, А. Ю. Основы планирования, организации и управления в строительстве : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 284 с. — ISBN 978-5-9729-0355-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86619.html>

3. Егоров, А. Н. Организация и управление экстренным строительством : учебное пособие / А. Н. Егоров. — 3-е изд. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 104 с. — ISBN 978-5-9227-0760-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/78595.html>

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№	Наименование	Тематика	Ссылка
1.	Znanium.com	Универсальная	https://znanium.com/

2.	IPRbook	Универсальная	http://www.iprbookshop.ru/
3.	Образовательный портал КубГАУ	Универсальная	https://edu.kubsau.ru/

– рекомендуемые интернет сайты:

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – <http://ru.wikipedia.org>
2. Каталог Государственных стандартов – <http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi>
3. Научная электронная библиотека – <https://eLIBRARY.ru>
4. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru>
5. Федеральный портал «Российское образование» – <http://edu.ru>
6. Черчение. Каталог. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – <http://window.edu.ru>
7. Специализированный портал для инженеров – <http://dwg.ru>

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания (для самостоятельной работы)

1. Вопросы организации, планирования и управления в строительстве : метод. указания по дисциплине и для самостоятельной работы / сост. И. И. Рудченко. – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 304 с.
<https://kubsau.ru/upload/iblock/aba/aba10f48c6d2575b911521a2e0839f67.pdf>

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют: обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет"; фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов; контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

Перечень лицензионного ПО

№	Наименование	Краткое описание
1	Microsoft Windows	Операционная система
2	Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)	Пакет офисных приложений
3	Microsoft Visio	Схемы и диаграммы
4	Autodesk Autocad	САПР
5	Система тестирования INDIGO	Тестирование

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

№	Наименование	Тематика	Электронный адрес
1	Научная электронная библиотека eLibrary	Универсальная	https://elibrary.ru/
2	DWG.ru	Универсальная	http://dwg.ru
3	КонсультантПлюс	Правовая	https://www.consultant.ru/

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине

"Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности"

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1	2	3	4
1	Организация, планирование и управление в	Помещение №409 ГД, посадочных мест — 17; площадь — 68,5м²; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.

	строительстве	курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. технические средства обучения (принтер — 1 шт.; проектор — 2 шт.; компьютер персональный — 19 шт.); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель).	Калинина, 13
2	Организация, планирование и управление в строительстве	Помещение №110 ГД, посадочных мест — 30; площадь — 45,1м ² ; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель).	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13
3	Организация, планирование и управление в строительстве	Помещение №420 ГД, посадочных мест — 25; площадь — 53,7м ² ; помещение для самостоятельной работы обучающихся. технические средства обучения (компьютер персональный — 13 шт.); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель).	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13