

## **Аннотация рабочей программы адаптированной специализированной дисциплины «Управление проектами в природообустройстве»**

**Цель** дисциплины «Управление проектами в природообустройстве» состоит в изучении управления проектами на всех этапах его жизненного цикла в области мелиорации, рекультивации и охраны земель, овладении обучающимися навыками руководства планированием и реализацией мелиоративных мероприятий и эксплуатацией мелиоративных систем.

### **Задачи дисциплины:**

- разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы в природообустройстве;
- планировать последовательность шагов для достижения результата по проекту;
- формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения;
- организовать и координировать работу участников проекта, способствует конструктивному преодолению возникающих разногласий и конфликтов, обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами;
- предлагать возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов проекта в природообустройстве;
- осуществлять общий контроль выполнения работ по проведению мелиоративных мероприятий, строительству и реконструкции мелиоративных систем в соответствии с разработанными проектами.

### **Названия тем, основных вопросов в виде дидактических единиц:**

#### **1. Сущность и содержание проектного управления.**

Общее понятие, принципы и функции управления. Особенности управления земельными ресурсами. Структура управления. Методы управления. Сущность проекта и управления проектами. Управление проектами и традиционный менеджмент: сходства и различия. Международные стандарты и сертификация в области управления проектами.

#### **2 Понятия, принципы, функции и подсистемы управления проектами.**

Проект как объект управления. Подсистемы и функции управления проектами. Классификация проектов. Внешняя и внутренняя среда проекта. Система взаимоотношений участников проекта. Методы управления проектами.

#### **3 Жизненный цикл и фазы проекта. Структуры управления проектной деятельностью.**

Фазы жизненного цикла. Предынвестиционная фаза. Подготовка бизнес-плана проекта. Характеристика структур управления проектами. Проектно-ориентированная система управления

#### **4 Специфика управления инвестиционными проектами.**

Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. Классификация и структура инвестиций. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Источники финансирования инвестиционных проектов. Методические аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов. Инвестиционная политика и стратегия организации.

#### **5 Особенности управления инновационными проектами**

Разработка и внедрение инновационных проектов в АПК. Приоритеты государства в сфере инновационного проектирования. Планирование инновационных проектов

#### **6 Управление интеграцией проекта.**

Сущность интеграции и ее роль в управлении проектами. Сущность и классификация процессов управления интеграцией. Разработка устава проекта. Разработка плана управления проектом. Руководство и управление работами проекта. Мониторинг и контроль работ проекта. Интегрированный контроль изменений. Закрытие проекта или фазы

#### **7 Управление заинтересованными сторонами проекта**

Сущность и классификация заинтересованных сторон проекта. Идентификация заинтересованных сторон. Анализ заинтересованности сторон. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Управление стейкхолдерами проекта

#### **8 Управление содержанием и сроками проекта**

Управление содержанием проекта. Управление сроками проекта

#### **9 Управление стоимостью проекта. Управление ресурсами проекта.**

Основы управления стоимостью. Бюджетирование проекта. Контроль стоимости проекта. Ресурсы проекта. Процессы управления ресурсами проекта. Планирование ресурсов проекта

#### **10 Управление командой проекта**

Планирование человеческих ресурсов. Набор команды проекта. Развитие команды проекта. Жизненный цикл команды проекта. Управление командой проекта. Стили управления и лидерство. Матрица ответственности проекта. Управление конфликтами проекта. Управление коммуникациями проекта.

### **11 Управление качеством проекта. Управление закупками проекта**

Планирование качества. Обеспечение качества и контроль качества проекта. Планирование закупок. Осуществление закупок. Управление закупочной деятельностью, Закрытие закупок

Объем дисциплины 3 з.е.

Форма промежуточного контроля – *зачет*.