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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Курсовой проект по дисциплине «Техническое обеспечение машинных технологий» выполняется  по теме: «Комплексная механизация возделывания и уборки сельскохозяйственных культур».
Цель работы – закрепить теоретические и практические знания студентов по дисциплине, привить навыки самостоятельной работы, вооружить методикой решения инженерных вопросов, связанных с выбором системы машин для комплексной механизации возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, определением рационального состава как отдельных агрегатов, так и всего МТП, планированием механизированных работ, умением анализировать производственные ситуации и находить пути их разрешения.
В процессе проектирования студент должен уметь пользоваться стандартами, справочной, нормативной, периодической и другой литературой. В соответствии с индивидуальным заданием на проектирование он должен решать следующие конкретные задачи:
1) изучить и проанализировать показатели производства заданной с-х культуры в хозяйстве и технологию ее возделывания, отметить недостатки;
2) подобрать рациональный комплекс машин и разработать перспективную технологию возделывания и уборки рассматриваемой сельскохозяйственной культуры, составить план механизированных работ;
3) рассчитать и проанализировать показатели, характеризующие производство с-х культуры, по существующей и проектируемой технологиям;
4) выполнить индивидуальное задание.
Задание на выполнение курсового проекта оформляется руководителем курсового проектирования. При выполнении  дипломного проекта  необходимо использовать данные  по хозяйству.      Индивидуальное задание (раздел 4) выдается с учетом выбранной студентом темы дипломного  проекта (для дипломников кафедры ЭМТП). Остальные студенты в качестве индивидуального задания к проекту, по усмотрению преподавателя, решают один из вопросов, связанных с разработкой операционной технологии, расчетом уборочно-транспортного звена, организацией хранения машин и т.п.
Пояснительная записка к курсовому проекту выполняется в объеме 20-25 страниц на белой нелинованной бумаге формата А4 (297х210 мм) по ГОСТ 2.301.89. Графическая часть проекта на 2 листах формата А1 по ГОСТ 2.301-89. Графическая часть проекта включает:
1) графики механизированных работ по существующей и проектируемой технологии возделывания и уборки заданной с.-х. культуры;
2) структуру и численный состав МТП;
3)графики потребности в механизаторах для рассматриваемых вариантов технологий;
3)графическое отображение вопросов, предусмотренных индивидуальным заданием (для  очной  формы обучения).
Графическая часть проекта, по усмотрению ведущего преподавателя, может  видоизменяться.





















ВВЕДЕНИЕ 

	В данном разделе необходимо изложить основные задачи по развитию сельскохозяйственного производства, улучшению его материально-технического обеспечения, важности внедрения современных ресурсосберегающих технологий и поиска новых путей хозяйствования. Отразить биологические возможности культуры, народнохозяйственное значение  и  районы  возделывания. Указать цель  курсового  проекта. 
	
1. Основы  организации  полевых  механизированных  работ
 
Основополагающие  принципы  построения технологического  процесса – комплексная  механизация  выполнения  всех  работ, входящих  в  технологический  процесс;  выполнение  каждого технологического  процесса  в  оптимальные  календарные сроки  с высоким качеством; эффективная  работа  агрегатов при  высокой производительности  и  наименьшем  удельном  расходе соответствующих ресурсов  на  единицу объема работы  или продукции;  уменьшение  отрицательного  воздействия  агрегатов на окружающую  среду (почву, воздух  и  культурные  растения);  обеспечение  условий для длительной  и эффективной работы  механизаторов и  вспомогательных рабочих [2].
Технологический комплекс машин – перечень машин предназначенных   для  выполнения   ряда последовательных  и  взаимоувязанных  работ   с  общей  завершающей  стадией.
Комплексная  механизация -   такая  организационная  форма машинного  производства растениеводческой продукции,  в  требуемых  количествах   предусматривающая      качественное  выполнение  с помощью  машин  как  основных,  так  и  вспомогательных операций.
   Материально -  технической базой комплексной механизации  является система машин, представляющая собой совокупность соответствующих машин, взаимоувязанных как по  технологическому процессу, так и по производительности с учетом конкретных  природно - производственных  условий.
 
2 Разработка технологических карт возделывания и уборки сельскохозяйственных культур

	2.1 Методика составления технологических карт    возделывания и уборки  сельскохозяйственных культур 

      Технологические карты оформляются в виде таблицы 2.1 [1].
В первую графу записывается шифр работ, состоящий из двух цифр: первая – это номер технологической карты; вторая – это порядковый номер сельскохозяйственной работы.
	В графе 2 указывается перечень всех работ, включенных в рассматриваемую технологию возделывания и уборки с-х культуры. В графу 3 заносятся основные исходные требования (глубина обработки, норма высева семян или требуемая доза удобрений, расстояние перевозки грузов, обязательная последовательность выполнения работы и т.п.) [1].
	Объем работы в гектарах (тоннах, тонно-километрах, часах) по каждой работе заносится в графу 4, а в графу 5 – календарный срок начала работы для условий зоны расположения хозяйства. В графе 6 указывается нормативное (по агротребованиям) число дней выполнения работы.
	Продолжительность рабочего дня (графа 8) устанавливается на основании принятого в хозяйстве режима работы. При работе с ядохимикатами продолжительность смены должна составлять 6 часов, нормативная продолжительность смены – 7 часов, удлиненные по приказу смены – 8 и 10 часов, двухсменная работа- 14 часов и трехсменная работа – 21 час. Количество смен за рабочий день (графа 9) определяется как частное от деления продолжительности работы агрегата в течение суток (графа 8) на нормативную продолжительность смены (Тсм=7ч) [1].
Состав машинно-тракторных агрегатов (графа 10) подбирается с учетом имеющейся техники в хозяйстве (для существующей технологии) или с учетом рекомендаций [4, 5] (для планируемой технологии). 
Количество  персонала, обслуживающего рассматриваемый  агрегат  (графа 11)  записывается следующим образом: если агрегат обслуживается одним механизатором, то проставляется цифра 1; если для выполнения работы требуются вспомогательные рабочие (например, 2), то их число приплюсовывается к числу механизаторов (например, 1+2).	Нормы выработки агрегатов за семичасовую смену (графа 12) и нормы расхода топлива на единицу работы (графа 13)  устанавливаются  по данным хозяйства  (для  существующей  технологии)  или  в соответствии с рекомендациями [1, 4, 5,] (для планируемой технологии).
	Расчет остальных граф технологической карты производится в следующей последовательности [1]. В начале определяется необходимое число нормосмен для выполнения каждой работы (графа 14) путем деления объема работы (графа 4) на норму выработки агрегата за семичасовую смену (графа 12). Разделив полученное число на количество смен за сутки (графа 9), получим необходимое число дней для выполнения работы одним агрегатом. Сравнив результат с нормативным количеством дней выполнения работы (графа 6), принимается решение о числе необходимых агрегатов (графа 15). В соответствии с принятым решением, уточняется фактическое количество дней выполнения работы (графа 7), которое не должно превышать нормативных значений (графа 6).
	Требуемое число механизаторов и вспомогательных рабочих для выполнения всего объема работы (графа 16) определяется произведением числа обслуживающего агрегат персонала (графа 11) на требуемое число агрегатов (графа 15). Для работ, не связанных с использованием машинно-тракторных агрегатов (автомобильные перевозки, работа стационарных установок, ручной труд), в графе 16 проставляется общее число задействованных рабочих.
Продолжительность работы двигателей машинно-тракторных агрегатов (моточасов) при выполнении рассматриваемой работы (графа 17), определяется путем умножения числа нормосмен (графа 14) на время работы двигателей в течение семичасовой смены (примерно  6,5 ч).
	Необходимое количество топлива для выполнения работы (графа 18) определяется умножением нормы расхода топлива (графа 13)  на  объем  работы  (графа 4). 
	Затраты труда на весь объем работы (графа 19) будут равны произведению числа нормосмен (графа 14) на нормативную продолжительность смены (Тсм=7ч) и на количество персонала, обслуживающего агрегат (графа 11). Затраты труда на работах, не связанных с использованием мобильных машинно-тракторных агрегатов (автомобильные перевозки, ручной труд, работа на стационарных установках), определяются путем перемножения фактического срока выполнения работы (графа 7), продолжительности рабочего дня (графа 8) и числа участвующего в работе  персонала  (графа 16).
После заполнения всех строк технологической карты определяются итоговые значения потребности в топливе и затрат труда (суммы  значений соответственно граф  18 и 19).
2.2 Разработка технологической карты возделывания и уборки
с.-х.  культуры по существующей технологии

	В этом подразделе необходимо дать краткую характеристику агрегатов, используемых при возделывании и уборке рассматриваемой с.-х. культуры и разработать технологическую карту №1 (таблица 2.1). Необходимо дать краткую характеристику агрегатов  для  выполнения с.х. работ при возделывании с.х. культуры и указать недостатки, которые  имеют место в технологическом  процессе. 
      По итогам расчета технологической карты для существующей технологии составляется таблица 2.2 результатов  работы  тракторов.
Таблица 2.2 – Результаты  работы  тракторов  по  базовой  технологии
	Шифр работ
	Дата начала
работ
	Кол. рабочих дней
	Требуется

	
	
	
	тракторов
	трактористов 
	вспомогатель. рабочих
	тракторо-дей
	нормо –смен
	мотто-часов
	затраты труда, чел-ч
	топлива, кг

	 
	
	
	
	трактор Т-150К
	
	
	
	

	1.1
	1.10
	4
	2
	4
	-
	8
	8,6
	57
	61
	990

	1.2
	20.6
	2
	3
	6
	
	6
	17,3
	112
	121
	2565

	итого
	
	14
	25,9
	169
	182
	3555

	
	
	
	
	трактор МТЗ-80
	
	
	
	

	1.6
	1.10
	3
	1
	2
	
	3
	10
	65
	70
	450

	1.23
	1.7
	5
	6
	12
	
	30
	40
	260
	280
	2500

	итого
	
	33
	50
	325
	350
	2950


   По каждой марки трактора в графе 1 указывается шифр работы, дата начала работы (графа 5 технологической карты), фактическое количество рабочих дней (графа 7 технологической карты). 
Требуемое число тракторов, трактористов и вспомогательных рабочих (соответственно графы 4, 5, 6) переносятся из граф 15 и 16 технологической карты  (таблица 2.1).
Количество  тракторо-дней  (графа 7)  определяется  как произведение  числа  рабочих  дней  (графа 3)  на  число  тракторов (графа 4).
Число требуемых для выполнения работы нормо-смен (графа 8), мотто-часов (графа 9), затрат труда (графа 10) и топлива (графа 11) переносятся соответственно из граф 14, 17 18 и 19 технологической карты (таблица 3.1). 		
По каждой марке трактора подводятся итоги работы – отработанное число нормо-смен, продолжительность работы мотто-ч, тракторо-дней, масса израсходованного топлива, затраты труда по каждой операции и всего по культуре.

2.3 Краткая характеристика перспективной системы машин для возделывания и уборки

    В подразделе следует привести характеристику заданных марок тракторов указав  следующие  паспортные данные – назначение трактора, тяговый класс, номинальная мощность  двигателя кВт, удельный массовый расход топлива при номинальной мощности г/кВт-ч, эксплуатационный вес кН, колесная формула, марка двигателя, завод изготовитель и ряд  других.
     По рабочим машинам указать назначение, способ агрегатирования, тяговый класс трактора, теоретическая производительность агрегата и рабочая скорость движения и ряд других. Все агрегаты, планируемые к использованию в перспективной технологии, должны пройти  испытания на МИС.  Данные технической характеристики  тракторов и рабочих машин желательно представить по форме итоговых таблиц для  заданного парка машин.
     Удельный массовый расход топлива на рабочий  ход  трактора  определяется по выражению [2]:
Qр=Nен∙qе∙ԑN∙η,
где Qр – удельный часовой расход  топлива на  рабочий ход, кг/ч;
      Nен – номинальная мощность двигателя, кВт;
       qе   – удельный массовый расход топлива при номинальной мощности  двигателя, г/кВтч;
      ԑN – коэффициент использования мощности двигателя, можно принять  0,89…0,92 [2];
      η – коэффициент, зависящий от вида работы и  свойств почвы, 0,60…0,86 [2].
       Удельный массовый расход топлива на единицу выполненной работы  можно определить по выражению:

qр =,
где qр – удельный массовый расход топлива на единицу работы, кг/га   или   кг/т;
     W – часовая  производительность агрегата, га/ч (т/ч) соответственно.

2.4 Разработка  технологической карты возделывания и уборки с.-х. культуры  по проектируемой  технологии

Проектируемая технология производства рассматриваемой с-х культуры должна предусматривать использование современных агрегатов, обеспечивающих высокую производительность, качество и обеспечивать ресурсосбережение на  выполнение работы. Составы  агрегатов и марки машин  принимать, основываясь на проверенных практикой рекомендациях [4;5].  В случае их отсутствия марки машин по проектируемой технологии принять те, которые прошли государственные испытания на МИС и имеют сертификат соответствия. При этом следует учитывать зональные условия  хозяйства и его материально-техническое состояние. 
Краснодарский край по Всероссийской классификации входит в 6 зону (зона Северного Кавказа), которая в свою очередь делится на 7 природно-экономических зон (северная, центральная, западная, анапо-таманская, южно-предгорная, черноморская и горнолесная) с 19 подзонами [1; 3; 4].





Таблица 2.3 – Результаты работы тракторов по проектируемой технологии
	Шифр  работ
	Дата начала
работ
	Кол. рабочих  дней
	Требуется

	
	
	
	тракторов
	трактористов 
	вспомогател. рабочих
	тракторо-дей
	нормо –смен
	мотто-часов
	затраты труда, чел-ч
	топлива, кг

	 
	
	
	
	трактор ХТЗ- 150К
	
	
	
	

	2.1
	1.10
	3
	1
	2
	-
	3
	5,6
	36,4
	39,2
	670

	2.2
	20.6
	2
	2
	6
	
	4
	10,2
	66,3
	71,4
	1800

	итого
	
	7
	15,8
	102,7
	110,6
	2470

	
	
	
	
	трактор МТЗ-82.1
	
	
	
	

	2.6
	1.10
	2
	1
	2
	
	2
	8
	52
	56
	350

	2.21
	1.7
	4
	5
	10
	
	20
	20
	130
	140
	1800

	итого
	
	22
	28
	182
	196
	2150



        На основе составленных агрегатов по каждой операции составляется технологическая карта по проектируемой технологии. 
Из технологической карты составляется сводная таблица работы тракторов по проектируемой технологии (таблица 2.3).

2.5 Определение  потребности  в  тракторах, сельскохозяйственных  машинах  и  рабочих для обслуживания  агрегатов

Потребное число тракторов для выполнения запланированного объема работ целесообразно определять путем построения  линейных графиков  механизированных работ  (рисунок 2.1).
При построении графиков по горизонтальной оси откладываются календарные дни месяца (31 день), а вертикальная ось делится на строки, число которых равно количеству запланированных в технологической карте работ в конкретном месяце плюс по одной - две строки после каждого месяца для возможных корректировок. В каждую строку заносится шифр работы в хронологической последовательности. При этом следует пользоваться данными технологических карт по каждой  технологии.
В каждой строке графика проводятся горизонтальные линии в конкретном временном интервале, соответствующем установленным срокам выполнения работы (графа 7 технологической карты). При односменной работе проводится одинарная линия, при двухсменной работе - две параллельных линии, при трехсменной - три. Работы, выполняющиеся по приказу с иной продолжительностью смены (например, 10 часов), обозначаются двумя параллельными линиями, одна из которых сплошная, а другая пунктирная. 












	
 Месяц
	Шифр 
 (
4
) (
1
) (
2
) (
3
)работы
	 (
             
7
   8   9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31
) (
6
) (
5
)День  месяца

	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Февраль 
	1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	МТЗ-80+МВУ-5 (2 аг.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  МТЗ-80+2ПТС-4М (1аг.)
	
	
	
	
	
	

	
	   1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Т-70С+ СЗ-3,6 (2 аг.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Март
	       1.7
	
	
	
	
	Т-70С+С-11+11БЗС-1,0 (2 аг.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	       1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Т-150К+КПШ-9 (2 аг)
	
	
	
	
	
	
	

	
	   1.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	МТЗ-80+МВУ-5 (2аг.)
	
	

	Апрель
	     1.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	Т-70С+ССТ-18Б (1аг.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    1.17
	
	
	
	
	
	
	ДТ-75М+СП-11+2КПС-4 (1аг.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    1.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	МТЗ-80+ОП-2000 (1аг.)
	
	
	
	
	
	
	

	
	    1.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	МТЗ-80+УСМК-5,4 (2аг.)
	
	

	
	   1.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Т-150К+ БДТМ-4х4 (1аг.)
	
	
	
	
	
	
	

	
	    1.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Т-70С+С-11+11БЗС-1,0 (2 аг.)
	
	
	
	

	  и  т.д.
	     
     1.27*
	
	
	
	
	Т-70С+С-11+11БЗС-1,0 (2 аг.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Рисунок 2.1 – График механизированных работ

Если сроки выполнения работы переходят из одного месяца в другой, то и соответствующие линии продляются в очередном месяце под тем же шифром, но со «звездочкой» (например, работа 1.27 на рисунке 2.1). Рядом с прочерченными линиями записывается состав и количество агрегатов, необходимых для выполнения рассматриваемой работы [1].
Потребность в тракторах по маркам в каждый день планируемого периода определяется путем суммирования по вертикали в разрезе каждого месяца данных, отмеченных на графике. В «пиковых» ситуациях (например, 13 февраля в течение одного дня необходимо выполнять работу 1.25 и 1.32, для чего потребуется 3 трактора одной и той же марки; аналогичная ситуация складывается и 15 апреля) для сокращения потребности в технике следует применять различные методы корректировки графиков. Либо изменением сроков выполнения отдельных работ в пределах, установленных агротехническими требованиями, либо сокращением количества рабочих дней за счет увеличения продолжительности рабочего дня. Иногда производят перераспределение объема работ между тракторами различных марок или предполагается использование иных средств для выполнения работы (автотранспорт, арендуемую технику). Все изменения, связанные с корректировкой графиков, вносятся в технологическую карту и в таблицу результатов  работы  тракторов. 
Графики механизированных работ по технологиям возделывания представляются в графической части курсового проекта. 
         Виды и количество сельскохозяйственных машин выбираются из технологических карт, ориентируясь на график механизированных работ. 
Таблица 2.3- Данные по машинно-тракторному парку      по  базовой  технологии
	Наименование машин
	Марка
	   
Кол.
	Масса, кг
	Мощность, кВт

	
	
	
	одной
	общая
	одной
	общая

	Трактор
	Т-150К
	2
	7530
	15060
	121,4
	242,8

	Трактор
	МТЗ-80
	3
	3150
	9450
	55,2
	165,6

	Лущильник  дисковый
	ЛДГ-15
	1
	3850
	3850
	
	

	Плуг лемешный
	ПНУ-4-40
	2
	840
	1680
	
	

	И так далее
	

	Итого
	30040
	
	308,4



Таблица 2.4- Данные  по машинно - тракторному  парку  по  проектируемой  технологии (фрагмент)
	Наименование машин
	Марка
	   
Кол.
	Масса, кг
	Мощность, кВт

	
	
	
	одной
	общая
	одной
	общая

	Трактор
	К-3180
	2
	10000
	20000
	128,7
	257,4

	Трактор 
	МТЗ-1221
	2
	5300
	10600
	96
	192

	Дискатор
	БДМ-3,2-4
	1
	2350
	2350
	
	

	Плуг  оборотный
	ППО-5/6-35
	2
	2700
	5400
	
	

	И так далее
	

	Итого
	38350
	
	276,6


     Эти данные заносятся в таблицу 2.3 для существующей технологии и в таблицу 2.4 для проектируемой технологии. Кроме того, в эти таблицы вносятся сведения о массе с-х машин, используя справочную литературу [4; 5]. Наименование и марочный состав  МТП заносится в  таблицу 2.3 и таблицу 2.4 в порядке  выполнения с.х. работ предусмотренных по технологии.
       Необходимое число механизаторов для обслуживания агрегатов определяется на основе линейных графиков механизированных работ путем простого суммирования по вертикали за каждый день линий, характеризующих период работы тракторов их число и количество отработанных смен. Например, 13 февраля (рисунок 2.2) на работе 1.25 занято 2 трактора, работающих в две смены – значит нужно четыре механизатора; в тот же день планируется работа 1.32, выполняемая одним трактором в одну смену, т.е. нужен один механизатор. Таким образом, 13 февраля требуется пять человек. Располагая этими данными, строится график в виде гистограммы, у которого по оси абсцисс откладывается календарное время года, а по оси ординат – суммарное число механизаторов. 
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 (
1
) Рисунок 2.2–График потребности в механизаторах (пример)

      Рекомендуемые листы графической части – график механизированных работ, потребность в механизаторах и состав  МТП по технологиям.

	3 Сравнительная оценка рассматриваемых технологий
	
	Сравнительную оценку рассматриваемых технологий следует произвести по следующим показателям: общей продолжительности тракторных работ Птр (моточасов); удельным затратам труда на единицу продукции Зпр (чел.-ч/т) и на единицу площади Зпл (чел.-ч/га); удельному расходу топлива на единицу продукции qпр (кг/т) и на единицу площади qпл (кг/га); энерговооруженности труда механизатора Эм (кВт/чел.); металлоемкости производства Мп (кг/га); затратам энергии на единицу продукции Эт (МДж/т); коэффициенту сменности по парку тракторов λсм. 
	Для расчета оценочных показателей рассматриваемых технологий исходные данные выбираются из таблиц третьего и четвертого разделов пояснительной записки и представляются в виде таблицы 3.1 
	Общую мощность тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин определяют суммированием произведений числа используемых энергосредств на их эффективную мощность [1]: 

                      ,                   (3.1)


где    количество соответственно тракторов и самоходных сельхозмашин i-той  и j- той марки;
      

        - мощность двигателя тракторов i-той и сельскохозяйственных машины j-той марки, кВт.
Аналогичным образом определяется общая масса агрегатов, задействованных при производстве рассматриваемой культуры.
Исходные данные  по  результатам  работы  тракторов   по технологиям возделывания и уборки сводим в таблицу 3.1

Таблица 3.1 Исходные данные к расчету показателей использования  тракторов  по  технологиям
	Технология
	Базовая
	Проектируемая

	Площадь, га
	
	

	Урожайность, ц/га
	
	

	Валовой сбор продукции, т
	
	

	Требуется для выполнения работ
	Марка трактора
	
	
	Итого
	
	
	Итого

	
	тракторов, Хi
	
	
	
	
	
	

	
	операторов, чел
	
	
	
	
	
	

	
	нормо-смен
	
	
	
	
	
	

	
	тракторо-дней
	
	
	
	
	
	

	
	мотто-часов
	
	
	
	
	
	

	
	затраты труда, чел-ч
	
	
	
	
	
	

	
	топлива, кг
	
	
	
	
	
	

	Суммарная масса, кг
	
	
	
	
	
	

	Суммарная мощность, кВт
	
	
	
	
	
	


  
Энерговооруженность труда механизаторов определяется по выражению [2]

                                       Nчел = ,                                         (3.3)
где  Nчел   - энерговооруженность  труда  механизаторов, кВт/чел;
       nр  –  общее  число  работников занятых в полеводстве, чел.
Повышение  этого  показателя свидетельствует о снижении доли  ручного труда  и  повышении культуры земледелия. 
 Качественная  характеристика и показатели использования МТП:
Средняя  мощность  на  физический  трактор [2]:

                                             Nср = ,                              (3.5)
 где  Nср  – средняя  мощность  на  физический  трактор,  кВт;
        nТ  – число тракторов.
  Средняя энергонасыщенность тракторов, кВт/т


 (
Э
ср
=
)
где m – общая масса тракторов, т.

  Таблица 3.2- Оценочные показатели использования МТП при         производстве________________________________
                                                            (наименование с.х. культуры)
	Показатель
	Расчетная  формула
	Результат расчета

	
	
	по существующей технологии
	по проектируемой технологии

	Общая продолжительность тракторных работ, моточасов
	Пт.р.= ΣЗВ.i
	
	

	Удельные затраты труда
	на единицу продукции, чел.-ч/т
	

	
	

	
	на единицу площади, чел.-ч/га
	

	
	

	Удельный расход топлива
	на единицу продукции, кг/т
	

	
	

	
	на единицу площади, кг/га
	

	
	



Продолжение таблицы
	Показатель
	Расчетная  формула
	Результат расчета

	
	
	по существующей технологии
	по проектируемой технологии

	Энерговооруженность труда механизатора, кВт/чел
	

	
	

	Средняя мощность на физический трактор, кВт
	
Nср = 

	
	

	Средняя энергонасыщенность тракторов, кВт/т
	
Эср = 
	
	

	Металлоемкость производства, кг/га

	

	
	

	Затраты энергии на единицу продукции,
МДж/т
	


	
	

	Коэффициент сменности по парку тракторов
	

	
	



   
4 ВЫВОДЫ  

	Рассматривая показатели  использования машинно-тракторного парка при производстве заданной с.-х. культуры, следует отметить преимущества предлагаемой технологии. Доказать это на конкретных примерах, проанализировав изменения сравнительных показателей в числе которых - продолжительность выполнения работ, удельные затраты труда, удельный  расход  топлива  и  другие. Необходимо  пояснить  причину  изменения показателей работы тракторов по проектируемой  технологии.  
	Кроме того, необходимо дать рекомендации по изменению структуры машинно - тракторного парка и совершенствованию технологического  процесса возделывания и уборки рассматриваемой  сельскохозяйственной  культуры.

	5. Индивидуальное  задание  (для  очной  формы  обучения)

	Индивидуальное задание выполняется по рекомендации руководителя дипломного проекта или преподавателя, ведущего курсовое проектирование. При этом студент обеспечивается необходимыми методическими указаниями и справочными материалами. Возможный вариант  индивидуального задания – определение потребности  в  транспортных  средствах  входящих  в  состав  уборочно - транспортного  звена; задание предусмотренное руководителем  дипломной  работы  и  другие.
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                                                по проектируемой технологии  _________________.
Содержание  пояснительной  записки
ВВЕДЕНИЕ
1. Основы  организации  полевых  механизированных  работ
1.1 Основные  принципы  построения  и  организации  механизированных  работ
1.2 Понятие  о  комплексной  механизации  и  системе  машин    
 1.3  Задачи  проекта
2.Разработка  комплексной  механизации  возделывания  и  уборки    сельскохозяйственной   культуры
2.1 Анализ существующей  технологии  возделывания  и  уборки  сельскохозяйственной  культуры
2.2 Краткая  характеристика  перспективной  системы  машин  для  возделывания  сельскохозяйственной  культуры
2.3Разработка  технологической  карты  возделывания  и  уборки  с.х. культуры  по  проектируемой  технологии
2.4 Определение  потребности  в  тракторах,  с.-х.  машинах  и  рабочих 
2.5 Результаты  работы  тракторов  по  сравниваемым  технологиям
3. Сравнительная  оценка  рассматриваемых  технологий  возделывания  и  уборки  сельскохозяйственной  культуры
ВЫВОДЫ
СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ
*Объем  пояснительной  записки  –  до  25с.  машинописного  текста.

Графическая  часть
1.График  механизированных  работ  по __________________  технологии возделывания  и уборки ___________________________                        – 1л.фА1
2. Состав  МТП  для  возделывания  и  уборки  по______________________  технологиям  возделывания и уборки _________________________   - 1л.фА1
3.Показатели  использования  тракторов  по технологиям  возделывания  и уборки  _____________________________                                             - 1л.ф. А1
4. График  потребности  в  механизаторах  и  вспомогательных  рабочих  для обслуживания агрегатов по возделыванию и уборки ______________ -1л.ф.А1
5  График   __________________________________________________-1л.ф.А1

Задание  выдал               ______________________    /_____________ /
Задание  получил           ____________________ 
Дата  выдачи  задания   _____________201__г.               
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