Требования к содержанию пояснительной записки дипломного проекта по разделу ТСП, и Экономика для студентов дипломирующихся по кафедрам – Архитектуры, Строительные материалы и конструкции, Основания и фундаменты.

Разделы кафедры выполняются в последовательности: 

1. Экономика;

2. ТСП;

1. Экономика
1.1. Расчет объемов производства работ 

1.2. Локальные сметы:
- локальная смета №1 на общестроительные работы (минимум 70 позиций);

- локальная смета №2 на санитарно-технические работы;

- локальная смета №3 на электро-технические работы;
(сметы №2 и №3 делаются по укрупненным показателям).

1.3. Объектная смета

1.4. Сводный сметный расчет

Завершается разработка экономической части проекта расчетом удельных показателей по проекту (стоимости 1м2 и 1м3) и разработкой календарного графика работ с графиком движения рабочей силы, речь о котором далее в соответствующем разделе.
2. Технология строительного производства
При принятии проектных решений, в том числе и на стадии дипломного проекта необходимо знать, что в целом технология строительного производства рассматривается для трех периодов:

- на нулевой цикл;

- на возведение здания;

- на отделочные работы.
Выбор периода для разработки технологии должен быть обоснован наиболее напряженным состоянием на строительной площадке, т.е. на период максимального пика укомплектованного графика движения рабочей силы. 
В зависимости от выбранного дипломником (по согласованию с руководителем) вида рассматриваемой технологии необходимо акцентировать внимание на одном из них.

В свою очередь технология строительного производства на нулевой цикл должна включать технологию подготовительного периода на строительном объекте и собственно технологию строительных процессов на нулевом цикле, в основе своей производство земляных работ и строительно-монтажных работ по возведению подземной части здания.

Технология возведения надземной части здания должна включать в обязательном порядке выбор крана, подъемного оборудования и строительно-монтажных приспособлений, реализующих процесс строительства, это же в полной мере относится и к этапу технологии строительного производства на нулевом цикле. Однако необходимо в обязательном порядке, учитывая технологические особенности строительства, предвидеть абсолютно разный набор технических средств, машин и механизмов, реализующих процесс строительства по разным технологиям.

Необходимо привести краткое описание технологий с расчетным обоснованием и представлением всего этого, в последующем, на технологической карте.

Технологическая карта разрабатывается на период максимальной численности рабочих (на графике движения рабочей силы) и объемом работ, подлежащих выполнению в этот период. Технологические карты могут составляться на различные виды работ: от подготовительных до отделочных, при соответствующем обосновании. 

Пояснительная записка по ТСП включает:

2.1 Выбор методов производства работ 

2.2 Расчет и выбор горизонтального и вертикального транспорта

2.3 Расчет транспорта по доставки ранее обоснованных объемов материалов

2.4 Выбор монтажных приспособлений

2.5 Технологическая карта на………….:

2.5.1 Область применения

2.5.2 Определение номенклатуры работ, подсчет объемов и составление ведомости объемов работ

2.5.3 Определение трудоемкости работ, затрат машинного времени и материальных ресурсов

2.5.4 Определение продолжительности выполнения работ и расчет состава комплексной бригады, построение графика производства работ

2.5.5 Выбор комплекта машин

2.5.6 Технология  производства работ в зависимости от выбранного направления.

2.5.7 Требования к качеству выполнения работ. Операционный контроль качества выполнения работ

2.5.8 Требование техники безопасности при выполнении работ по технологической карте, при работе машин и механизмов
Содержание графической части технологической карты 

1 Схемы

2 Планы 

3 Разрезы

4 Механизмы и грузовые характеристики

5 Монтажные приспособления 

6 Почасовой график выполнения работ

7 Указания по производству работ и технике безопасности

Требования к содержанию пояснительной записки дипломного проекта по разделу ТСП и Экономика для студентов дипломирующихся по кафедре Строительного производства.
Разделы кафедры выполняются в последовательности: 

1. Экономика;

2. ТСП;

1. Экономика
1.1. Расчет объемов производства работ 

1.2. Локальные сметы:

- локальная смета №1 на общестроительные работы (минимум 100 позиций);

- локальная смета №2 на санитарно-технические работы;

- локальная смета №3 на электро-технические работы;
(сметы №2 и №3 делаются по укрупненным показателям).
1.3. Объектная смета

1.4. Сводный сметный расчет

Завершается разработка экономической части проекта расчетом удельных показателей по проекту (стоимости 1м2 и 1м3) и разработкой календарного графика работ с графиком движения рабочей силы, речь о котором далее в соответствующем разделе.
2. Технология строительного производства
При принятии проектных решений, в том числе и на стадии дипломного проекта необходимо знать, что в целом технология строительного производства рассматривается для трех периодов:

- на нулевой цикл;

- на возведение здания;

- на отделочные работы.

Выбор периода для разработки технологии должен быть обоснован наиболее напряженным состоянием на строительной площадке, т.е. на период максимального пика укомплектованного графика движения рабочей силы.

В зависимости от выбранного дипломником (по согласованию с руководителем) вида рассматриваемой технологии необходимо акцентировать внимание на двух из них.

В свою очередь технология строительного производства на нулевой цикл должна включать технологию подготовительного периода на строительном объекте и собственно технологию строительных процессов на нулевом цикле, в основе своей производство земляных работ и строительно-монтажных работ по возведению подземной части здания.

Технология возведения надземной части здания должна включать в обязательном порядке выбор крана, подъемного оборудования и строительно-монтажных приспособлений, реализующих процесс строительства, это же в полной мере относится и к этапу технологии строительного производства на нулевом цикле. Однако необходимо в обязательном порядке, учитывая технологические особенности строительства, предвидеть абсолютно разный набор технических средств, машин и механизмов, реализующих процесс строительства по разным технологиям.

Необходимо привести краткое описание двух технологий с расчетной детализацией и представлением всего этого в последующем на  одной технологической карте.

Технологическая карта разрабатывается по максимальной численности рабочих (на графике движения рабочей силы) и расчетным объемом работ, подлежащих выполнению. Технологические карты могут составляться на различные виды работ: от подготовительных до отделочных при соответствующем обосновании. 

2.2 Выбор методов производства работ 

2.3 Расчет и выбор горизонтального и вертикального транспорта

2.4 Расчет транспорта по доставки ранее обоснованных объемов материалов

2.5 Выбор монтажных приспособлений

2.6 Технологическая карта …(на первый вид работ)…:………….:

2.6.1 Область применения

2.6.2 Определение номенклатуры работ, подсчет объемов и составление ведомости объемов работ

2.6.3 Определение трудоемкости работ, затрат машинного времени и материальных ресурсов

2.6.4 Определение продолжительности выполнения работ и расчет состава комплексной бригады, построение графика производства работ

2.6.5 Выбор комплекта машин

2.6.6 Технология  производства работ в зависимости от выбранного направления.

2.6.7 Требования к качеству выполнения работ. Операционный контроль качества выполнения работ

2.6.8 Требование техники безопасности при выполнении работ по технологической карте, при работе машин и механизмов

2.7 Технологическая карта       (на второй вид работ)…:

2.7.1 Область применения

2.7.2 Определение номенклатуры работ, подсчет объемов и составление ведомости объемов работ

2.7.3 Определение трудоемкости работ, затрат машинного времени и материальных ресурсов

2.7.4 Определение продолжительности выполнения работ и расчет состава комплексной бригады, построение графика производства работ

2.7.5 Выбор комплекта машин

2.7.6 Технология  производства работ в зависимости от выбранного направления.

2.7.7 Требования к качеству выполнения работ. Операционный контроль качества выполнения работ

2.7.8 Требование техники безопасности при выполнении работ по технологической карте, при работе машин и механизмов

Содержание графической части технологической карты 

1 Схемы

2 Планы 

3 Разрезы

4 Механизмы и грузовые характеристики

5 Монтажные приспособления 

6 Почасовой график выполнения работ

7 Указания по производству работ и технике безопасности

