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1 Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Экономическое обоснование проектных 

решений» является реализация требований Государственного стандарта 

высшего профессионального образования по подготовке дипломированных 

специалистов основной образовательной программе по направлению подго-

товки магистров направления 08.04.01 «Строительство» (Архитектурное про-

ектирование, реконструкция и геотехническое строительство) 

 

Задачи: 

 формирование знаний об экономически эффективных моделях и 

принципах, позволяющих обеспечивать высокую экономичность проектных 

решений; 

 выявление общих и отличительных моментов в методологии эко-

номического обоснования различных проектных решений; 

 выявление оптимального конструктивного решения на основе ва-

риантного проектирования; 

 изучение правил и принципов строительного проектирования; 

 изучение потребности в материально-технических ресурсах, а так-

же определение оптимальной номенклатуры и объёмов требуемых работ; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти составления календарных и генеральных планов строительства; 

 изучение основ проведения расчётов эффективности инвестиций в 

строительстве; 

 использование информации для принятия профессиональных суж-

дений с целью проведения объективной оценки эффективности строительно-

го объекта. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОПОП ВО 
 

В результате освоения дисциплины формируются следующие ком-

петенции: 

ПКС-2 Способность осуществлять и контролировать выполнение рас-

чётного обоснования проектных решений объектов промышленного и граж-

данского строительства 

ПКС-8 Оптимизация производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности строительной организации 
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3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

«Экономическое обоснование проектных решений» является дисци-

плиной вариативной части ОПОП подготовки обучающихся по направлению 

08.04.01 «Строительство», профиль «Архитектурное проектирование, рекон-

струкция и геотехническое строительство». 

 

 

4 Объем дисциплины (108 часа, 3 зачетные единицы) 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная Заочная 
   

Контактная работа 

в том числе: 

 аудиторная по видам учебных 

занятий 

29 11 

26 8 

 лекции 14 2 

 практические  12 6 

 лабораторные – – 

 внеаудиторная 3 3 

 зачет – – 

 экзамен 3 3 

 защита контрольных ра-

бот 
– - 

Самостоятельная работа 

в том числе: 
52 88 

 курсовая работа (проект) – – 

 прочие виды самостоятельной 

работы  
- - 

Контроль 27 9 
   

Итого по дисциплине  108 108 
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5 Содержание дисциплины 
 

По итогам изучаемого курса обучающиеся сдают экзамен в 3 семестре 

(очная) и в 4 семестре (заочная) 

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Тема 

основные вопросы 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 

Тема 1. Стадии проектирования и содер-

жание проектной документации 

1. Стадии проектирования. Состав проект-

ной документации 

2. Вариантное проектирование в составе 

проектной документации 

ПКС-2 

ПКС-8 
3 2 1 7 

2 

Тема 2. Предварительная оценка коммер-

циализации проекта 

1. Определение допустимых параметров 

согласно генплана 

2. Разработка концепции по увеличению 

ТЭПов 

ПКС-2 

ПКС-8 
3 2 1 7 

3 

Тема 3. Определение стоимости предпро-

ектных работ 

1. Определение стоимости проектных ра-

бот 

2. Сметная стоимость проектно-

изыскательских работ 

3. Сметная стоимость проектных работ по 

обследованию и реконструкции 

4. Порядок определения стоимости экс-

пертизы проектной документации 

5. Определение начальной максимальной 

цены контракта 

ПКС-2 

ПКС-8 
3 2 2 7 
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№ 

п/п 

Тема 

основные вопросы 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

4 

Тема 4. Ресурсный метод обоснования 

стоимости 

1. Составление ресурсной ведомости по-

требных ресурсов 

2. Локальный сметный ресурсный расчет 

3. Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализ рынка) 

4. Конъектурная ведомость 

5. Объектная смета 

6. Сводный сметный расчет 

ПКС-2 

ПКС-8 
3 2 2 7 

5 

Тема 5. Экономическое обоснование при 

вариантном проектировании 

1. Экономический эффект за счет разности 

приведенных затрат 

2. Экономический эффект, возникающий 

за счет сокращения продолжительности 

строительства 

3. Экономический эффект, возникающий в 

сфере эксплуатации 

4. Суммарный экономический эффект ин-

вестора 

ПКС-2 

ПКС-8 
3 2 2 8 

6 

Тема 6. Экономика научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

1. Анализ деятельности НИОКР 

2. Планирование и управление текущими 

затратами 

3. Укрупненные методы определения эко-

номических показателей и экономической 

эффективности конструкции на стадии 

проектирования 

4. Методы оценки экономической эффек-

тивности 

5. Риск инновационной деятельности 

ПКС-2 

ПКС-8 
3 2 2 8 
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№ 

п/п 

Тема 

основные вопросы 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та
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Тема 7. Экономическая эффективность 

проектов в строительстве 

1. Эффективность (социально-

экономическая) общественная 

2. Эффективность коммерческая 

3. Эффективность экологическая 

4. Эффективность эколого-экономическая 

ПКС-2 

ПКС-8 
3 2 2 8 

Итого 14 12 52 

 

Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Тема 

Основные вопросы 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 

Тема 1. Стадии проектирования и содер-

жание проектной документации 

1. Стадии проектирования. Состав проект-

ной документации 

2. Вариантное проектирование в составе 

проектной документации 

ПКС-2 

ПКС-8 
4 1 1 12 

2 

Тема 2. Предварительная оценка коммер-

циализации проекта 

1. Определение допустимых параметров 

согласно генплана 

2. Разработка концепции по увеличению 

ТЭПов 

ПКС-2 

ПКС-8 
4 1 1 12 
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№ 

п/п 

Тема 

Основные вопросы 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

3 

Тема 3. Определение стоимости предпро-

ектных работ 

1. Определение стоимости проектных ра-

бот 

2. Сметная стоимость проектно-

изыскательских работ 

3. Сметная стоимость проектных работ по 

обследованию и реконструкции 

4. Порядок определения стоимости экс-

пертизы проектной документации 

5. Определение начальной максимальной 

цены контракта 

ПКС-2 

ПКС-8 
4 - 1 12 

4 

Тема 4. Ресурсный метод обоснования 

стоимости 

1. Составление ресурсной ведомости по-

требных ресурсов 

2. Локальный сметный ресурсный расчет 

3. Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализ рынка) 

4. Конъектурная ведомость 

5. Объектная смета 

6. Сводный сметный расчет 

ПКС-2 

ПКС-8 
4 – 1 12 

5 

Тема 5. Экономическое обоснование при 

вариантном проектировании 

1. Экономический эффект за счет разности 

приведенных затрат 

2. Экономический эффект, возникающий 

за счет сокращения продолжительности 

строительства 

3. Экономический эффект, возникающий в 

сфере эксплуатации 

4. Суммарный экономический эффект ин-

вестора 

ПКС-2 

ПКС-8 
4 – 1 13 
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№ 

п/п 

Тема 

Основные вопросы 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

6 

Тема 6. Экономика научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

1. Анализ деятельности НИОКР 

2. Планирование и управление текущими 

затратами 

3. Укрупненные методы определения эко-

номических показателей и экономической 

эффективности конструкции на стадии 

проектирования 

4. Методы оценки экономической эффек-

тивности 

5. Риск инновационной деятельности 

ПКС-2 

ПКС-8 
4 - 1 13 

7 

Тема 7. Экономическая эффективность 

проектов в строительстве 

1. Эффективность (социально-

экономическая) общественная 

2. Эффективность коммерческая 

3. Эффективность экологическая 

4. Эффективность эколого-экономическая 

ПКС-2 

ПКС-8 
4 – – 13 

Итого 2 6 88 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Методические указания 

1. Экономическое обоснование проектных решений: метод. указания для 

самостоятельной работ/ сост. Г.В. Дегтярев, О.Г. Дегтярева : КубГАУ, 

2019. – 31с. 

https://kubsau.ru/upload/iblock/c1d/c1d5af436438eab28c8b77ad9f0dd92d.p

df 

  

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП ВО 

 

https://kubsau.ru/upload/iblock/c1d/c1d5af436438eab28c8b77ad9f0dd92d.pdf
https://kubsau.ru/upload/iblock/c1d/c1d5af436438eab28c8b77ad9f0dd92d.pdf
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Номер семестра 

Этапы формирования и проверки уровня сформированности 

компетенций по дисциплинам, 

практикам в процессе освоения ОПОП ВО 

ПКС-2 Способность осуществлять и контролировать выполнение расчётного обоснования проект-

ных решений объектов промышленного и гражданского строительства 

Б1.В.02 
Численное моделирование в архитектурном и геотехническом проектиро-

вании 

Б1.В.03 Высотные здания в сейсмических районах 

Б1.В.07 Экономическое обоснование проектных решений 

Б2.В.01 Производственная практика 

Б2.В.01.01(П) Проектная практика 

Б3.01 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

ПКС-8 Оптимизация производственной и финансово-хозяйственной деятельности строительной 

организации 

Б1.В.07 Экономическое обоснование проектных решений 

Б3.01 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

ФТД.02 Научные проблемы экономики строительства 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 
Планируемые результа-

ты освоения компетен-

ции 

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

ПКС-2. Способность осуществлять и контролировать выполнение расчётного 

обоснования проектных решений объектов промышленного и гражданского стро-

ительства 

ПКС-2. Способность 

осуществлять и кон-

тролировать выполне-

ние расчётного обосно-

вания проектных реше-

ний объектов промыш-

ленного и гражданско-

го строительства 

Не умеет 

осуществ-

лять и кон-

тролировать 

выполнение 

расчётного 

обоснования 

проектных 

решений 

объектов 

промыш-

ленного и 

гражданско-

го строи-

тельства 

Умеет на 

низком 

уровне 

осуществ-

лять и кон-

тролиро-

вать вы-

полнение 

расчётного 

обоснова-

ния про-

ектных 

решений 

объектов 

промыш-

ленного и 

граждан-

ского 

строитель-

ства 

Умеет на 

достаточ-

ном 

уровне 

осуществ-

лять и кон-

тролиро-

вать вы-

полнение 

расчётного 

обоснова-

ния про-

ектных 

решений 

объектов 

промыш-

ленного и 

граждан-

ского 

строитель-

ства 

На вы-

соком 

уровне 

умеет 

осу-

ществ-

лять и 

контро-

лиро-

вать 

выпол-

нение 

расчёт-

ного 

обосно-

вания 

проект-

ных 

реше-

ний 

объек-

тов 

про-

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 

ГЭК 
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Планируемые результа-

ты освоения компетен-

ции 

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

мыш-

ленного 

и граж-

данско-

го 

строи-

тель-

ства 

ПКС-8. Оптимизация производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

строительной организации 

ПКС-8. Оптимизация 

производственной и 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности строитель-

ной организации 

Не умеет 

Оптимизи-

ровать про-

изводствен-

ную и фи-

нансово-

хозяйствен-

ную дея-

тельности 

строитель-

ной органи-

зации 

Умеет на 

низком 

уровне 

Оптимизи-

ровать 

производ-

ственную 

и финан-

сово-

хозяй-

ственную 

деятельно-

сти строи-

тельной 

организа-

ции 

Умеет на 

достаточ-

ном 

уровне 

Оптимизи-

ровать 

производ-

ственную 

и финан-

сово-

хозяй-

ственную 

деятельно-

сти строи-

тельной 

организа-

ции 

На вы-

соком 

уровне 

умеет 

Опти-

мизи-

ровать 

произ-

вод-

ствен-

ную и 

финан-

сово-

хозяй-

ствен-

ную 

дея-

тельно-

сти 

строи-

тельной 

органи-

зации 

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 

ГЭК 

 

7.3 Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения ОПОП ВО 

 

 

7.3.1 Оценочные средства по компетенции ПКС-2 – способность 

осуществлять и контролировать выполнение расчетного обоснования 

проектных решений объектов промышленного и гражданского строи-

тельства 
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7.3.1.1 Для текущего контроля по компетенции ПКС-2 – способность осуществ-

лять и контролировать выполнение расчетного обоснования проектных решений 

объектов промышленного и гражданского строительства 

 

Устный опрос по компетенции ПКС-2 – способность осуществлять 

и контролировать выполнение расчетного обоснования проектных ре-

шений объектов промышленного и гражданского строительства 

 

Темы докладов по компетенции ПКС-2 – способность осуществ-

лять и контролировать выполнение расчетного обоснования проектных 

решений объектов промышленного и гражданского строительства 

1. Пути сокращения организационных форм. 

2. Эффективность капитальных вложений. 

3. Возможные пути снижения себестоимости НИОКР. 

4. Подбор параметров внутренней нормы доходности. 

5. Оценка общественной эффективности. 

6. Стоимость строительства. 

7. Структура стоимости строительства. 

8. Система нормативных документов в строительстве. 

9. Ценообразование на рынке создания строительной продукции. 

10. Оценка финансовой реализуемости проекта. 

11. SWOT-анализ. 

12. Разработка нормативов расхода материальных ресурсов в строи-

тельстве. 

13. Вариантное проектирование и предпосылки для выбора вариантов. 

14. Разработка и применение государственных элементных сметных 

норм. 

15. Разработка единичных расценок. 

16. Локальные сметы для определения стоимости сравниваемых вари-

антов. 

17. Применение государственных элементных сметных норм и единич-

ных расценок. 

18. Определение сметной стоимости НИОКР ресурсным методом. 

19. Метод нормативного калькулирования, как элемент определения 

стоимости НИОКР. 

20. Расчёт косвенных затрат при использовании метода нормативного 

калькулирования. 

 

7.3.1.2 Для промежуточной аттестации по компетенции ПКС-2 – способность 

осуществлять и контролировать выполнение расчетного обоснования проектных 

решений объектов промышленного и гражданского строительства 

 

Вопросы к экзамену по компетенции ПКС-2 – способность осу-

ществлять и контролировать выполнение расчетного обоснования про-
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ектных решений объектов промышленного и гражданского строитель-

ства 

 

1. Предпроектное ценообразование.  

2. Определение эффективности инвестиционного процесса. 

3. Варианты увеличения ТЭПов в существующем генплане. 

4. Классификация и структура прямых затрат. 

5. Показатели и пути повышения эффективности использования терри-

тории. 

6. Ресурсный метод определения сметной стоимости. 

7. Ресурсная ведомость. 

8. Конъектурная ведомость. Принципы формирования. Назначение. 

9. Система нормативных документов в строительстве. 

10. Содержание и задачи экономического обоснования в строительстве.  

11. Технико-экономические показатели проектов. 

12. Локальные сметы, их расчет и структура. 

13. Ценообразование в строительстве. 

14. Методика определения приведенных затрат при сравнении вариан-

тов. 

15. Прибыль и рентабельность в сельском строительстве. 

16. Система нормативных документов по ценообразованию в строи-

тельстве. 

17. Основы технического нормирования в строительстве. 

18. Методика разработки сметной документации. 

19. Локальные сметы. 

20. Зависимость технико-экономических показателей от объемно-

планировочных решений жилых домов. 

21. Сводный сметный расчет и объектная смета. 

22. Предпроектная стадия в строительстве, прогнозы, ТОЭ, ТЭР, обос-

нование инвестиций. 

23. Экономическая эффективность строительства. 

24. Определение показателей эффективности механизации СМР. 

25. Показатели использования строительных машин. 

26. Влияние факторов на себестоимость СМР. 

27. Применение ЭВМ при составлении смет. 

28. Калькуляция, как метод определения стоимости единицы продук-

ции. 

29. Цена, себестоимость и прибыль в строительстве. 

30. Определение стоимости проектных работ по обследованию и ре-

конструкции. 

31. Стадии проектирования. Вариантное проектирование. Документы, 

регламентирующие их состав. 

32. Коммерциализация проекта. 

33. Начальная максимальная цена контракта. 

34. Определение стоимости проектных работ по разделам проектной 
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документации. 

35. Определение стоимости проектно-изыскательских работ. 

36. Установление лимитов стоимости экспертизы проектной докумен-

тации. 

37. Технико-экономические показатели проектов. 

38. Сравнение вариантов проектных решений. 

39. Приведенные затраты. 

40. Определение стоимости транспортных затрат и выбор оптимально-

го. 

41. Определение стоимости материала, при отсутствии в нормативных 

сборниках. 

42. Объектные сметный расчет. 

43. Статистическая отчетность в строительстве. 

44. Порядок разработки и утверждение проектов и смет. 

45. Сводный сметный расчет. 

46. Учет и отчетность в строительстве. 

47. Определение стоимости перевозок. 

48. Калькуляция транспортных затрат, классификация грузов. 

49. Финансирование строительства. 

50. Перечень документации для открытия финансирования. 

 

Тесты для промежуточной аттестации и проверки остаточных зна-

ний по компетенции ПКС-2 – способность осуществлять и контролиро-

вать выполнение расчетного обоснования проектных решений объектов 

промышленного и гражданского строительства 

 

* Во избежание утечки информации верные ответы в приведенном ма-

териале не выделены 

 

1. Коммерческие предприятия основной целью ставят: 

увеличение размера уставного капитала 

получение прибыли 

выполнение установленного задания 

завоевание прочных позиций на рынке того или иного товара. 

 

2. Юридические лица по цели своей деятельности делятся на: 

имеющие и не имеющие обязательственные права 

коммерческие и некоммерческие 

государственные и частные. 

 

3. К коммерческим юридическим лицам относятся: 

товарищество на вере 

полное товарищество 
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государственное унитарное предприятие 

фонд 

общество с ограниченной ответственностью 

производственный кооператив 

потребительский кооператив. 

 

4. К учредительным документам юридического лица относится:  

заявление о регистрации юридического лица в регистрирующий орган 

устав 

свидетельство об уплате госпошлины 

коллективный договор. 

 

5. Какую ответственность несут участники общества с ограниченной 

ответственностью? 

полную всем своим имуществом 

не отвечают по обязательствам ООО 

по обязательствам ООО отвечает государство 

отвечают по обязательствам ООО частично. 

 

6. Производственный кооператив – это: 

добровольное объединение граждан на основе членства для совмест-

ной производственной деятельности, основанном на их личном трудовом 

участии 

добровольное объединение, участники которого в соответствии с за-

ключенным между ними договором занимаются предпринимательской дея-

тельностью 

коммерческая организация, не наделенная правом собственности, но 

закрепленное за ней собственником имущество. 

 

7. Как осуществляется управление в полном товариществе? 

общим собранием акционеров 

путем общего собрания его членов 

советом директоров 

наблюдательным советом. 

 

8. Какую ответственность несут члены товарищества на вере? 

полные товарищи и вкладчики несут полную ответственность 

полные товарищи и вкладчики несут субсидиарную ответственность 

полные товарищи несут полную ответственность, а вкладчики - в пре-
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делах стоимости своих вкладов в имущество товарищества. 

 

9. В случае неудачи в деятельности предприятия личным имуществом 

отвечают: 

участники общества с ограниченной ответственностью 

владельцы акций открытого акционерного общества 

полные товарищи 

владельцы акций закрытого акционерного общества. 

 

10. Какие юридические лица обладают правом собственности на за-

крепляемое за ними имущество: 

государственные унитарные предприятия 

закрытые акционерные общества 

 учреждения 

производственные кооперативы 

муниципальные унитарные предприятия 

открытые акционерные общества. 

 

11. Выберете с позиции права необходимый и достаточный набор ка-

тегорий для отображения сущности понятия «собственность»: 

владение 

защита 

пользование 

ценность 

распоряжение. 

 

12. Формами собственности в Российской Федерации являются: 

только государственная форма собственности 

только частная форма собственности 

государственная и муниципальная формы собственности 

государственная и частная формы собственности 

государственная, муниципальная и частная формы собственности 

государственная, муниципальная, частная и иные формы собственно-

сти. 

 

13. Выберете наиболее подходящий ответ. Субъектами частной соб-

ственности в Российской Федерации могут быть: 

только физические лица 

физические лица и юридические лица любой организационно-
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правовой формы 

физические лица и только коммерческие юридические лица любой ор-

ганизационно-правовой формы 

физические лица и юридические лица любой организационно-

правовой формы, за исключением товариществ на вере 

физические лица и юридические лица любой организационно-

правовой формы, за исключением унитарных предприятий 

физические лица и коммерческие юридические лица любой организа-

ционно-правовой формы, за исключением унитарных предприятий. 

 

14. Субъектами государственной собственности в Российской Феде-

рации могут выступать: 

государство 

городской округ 

муниципальный район 

субъект федерации 

унитарные предприятия. 

 

15. Отличиями открытого акционерного общества (ОАО) от зарытого 

акционерного общества (ЗАО) является: 

ОАО ежегодно обязано публиковать результаты своей деятельности, а 

ЗАО такой обязанности не несет 

ОАО в отличие от ЗАО имеет право выпускать особый вид ценных 

бумаг – акции 

более высокий минимальный размер уставного капитала ЗАО по 

сравнению с минимальным размером уставного капитала ОАО 

участники ОАО отвечают всем своим имуществом по обязательствам 

ОАО в отличие от участников ЗАО, которые такой ответственности не несут 

количественный состав участников ЗАО ограничен законом, в отли-

чие от количественного состава участников ОАО. 

 

16. К числу особенностей строительства как отрасли экономики отно-

сятся: 

нестационарность производства 

неоднотипичность конечной продукции 

средства производства строго закреплены на определенном месте 

достаточно гибкая последовательность выполнений отдельных опера-

ций технологического процесса 

однородность всего технологического процесса по материальным и 
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трудовым затратам во времени 

высокая степень взаимосвязи с иными отраслями промышленности 

ярко выраженная сезонность производства. 

 

17. Продукцией отрасли строительства считается: 

законченные строительством объекты 

законченные строительством и сданные в эксплуатацию объекты 

законченные строительством и сданные в эксплуатацию объекты, экс-

плуатация которых непосредственно началась. 

 

18. Строительный процесс делится на следующие этапы: 

подготовка строительства, строительство, реализация и сдача строи-

тельной продукции 

технико-экономические исследования целесообразности строитель-

ства объекта, проектирование объекта и инженерно-техническая подготовка 

к строительству 

проектирование объекта, соединение всех технологических элементов 

строительного процесса, в результате функционирования которых создается 

строительная продукция 

выполнение строительно-монтажных работ, сдача объекта строитель-

ства заказчику. 

 

19. К организационным формам строительства относят: 

подрядный способ строительства 

концентрация строительного производства 

специализация строительного производства 

хозяйственный способ строительства 

строительство объектов «под ключ». 

 

20. При подрядном способе: 

строительство объекта осуществляется постоянно действующими 

специализированными строительными и монтажными организациями по до-

говору с заказчиком 

строительство объектов осуществляется собственными силами заказ-

чика или инвестора 

функции заказчика передаются инвестору. 

 

21. При хозяйственном способе: 

строительство объекта осуществляется постоянно действующими 
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специальными строительными и монтажными организациями по договору с 

заказчиком 

строительство объектов осуществляется собственными силами заказ-

чика или инвестора 

функции заказчика передаются инвестору 

выбор подрядчика осуществляется на конкурсной основе. 

 

22. Функции заказчика передаются генеральному подрядчику при: 

подрядном способе 

хозяйственном способе 

строительстве объектов «под ключ». 

 

23. Концентрация производства в строительной отрасли это: 

одна из форм общественного разделения труда и рациональной его 

организации 

одна из форм производственных связей между предприятиями и орга-

низациями, совместно изготовляющими определенную продукцию 

процесс сосредоточения средств, предметов и ресурсов труда в круп-

ных производственных звеньях 

одна из форм производственных связей между предприятиями и орга-

низациями, совместно изготовляющими определенную продукцию. 

 

24. Подрядные торги – это: 

конкурсная форма размещения заказов в инвестиционно-строительной 

деятельности на всех фазах осуществления проекта с целью выбора лучшего 

предложения для выполнения работ и оказания услуг 

организационно закрепленные производственные связи между строи-

тельными организациями и предприятиями 

создание хозяйственно самостоятельных строительных организаций, 

специализирующихся на выполнении однородных видов или комплексов 

строительных и монтажных работ 

строительство объектов осуществляется собственными силами заказ-

чика или инвестора. 

 

25. Инвестор – это субъект, 

принимающий решение о вложении только собственных имуществен-

ных ценностей, а также объектов интеллектуальной собственности в строи-

тельство 

принимающий решение о вложении как собственных, так и заемных 



20 

имущественных ценностей, а также объектов интеллектуальной собственно-

сти в строительство 

принимающий решение о вложении только заемных имущественных 

ценностей, а также объектов интеллектуальной собственности в строитель-

ство. 

 

26. Являются ли понятия «заказчик» и «застройщик» тождественны-

ми: 

да, толкование этих понятия полностью совпадает 

нет, это принципиально различные категории 

нет, это достаточно близкие категории, но соответствующие различ-

ным организационно-правовым формам юридических лиц 

нет, это достаточно близкие категории, но которым соответствуют 

различные титульные права на застраиваемый земельный участок. 

 

27. Подрядчик – это: 

юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение соб-

ственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций на строи-

тельство и обеспечивающее их целевое использование 

юридическое или физическое лицо, осуществляющее на правах инве-

стора или по поручению инвестора реализацию инвестиционного проекта по 

строительству 

юридическое или физическое лицо, выполняющее строительно-

монтажные работы и оказывающее другие услуги по договору подряда. 

 

28. Выберете способ строительства, в большей степени способствую-

щий интенсификации строительного процесса: 

подрядный способ строительства 

хозяйственный способ строительства 

строительство объектов «под ключ». 

 

29. Являются ли понятия «капитальные вложения» и «инвестиции» 

тождественными: 

да, являются 

нет, это принципиально различные категории 

нет, это достаточно близкие категории, но понятие «инвестиции» ши-

ре понятия «капитальные вложения» 

нет, это достаточно близкие категории, но понятие «капитальные 

вложения» шире понятия «инвестиции». 
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30. Специализация – это: 

форма организации общественного производства, основанная на тех-

нологическом и организационном соединении в рамках одного предприятия 

различных производств 

форма общественного разделения труда 

форма производственных связей между предприятиями и организаци-

ями, совместно изготовляющими определенную продукцию. 

 

31. Основные фонды – это: 

средства труда и предметы труда со сроком полезного использования 

менее 12 месяцев 

оборотные фонды и средства труда 

производственные фонды и оборотные средства 

это материально-вещественные ценности, действующие в неизменной 

натуральной форме в течение длительного времени (более 12 месяцеи утра-

чивающие свою стоимость по частям (в виде амортизационных отчислений). 

 

32. Основные фонды имеют срок службы 

более 12 месяцев 

менее 12 месяцев 

менее 6 месяцев 

более 6 месяцев. 

 

33. К основным производственным фондам относятся:  

силовые машины и оборудование, хозяйственный инвентарь, жилые 

здания 

силовые машины, рабочие машины и оборудование, транспортные 

средства 

производственные запасы, строительные машины и механизмы 

здания, сооружения, оборудование, производственные запасы, денеж-

ные средства. 

 

34. К основным фондам относятся: 

готовая продукция 

производственные запасы 

силовое оборудование 

расходы будущих периодов. 
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35. К активной части основных производственных фондов строитель-

ной организации относятся: 

строительные машины 

производственные здания 

материалы 

денежные средства на счету предприятия. 

 

36. К пассивной части основных производственных фондов относятся: 

транспортные средства 

производственные инструменты 

силовое оборудование 

сооружения связи. 

 

37. Стоимость основных фондов, слагающаяся из затрат по их возве-

дению (сооружению) или приобретению, включая расходы по их доставке, 

установке и монтажу, а также иные расходы, необходимые для доведения 

данного объекта до состояния готовности к эксплуатации – это: 

восстановительная стоимость 

первоначальная стоимость 

остаточная стоимость 

амортизационные отчисления. 

 

38. Первоначальную стоимость основных фондов включает в себя: 

денежные средства по действующим оптовым ценам 

средства, используемые для частичного или полного восстановления 

основных фондов 

отпускную стоимость основных фондов с учетом расходов на их до-

ставку и установку (монтаж) 

расходы на частичное восстановление основных фондов. 

 

39. Стоимость воспроизводства основных фондов в современных 

условиях – это: 

первоначальная стоимость 

восстановительная стоимость 

остаточная стоимость. 

 

40. Стоимость основных фондов, которая ещё не перенесена на произ-

водимую продукцию – это: 

первоначальная стоимость 



23 

восстановительная стоимость 

остаточная стоимость 

амортизационные отчисления. 

 

41. Остаточная стоимость основных фондов – это: 

разница между полной первоначальной стоимостью и начисленным 

износом 

доход от перепродажи основных фондов 

сумма фактических затрат на покупку или создание основных фондов 

сумма начисленной амортизации за срок полезного использования. 

 

42. Физический износ основных средств – это: 

появление новых машин большей производительностью 

конструктивное старение, ржавление 

показатель качества работы основных фондов 

один из форм морального износа. 

 

43. К видам износа основных фондов относятся: 

физический, моральный 

технологический технический 

научно-технический, прогрессивный 

прогрессивный, непрогрессивный. 

 

44. Процесс перенесения стоимости основных фондов на издержки 

производства – это: 

износ 

амортизация 

первоначальная стоимость основных фондов 

остаточная стоимость основных производственных фондов. 

 

45. Амортизация основных фондов – это: 

процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготовляемой продукции 

расходы на приобретение нового оборудования 

расходы на ремонт основных фондов 

расходы на капитальный ремонт основных фондов. 

 

46. Оборотные фонды и фонды обращения – это: 

тождественные понятия 
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различные категории, при этом оборотные фонды относятся к оборот-

ным средствам, а фонды обращения – к основным фондам 

различные категории, при этом оборотные фонды относятся к основ-

ным фондам, а фонды обращения – к оборотным средствам 

различные категории, но в совокупности образующие оборотные 

средства предприятия 

ни один из вариантов не подходит. 

 

47. К оборотным производственным фондам в строительстве относят-

ся: 

основные материалы, строительные детали и конструкции, вспомога-

тельные материалы, незавершенное производство строительно-монтажных 

работ, расходы будущих периодов 

производственные запасы, фонды обращения 

строительные машины и механизмы 

запасы готовой продукции, средства в расчетах. 

 

48. Оборотные производственные фонды: 

частично потребляются в каждом производственном цикле 

целиком потребляются в каждом производственном цикле 

многократно участвуют в процессе производства. 

 

49. В состав оборотных средств входят: 

машины и оборудование 

производственные запасы 

производственные здания и сооружения 

транспортные средства. 

 

50. В схеме оборачиваемости оборотных средств следующей фазой 

после «денежные средства» следует: 

незавершённое производство 

готовая продукция 

производственные запасы материалов 

средства в расчетах. 

 

51. К оборотным средствам относятся: 

незавершенное производство 

жилые дома 

силовое оборудование 



25 

строительные машины и механизмы. 

 

52. Текущий запас материала необходим для обеспечения работ: 

при нарушении графика поставки 

в период проведения лабораторных испытаний новой партии материа-

лов 

в период между смежными поставками 

на период прекращения поставок материалов, изделий, конструкций. 

 

53. Гарантийный (страховой) запас материала необходим для обеспе-

чения работ: 

при нарушении графика поставки 

в период проведения лабораторных испытаний новой партии материа-

лов 

в период между смежными поставками 

при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

 

54. Транспортный запас материалов учитывает: 

расходы на содержание транспорта предприятия, в том числе на при-

обретение запасных частей 

время от даты оплаты платежного требования до даты поступления 

груза на склад строительной организации 

непосредственную стоимость транспортных средств предприятия. 

 

55. Размер какого вида производственных запасов зависит от среднего 

интервала между поставками: 

подготовительный 

текущий 

гарантийный 

технологический. 

 

56. Период оборота оборотных средств характеризует: 

время нахождения оборотных производственных фондов в запасах и 

незавершенном производстве 

количество дней, за которое совершается полный оборот оборотных 

средств 

время, необходимое для обновления производственных фондов пред-

приятия. 
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57. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает: 

за какой срок предприятию возвращаются его оборотные средства в 

виде выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

сумму оборотных средств, авансируемых на 1 рубль выручки от реа-

лизации продукции (работ, услуг) 

сколько оборотов совершили оборотные средства за анализируемый 

период (квартал, полугодие, год). 

 

58. Расходы будущих периодов – это: 

расходы, являющиеся одним из элементов фондов обращения, кото-

рые предприятие с неизбежностью понесет в будущем периоде 

расходы, являющиеся одним из элементов оборотных фондов, кото-

рые предприятие с неизбежностью понесет в будущем периоде 

расходы, являющиеся одним из элементов фондов обращения, кото-

рые осуществляются в отчетном периоде, а списываются на себестоимость 

продукции, произведенной в будущем периоде 

расходы, являющиеся одним из элементов оборотных фондов, кото-

рые осуществляются в отчетном периоде, а списываются на себестоимость 

продукции, произведенной в будущем периоде. 

 

59. Коэффициент оборачиваемости – это отношение объёма реализо-

ванной продукции к: 

норме основных средств 

среднегодовому остатку оборотных средств 

стоимости запаса материалов 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов.  

 

60. Средняя длительность одного оборота оборотных средств за при-

нятый период рассчитывается, как отношение числа дней в таком периоде к: 

стоимости оборотных средств 

стоимости только фондов обращения 

коэффициенту оборачиваемости оборотных средств 

сумме текущего запаса материалов. 

 

61. Суммарные затраты строительной организации на производство и 

сдачу заказчику объектов, работ или услуг, выраженные в денежной форме – 

это: 

прибыль строительной организации 

себестоимость строительно-монтажных работ 
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выручка от реализации строительной продукции. 

 

62. Себестоимость строительно-монтажных работ определяется как 

сумма: 

прямых затрат 

расходов, напрямую связанных с производством строительных работ 

прямых затрат и накладных расходов 

расходов на эксплуатацию и содержание строительных машин и ме-

ханизмов. 

 

63. Прямые и накладные расходы характеризуются, главным образом: 

различной степенью значимости для итоговых результатов деятельно-

сти предприятия 

различными способами их отнесения на себестоимость продукции 

различными периодами времени, в течение которых они осуществля-

ются. 

 

64. Расходы, связанные с производством строительных работ, которые 

прямо и непосредственно включаются в себестоимость работ по соответ-

ствующим объектам учета, являются: 

прямыми затратами 

накладными расходами 

единовременными затратами 

капитальными затратами. 

 

65. Расходы, связанные с организацией, обслуживанием производства 

строительных работ и управлением им, являются: 

прямыми затратами 

накладными расходами 

единовременными затратами 

капитальными затратами. 

 

66. Выберете наиболее правильный ответ. Прямые затраты определя-

ются как сумма: 

материальных затрат на выполнение строительных работ, расходов на 

оплату труда рабочих, выполняющих строительные работы 

расходов на оплату труда рабочих, выполняющих строительные рабо-

ты, а также расходов по содержанию и эксплуатации строительных машин и 

механизмов 
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материальных затрат на выполнение строительных работ, расходов на 

оплату труда рабочих, выполняющих строительные работы, а также расходов 

по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов 

расходов, связанных с организацией, обслуживанием производства 

строительных работ и управлением им. 

 

67. Величина накладных расходов определяется в уровне цен 2001 го-

да: 

установленным нормативом от фонда оплаты труда рабочих-

строителей и рабочих, управляющих строительными машинами 

установленным нормативом от фонда оплаты труда рабочих-

строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, либо норма-

тивом от величины прямых затрат на строительство 

нормативом от величины прямых затрат на строительство. 

 

68. Постоянная затраты – это затраты, величина которых не зависит 

от: 

изменений цен на рынке соответствующего фактора производства 

изменений объемов выпускаемой продукции 

технологических изменений в производственном процессе. 

 

69. В состав расходов на содержание и эксплуатацию строительных 

машин и механизмов входят: 

амортизационные отчисления производственных зданий, оборудова-

ния, строительных машин и механизмов 

амортизационные отчисления на полное восстановление строитель-

ных машин и оборудования, и накладные расходы 

амортизационные отчисления строительных машин и механизмов, за-

работная плата механизаторов, затраты на энергоносители, запасные части 

дорожной техники и прочие материальные затраты и т.д. 

заработная плата механизаторов и рабочих-строителей, амортизаци-

онные отчисления, затраты на материалы, топливо, запасные части и прочие 

затраты. 

 

70. Накладные расходы, начисляемые в локальных сметах, учитыва-

ют: 

административно-хозяйственные расходы, расходы на организацию 

работ на строительных площадках, прочие прямые затраты 

сумму средств, необходимых для покрытия отдельных расходов стро-
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ительных организаций, не относимых на себестоимость работ и являющихся 

нормативной частью строительной продукции 

административно-хозяйственные расходы, расходы на обслуживание 

работников строительства, расходы на организацию работ на строительных 

площадках, прочие накладные расходы. 

 

71. Накладные расходы в уровне цен 2001 года определяются: 

по нормам, выраженным в процентах от прямых затрат 

по нормам, выраженным в процентах от себестоимости 

по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих 

строителей 

по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих 

строителей и механизаторов в составе прямых затрат. 

 

72. Определяется по сметным нормам и ценам и отражается в проект-

ной документации: 

сметная себестоимость СМР 

плановая себестоимость СМР 

фактическая себестоимость СМР. 

 

73. Фактическая сумма затрат строительной организацией на осу-

ществление работ в сложившихся условиях производства – это: 

сметная себестоимость СМР 

плановая себестоимость СМР 

фактическая себестоимость СМР. 

 

74. Снижение себестоимости СМР происходит за счёт: 

уменьшения затрат на строительные материалы и конструкции, 

уменьшения расходов на эксплуатацию строительных машин, снижения 

накладных расходов 

увеличения затрат на строительные материалы и конструкции 

уменьшения затрат на строительные материалы и конструкции, уве-

личения накладных расходов 

увеличения сроков строительства объекта. 

 

75. Сумма денежных средств, необходимых для осуществления строи-

тельства, определяемая проектной организацией по поручению заказчика 

(инвестора) при разработке проектной документации – это: 

сметная себестоимость СМР 
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сметная стоимость строительства 

договорная цена на строительную продукцию 

лимитная цена на строительство объекта. 

 

76. Сметная стоимость строительно-монтажных работ включает: 

прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль 

прямые затраты, накладные расходы 

затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стои-

мость строительных материалов, стоимость эксплуатации строительных ма-

шин и механизмов 

стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стои-

мость оборудования, мебели и инвентаря, стоимость прочих затрат. 

 

77. Сметная стоимость строительства включает: 

стоимость строительных работ, стоимость работ по монтажу оборудо-

вания (монтажных работ) 

стоимость строительных работ, стоимость работ по монтажу оборудо-

вания (монтажных работ), затраты на приобретение (изготовлениоборудова-

ния, мебели и инвентаря, прочие затраты 

стоимость строительно-монтажных работ 

прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. 

 

78. Сметная стоимость строительства – это: 

сумма денежных средств, необходимых для осуществления строи-

тельства объекта, определяемая в составе предпроектных проработок (обос-

нований инвестиций) 

сумма денежных средств, необходимых для его осуществления в со-

ответствии с проектными материалами 

затраты строительной организации на выполнение строительно-

монтажных работ 

стоимость строительно-монтажных работ по объекту, устанавливае-

мая в договоре подряда. 

 

79. Договорная цена строительной продукции – это: 

стоимость строительства, установленная по согласованию между за-

казчиком и подрядчиком 

предельный размер капитальных вложений, необходимых для реали-

зации строительства 

балансовая стоимость вводимых в действие основных фондов 
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сумма денежных средств, необходимых для осуществления строи-

тельства. 

 

80. Ресурсный метод составления смет – это: 

калькулирование ресурсов (элементов затрат) в текущих или прогноз-

ных ценах и тарифах 

сочетание ресурсного метода с системой индексов цен на ресурсы 

использование системы текущих и прогнозных индексов цен по от-

ношению к сметной стоимости СМР, определённой в базисном уровне или в 

текущем уровне предшествующего периода 

определение стоимости строительно-монтажных работ в текущих це-

нах. 

 

81. Базисно-индексный метод составления смет – это: 

калькулирование ресурсов (элементов затрат) в текущих или прогноз-

ных ценах и тарифах 

сочетание ресурсного метода с системой индексов цен на ресурсы 

использование системы текущих и прогнозных индексов цен по от-

ношению к сметной стоимости СМР, определённой в базисном уровне или в 

текущем уровне предшествующего периода 

определение строительно-монтажных работ в текущих ценах. 

 

82. Первичные документы, которые составляются на основе объёмов 

работ, определяемые в составе рабочего проекта и рабочей документации – 

это: 

объектные сметы  

локальные сметы  

сводный сметный расчёт стоимости строительства 

сводка затрат. 

 

83. Виды смет, используемые в строительстве: 

локальные, объектные 

глобальные, единичные 

расчетные, объектные. 

 

84. Для определения сметной стоимости строительства зданий и со-

оружений разрабатывается сметная документация, которая включает: 

объектные сметы, сметы затрат на производство СМР 

локальные сметы, объектную смету, сводный сметный расчёт стоимо-
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сти строительства, сводки затрат 

сочетание ресурсного метода с системой индексов цен на ресурсы 

калькуляции затрат на производство строительно-монтажных работ. 

 

85. Объектная смета составляется:  

на основе сводного сметного расчета стоимости строительства 

на основе сводки затрат 

на объект в целом на основе объединенных локальных смет. 

 

86. Выберите наиболее полный ответ. Стоимость, определяемая ло-

кальными сметными расчетами (сметами), включает в себя: 

прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль 

заработную плату, эксплуатацию машин и стоимость материалов 

прямые затраты, накладные расходы 

договорную стоимость на строительно-монтажные работы. 

 

87. Единичная расценка – это: 

цена единицы строительной продукции, определяемая прибылью, 

стоимостью оплаты труда и стоимостью материального ресурса 

цена единицы строительной продукции, определяемая стоимостью 

оплаты труда работающих, стоимостью эксплуатации строительных машин 

цена единицы строительной продукции, определяемая прямыми за-

тратами на производство продукции и прибылью 

цена единицы строительной продукции, определяемая прямыми за-

тратами процесса производства работ. 

 

88. Расценки, которые учитывают в прямых затратах все виды затрат, 

в том числе все материальные ресурсы – это:  

прямые затраты 

открытые расценки 

закрытые расценки 

суммарные затраты. 

 

89. Что входит в стоимость 1 машино-часа: 

амортизационные отчисления, заработная плата рабочих, управляю-

щих строительными машинами, стоимость горючесмазочных материалов 

(ГСМ), перебазировка строительных машин, капитальный и текущий ремон-

ты 

амортизационные отчисления, накладные расходы, прибыль и лими-
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тированные затраты 

амортизационные отчисления, зарплата механизаторов 

сметная стоимость прямых затрат, накладных расходов, сметной при-

были. 

 

90. Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) определяется в 

размере: 

20% 

по согласованию с заказчиком 

по расчету. 

18%. 

 

91. Сметная прибыль в уровне цен 2001 года начисляется: 

по нормам, выраженным в процентах от прямых затрат 

по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих 

строителей и механизаторов в составе прямых затрат 

по нормам, выраженным в процентах от себестоимости 

по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих 

строителей. 

 

92. Затраты на возведение и разборку временных зданий и сооруже-

ний, дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных ра-

бот в зимнее время и резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 

это 

лимитированные затраты 

дополнительные затраты 

расходы на содержание строительной площадки 

сумма текущих затрат. 

 

93. Сметные цены на материалы включают в себя: 

расходы на приобретение материалов у поставщика с учетом затрат на 

доставку 

отпускную цена завода-изготовителя, заготовительно-складские рас-

ходы, прибыли подрядной организации 

затраты на материалы, заработную плату рабочих, расходы на эксплу-

атацию строительных машин и механизмов. 

отпускную цену на материалы, наценки снабженческо-сбытовых ор-

ганизаций, стоимость тары и реквизита, транспортные расходы и заготови-

тельно-складские расходы. 
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94. Совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, 

времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и 

конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель строительных 

монтажных и других работ – это: 

смета 

сметные нормативы 

сметная стоимость строительно-монтажных работ 

сметная норма. 

 

95. Сметное нормирование – это:  

система технических, организационных и экономических методов 

определения затрат времени, трудовых ресурсов, материально-технических 

ресурсов на производство СМР с целью разработки и обоснования сметных 

норм и нормативов 

совокупность ресурсов, затрат труда работников строительства, вре-

мени работ строительных машин и механизмов, потребности в строительных 

материалах и др. видов работ 

комплекс сметных норм, расценок и цен, представленных в отдельных 

сборниках 

способ определения договорной цены на строительную продукцию. 

 

96. Сметные нормативы подразделяются на следующие виды: 

сметные, плановые, фактические 

государственные (федеральные: сметные нормативы, ведомственные 

(отраслевые), территориальные (местные), фирменные, индивидуальные 

международные, укрупненные, элементные 

единичные, стоимостные, трудовые. 

 

97. Территориальные единичные расценки (ТЕР) – это: 

среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и 

механизмов, технологию и организацию в зависимости от видов работ 

сметные нормативы, содержащие расценки на выполнение единичных 

строительных работ на территории РФ 

сметные нормативы, содержащие расценки на выполнение единичных 

строительных работ на территории субъектов РФ 

государственные элементные сметные нормы на строительные рабо-

ты. 
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98. Сумма прямых затрат в сметной стоимости работ определяется 

как: 

произведение норм расхода ресурсов на цены ресурсов и объёмы ра-

бот 

произведение норм расхода ресурсов на общую стоимость материаль-

ных ресурсов 

произведение цены единицы материальных ресурсов на объём работ 

сумма материальных затрат и расходов на эксплуатацию строитель-

ных машин и механизмов. 

 

99. Окончательное решение по выбору нормативов и метода опреде-

ления стоимости строительной продукции принимается: 

проектной организацией 

заказчиком и подрядчиком в договоре строительного подряда 

самостоятельно заказчиком 

самостоятельно подрядчиком. 

 

100. Сумма средств, необходимых для покрытия расходов строитель-

но-монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и 

материальное стимулирование – это: 

накладные расходы 

прямые затраты 

сметная себестоимость строительно-монтажных работ 

сметная прибыль. 

 

101. Что должна отражать оплата труда, прежде всего? 

качество труда 

результаты труда 

затраченный труд. 

 

102. Какие требования отражает тарифно-квалификационный спра-

вочник для присвоения разряда рабочему, прежде всего? 

необходимые теоретические знания 

навыки по выполнению работ 

умение выполнять типичные работы. 

 

103. Каким должно быть соответствие между средним разрядом рабо-

чих и средним разрядом выполняемых ими работ? 

средний разряд рабочих должен быть ниже среднего разряда работ 



36 

средний разряд рабочих должен быть равен среднему разряду работ 

средний разряд рабочих должен быть выше среднего разряда работ. 

 

104. На какой измеритель применяются планово-производственные 

нормы затрат труда и оплаты труда? 

элементарные процессы 

укрупненные процессы 

элементарные и укрупненные процессы 

конструктивные элементы объекты. 

 

105. Какая система оплаты труда лучше ориентирована на завершение 

комплекса работ? 

простая сдельная 

аккордная 

повременная. 

 

106. Как оценивается эффективность передовых методов труда? 

по результатам производительности труда 

по улучшению использования механизмов 

по получению наибольшей прибыли 

 

107. Для обоснования каких норм применяется нормирование труда? 

затрат труда рабочих 

продолжительности процессов 

затрат машинного времени. 

 

108. Какое время следует отнести к нормируемому? 

потери времени по личным надобностям 

потери времени на исправление брака 

потери по организационным причинам. 

 

109. Каков критерий эффективности оценки деятельности бригад? 

полное использование потенциала бригад по мощности 

полная загрузка бригад по профессионально-квалификационному со-

ставу 

наибольший показатель производительности труда. 

 

110. Плановая трудоемкость в сопоставлении с нормативной должна 

быть: 
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выше нормативной 

ниже нормативной 

равной нормативной. 

 

111. Объективным показателем, отражающим реальную результатив-

ность труда, является: 

выработка в натуральном выражении 

стоимостная выработка 

выработка по чистой продукции. 

 

112. Повышение квалификации рабочих следует осуществлять за счет: 

средств бюджета 

возрождения ПТУ 

создания учебных центров при отчислениях предприятий на их со-

держание. 

 

113. Какова сущность метода труда? 

способ осуществления процесса 

средства осуществления процесса 

последовательность операций производственного процесса 

 

114. Какая номенклатура элементов производства предусматривается 

в графике карты трудовых процессов? 

строительно-монтажные работы 

трудовые операции 

трудовые движения. 

 

115. Что является объектом изучения для разработки элементных 

норм затрат труда? 

рабочие приемы 

рабочие операции 

рабочие процессы. 

 

116. Что является объектом для разработки укрупненных нормативов 

труда? 

рабочие процессы. 

рабочие операции 

рабочие приемы. 
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117. Трудоемкость операции – это: 

затраты времени, необходимые на изготовление единицы продукции 

количество продукции, вырабатываемое в единицу времени 

величина заработной платы, связанная с выполнением данного объема 

работ. 

 

118. Выработка труда – это: 

затраты времени, необходимые на изготовление единицы продукции 

количество продукции, вырабатываемое в единицу времени 

величина заработной платы, связанная с выполнением данного объема 

работ. 

 

119. Натуральный показатель производительности труда можно опре-

делить как: 

отношение объема отдельного вида работ в натуральном измерении к 

численности рабочих, выполняющих данный вид работ 

соотношение фактических затрат труда на определенный объем работ 

с затратами труда, полагающимися по норме 

отношение объема отдельного вида работ в стоимостном измерении к 

численности рабочих, выполняющих данный вид работ. 

 

120. Показатель производительности труда при нормативном методе 

ее оценки можно определить как: 

отношение объема отдельного вида работ в натуральном измерении к 

численности рабочих, выполняющих данный вид работ 

соотношение фактических затрат труда на определенный объем работ 

с затратами труда, полагающимися по норме 

отношение объема отдельного вида работ в стоимостном измерении к 

численности рабочих, выполняющих данный вид работ. 

 

121. Стоимостной показатель производительности труда можно опре-

делить как: 

отношение объема отдельного вида работ в натуральном измерении к 

численности рабочих, выполняющих данный вид работ 

соотношение фактических затрат труда на определенный объем работ 

с затратами труда, полагающимися по норме 

отношение объема отдельного вида работ в стоимостном измерении к 

численности рабочих, выполняющих данный вид работ. 
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122. Теоретически наиболее полное представление о вкладе предприя-

тия в создание продукции дает: 

показатель стоимости валовой продукции 

показатель стоимости товарной продукции 

показатель стоимости чистой продукции 

показатель стоимости условно-чистой продукции. 

 

123. Стоимость валовой продукции – это: 

конечная стоимость всей произведенной предприятием продукции в 

отчетном периоде, за исключением стоимости изделий, произведенных и по-

требленных внутри предприятия 

конечная стоимость всей произведенной предприятием продукции в 

отчетном периоде, за исключением стоимости изделий, произведенных и по-

требленных внутри предприятия, а также стоимости затрат на покупное сы-

рье, материалы, полуфабрикаты и другие изделия 

конечная стоимость всей произведенной предприятием продукции в 

отчетном периоде, за исключением стоимости изделий, произведенных и по-

требленных внутри предприятия, а также стоимости затрат на покупное сы-

рье, материалы, полуфабрикаты и другие изделия, а также величины аморти-

зационных отчислений 

продукция, произведенная предприятием и реализованная за его пре-

делами. 

 

124. Стоимость товарной продукции – это: 

конечная стоимость всей произведенной предприятием продукции в 

отчетном периоде, за исключением стоимости изделий, произведенных и по-

требленных внутри предприятия 

конечная стоимость всей произведенной предприятием продукции в 

отчетном периоде, за исключением стоимости изделий, произведенных и по-

требленных внутри предприятия, а также стоимости затрат на покупное сы-

рье, материалы, полуфабрикаты и другие изделия 

конечная стоимость всей произведенной предприятием продукции в 

отчетном периоде, за исключением стоимости изделий, произведенных и по-

требленных внутри предприятия, а также стоимости затрат на покупное сы-

рье, материалы, полуфабрикаты и другие изделия, а также величины аморти-

зационных отчислений 

продукция, произведенная предприятием и реализованная за его пре-

делами. 
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125. Стоимость чистой продукции – это: 

конечная стоимость всей произведенной предприятием продукции в 

отчетном периоде, за исключением стоимости изделий, произведенных и по-

требленных внутри предприятия 

конечная стоимость всей произведенной предприятием продукции в 

отчетном периоде, за исключением стоимости изделий, произведенных и по-

требленных внутри предприятия, а также стоимости затрат на покупное сы-

рье, материалы, полуфабрикаты и другие изделия 

конечная стоимость всей произведенной предприятием продукции в 

отчетном периоде, за исключением стоимости изделий, произведенных и по-

требленных внутри предприятия, а также стоимости затрат на покупное сы-

рье, материалы, полуфабрикаты и другие изделия, а также величины аморти-

зационных отчислений 

продукция, произведенная предприятием и реализованная за его пре-

делами. 

 

7.3.2 Оценочные средства по компетенции ПКС-8 – оптимизация 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности строитель-

ной организации 

 

7.3.2.1 Для текущего контроля по компетенции ПКС-8 – оптимизация производ-

ственной и финансово-хозяйственной деятельности строительной организации 

 

Устный опрос по компетенции ПКС-8 – оптимизация производ-

ственной и финансово-хозяйственной деятельности строительной орга-

низации 

 

Темы докладов по компетенции ПКС-8 – оптимизация производ-

ственной и финансово-хозяйственной деятельности строительной орга-

низации 

 

1. Нормативы накладных расходов. 

2. Определение и состав чистых издержек производства. 

3. Нормативы сметной прибыли. 

4. Определение продолжительности использования проекта. 

5. Локальная смета. 

6. Расчет умеренно-пессимистичных объемов. 

7. Оценка инновационного потенциала. 

8. Виды затрат, включаемые и не включаемые в себестоимость научно-

технической продукции. 

9. Группировка по калькуляционным статьям затрат. 

10. Формирование бюджета НИОКР. 
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11. Методы простой оценки эффективности, без использования кон-

цепции дисконтирования. 

12. Методы оценки эффективности с определением чистого дисконти-

рованного дохода. 

13. Определение стоимости доставки материалов до строительной 

площадки. 

14. Укрупненные сметные нормативы. 

15. Состав прямых затрат в стоимости единицы продукции. 

16. Стоимость единицы продукции в строительстве. 

17. Группировка затрат по экономическим элементам. 

18. Суммарный экономический эффект инвестора. 

19. Использование патентов и другой интеллектуальной собственности 

при определении стоимости единицы продукции. 

20. Смета затрат на научно-техническую продукцию. 

21. Период окупаемости инвестиций без использования концепции 

дисконтирования. 

 

7.3.2.2 Для промежуточной аттестации по компетенции ПКС-8 – оптимизация 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности строительной органи-

зации 

 

Вопросы к экзамену по компетенции ПКС-8 – оптимизация произ-

водственной и финансово-хозяйственной деятельности строительной ор-

ганизации 

 

51. Договорные цены в строительстве. 

52. Анализ рынка. Метод сопоставимых рыночных цен. 

53. Метод определения стоимости проектных решений на основе объ-

ектов аналогов. 

54. Методика определения экономической эффективности капитальных 

вложений. 

55. Учет фактора времени при определении эффективности капиталь-

ных вложений. 

56. Планирование затрат. 

57. Сметно-нормативный метод определения сметной стоимости. 

58. Унификация и типизация в строительстве и их влияние на эконо-

мию. 

59. Индустриализация и стандартизация в строительстве. 

60. Экономическая эффективность применения типовых решений. 

61. Себестоимость в строительстве, пути снижения. 

62. Стоимость машино-смены и ее составляющие.  

63. Анализ эффективности работы машин. 

64. Основные и дополнительные технико-экономические показатели 

проектов.  

65. Общие и удельные показатели проектов. 
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66. Тарифный метод определения стоимости единицы продукции. 

67. Затратный метод определения стоимости проектного решения. 

68. Определение стоимости НИОКР. 

69. Калькулирование ресурсов при определении стоимости НИОКР. 

70. Суммарный экономический эффект. 

71. Сокращение сроков строительства и влияние на себестоимость про-

дукции. 

72. Определение стоимости по укрупненным показателям. 

73. Риски при разработке НИОКР. 

74. Определение и обоснование стоимости проектных разработок. 

75. Определение и обоснование стоимости предпроектных разработок. 

76. Определение стоимости отдельных конструктивных элементов. 

77. Укрупненные методы определения стоимости строительства и еди-

ницы продукции. 

78. Методы определения экономической эффективности. 

79. Планирование и управление затратами. 

80. Определение и выбор оптимального маршрута доставки строитель-

ных материалов. 

81. Риски в строительной отрасли. 

82. Методы оценки экономической эффективности. 

83. Виды экономической эффективности. 

84. Коммерческая эффективность. 

85. Экологическая эффективность. 

86. Общественная эффективность. 

87. Экономический эффект за счет сроков сокращения строительства. 

88. Экономический эффект за счет увеличения сроков эксплуатации. 

89. Экономический эффект от приведенных затрат. 

90. Вариантное проектирования на стадии разработки проектной доку-

ментации. 

91. Определение стоимости вариантного проектирования. 

92. Разработка концепции получения максимальных ТЭПов. 

93. Определение продолжительности строительства методом интерпо-

ляции и экстраполяции. 

94. Элементы прямых затрата для вариантного проектирования. 

95. Определение стоимости инженерно-геологических и других изыс-

каний. 

96. Определение стоимости реконструкции, восстановления, капиталь-

ного ремонта. 

97. Технико-экономическое обоснование проектного решения. 

98. Метод Монте-Карло для оценки инвестиционных проектов. 

99. Формирование стоимости единицы продукции на строительном 

рынке. 

100. Параметрический метод обоснования варианта, его преимущества 

и недостатки. 

101. Возможные варианты сокращения сроков строительства при пла-
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нировании календарного плана. 

102. Оценка эффективности участия в проекте для предприятий и ак-

ционеров. 

103. Виды эффективности. 

 

Тесты для промежуточной аттестации и проверки остаточных зна-

ний по компетенции ПКС-8 – оптимизация производственной и финан-

сово-хозяйственной деятельности строительной организации 

 

* Во избежание утечки информации верные ответы в приведенном ма-

териале не выделены 

 

126. Стоимость условно-чистой продукции – это: 

конечная стоимость всей произведенной предприятием продукции в 

отчетном периоде, за исключением стоимости изделий, произведенных и по-

требленных внутри предприятия 

конечная стоимость всей произведенной предприятием продукции в 

отчетном периоде, за исключением стоимости изделий, произведенных и по-

требленных внутри предприятия, а также стоимости затрат на покупное сы-

рье, материалы, полуфабрикаты и другие изделия 

конечная стоимость всей произведенной предприятием продукции в 

отчетном периоде, за исключением стоимости изделий, произведенных и по-

требленных внутри предприятия, а также стоимости затрат на покупное сы-

рье, материалы, полуфабрикаты и другие изделия, а также величины аморти-

зационных отчислений 

продукция, произведенная предприятием и реализованная за его пре-

делами. 

 

127. Технологическая трудоемкость – это: 

затраты труда основных рабочих-сдельщиков и повременщиков, не-

обходимые для изготовления единицы продукции 

затраты труда вспомогательных рабочих основных цехов и всех рабо-

чих вспомогательных цехов и подразделений, необходимые для изготовления 

единицы продукции 

затраты труда руководителей, специалистов, служащих, необходимые 

для изготовления единицы продукции 

верны все варианты. 

 

128. Трудоемкость обслуживания – это: 

затраты труда основных рабочих-сдельщиков и повременщиков, не-

обходимые для изготовления единицы продукции 
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затраты труда вспомогательных рабочих основных цехов и всех рабо-

чих вспомогательных цехов и подразделений, необходимые для изготовления 

единицы продукции 

затраты труда руководителей, специалистов, служащих, необходимые 

для изготовления единицы продукции 

верны все варианты. 

 

129. Трудоемкость управления – это: 

затраты труда основных рабочих-сдельщиков и повременщиков, не-

обходимые для изготовления единицы продукции 

затраты труда вспомогательных рабочих основных цехов и всех рабо-

чих вспомогательных цехов и подразделений, необходимые для изготовления 

единицы продукции 

затраты труда руководителей, специалистов, служащих, необходимые 

для изготовления единицы продукции 

верны все варианты. 

 

130. Воспроизводство трудовых ресурсов – это: 

это процесс постоянного и беспрерывного возобновления количе-

ственных и качественных характеристик экономически активного населения 

поиск потенциальных сотрудников и прием их на работу 

непосредственное участие работника в производственной деятельно-

сти предприятия с момента принятия его на работу до момента его увольне-

ния. 

 

131. Какой показатель не используете при расчете экономической эф-

фективности капитальных вложений предприятия: 

себестоимость 

прибыль 

национальный доход. 

 

132. Какой показатель не используете при оценке абсолютной эффек-

тивности: 

себестоимость 

прибыль 

фондоемкость. 

 

133. Какие показатели не отражают эффективность капитальных вло-

жений: 
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срок окупаемости 

прибыль 

объем продукции. 

 

134. Какая цель преследуется при оценке эффективности капитальных 

вложений с учетом фактора времени: 

расчет суммы возврата кредита 

расчет альтернативной стоимости использования капитала 

увеличение производственных мощностей 

минимизация периода окупаемости. 

 

135. Что является товаром в инвестиционно-строительной сфере? 

законченный объект строительства 

проектно-изыскательные работы 

бетонные изделия. 

 

136. В чем состоит государственное регулирование в инвестиционно-

строительной сфере? 

лицензирование 

установление фиксированных цен на строительную продукцию 

антимонопольные мероприятия. 

 

137. Какие условия (критерии) необходимы для обеспечения заинте-

ресованности инвесторов? 

обеспечение высокой доходности 

достижение быстрой окупаемости 

максимальный срок строительства 

повышение стоимости ресурсов на рынке. 

 

138. Какая форма финансирования строительства объекта наиболее 

выгодна подрядчику? 

авансирование средств 

оплата за завершенный технологический этап 

кредитная форма. 

 

139. Какие затраты подлежат учету при оценке эффективности инве-

стиционного проекта? 

предстоящие затраты и поступления 

прошлые ранее осуществленные затраты при выборе альтернатив 
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наиболее существенные последствия инвестиционного проекта. 

 

140. Сопоставить понятия инвестиций и капитальных вложений: 

капитальные вложения включают инвестиции 

инвестиции включают капитальные вложения 

идентичны. 

 

141. Сущностью инвестиций является: 

маркетинг рынка для определения производственной программы 

выбор площадки и определение мощности предприятия 

финансовые или иные вложения в расширение или новое строитель-

ство с целью получения прибыли и достижения социального эффекта. 

 

142. Прямые инвестиции – это: 

инвестиции, сделанные инвесторами, полностью владеющими пред-

приятием или контролирующими не менее 10% акций или акционерного ка-

питала предприятия 

вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков вли-

ять на функционирование предприятий и составляющих менее 10% акцио-

нерного капитала предприятия 

торговые кредиты. 

 

143. Портфельные инвестиции – это: 

покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предпри-

ятия 

покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприя-

тия 

торговые кредиты. 

 

144. Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы? 

«ноу-хау», патенты, изобретения 

подготовка кадров для будущего производства 

приобретение лицензий, разработка торговой марки 

кредиты банка. 

 

145. Основная цель инвестиционного проекта? 

максимизация объема выпускаемой продукции 

минимизация затрат на потребление ресурсов 

техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на ры-
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нок с качественной (конкурентоспособной) продукцией 

максимизация прибыли. 

 

146. К какому виду планирования следует отнести инвестиционный 

проект? 

оперативное планирование 

текущее планирование 

долгосрочное планирование. 

 

147. В механизм самофинансирования не входит: 

заёмные средства 

амортизационный фонд 

отчисления от прибыли. 

 

148. Основным достоинством метода ускоренной амортизации являет-

ся: 

снижение себестоимости производства продукции 

увеличение рентабельности производства 

увеличение инвестиционных возможностей предприятия. 

 

149. Сумма, уплачиваемая заемщиком кредитору за пользование за-

емными средствами в соответствии с установленной ставкой процента: 

дивиденд 

кредитный процент 

субвенция. 

 

150. При оценке эффективности инвестиционного проекта выделяют 

следующие основные виды деятельности: 

инвестиционная 

посредническая 

финансовая 

операционная 

транспортная 

снабженческая. 

 

151. Инвестиционная деятельность связана: 

с приобретением земель, машин и механизмов, изменением оборотно-

го капитала, ликвидацией основных фондов и т.д. 

с реализацией продукции и оказанием услуг, с текущими издержками, 
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выплатой налогов и т.д. 

с получением краткосрочных и долгосрочных кредитов, погашением 

задолженности по кредитам и т.д. 

 

152. Операционная деятельность связана: 

с приобретением земель, машин и механизмов, изменением оборотно-

го капитала, ликвидацией основных фондов и т.д. 

с реализацией продукции и оказанием услуг, с текущими издержками, 

выплатой налогов и т.д. 

с получением краткосрочных и долгосрочных кредитов, погашением 

задолженности по кредитам и т.д. 

 

153. Финансовая деятельность связана: 

с приобретением земель, машин и механизмов, изменением оборотно-

го капитала, ликвидацией основных фондов и т.д. 

с реализацией продукции и оказанием услуг, с текущими издержками, 

выплатой налогов и т.д. 

с получением краткосрочных и долгосрочных кредитов, погашением 

задолженности по кредитам и т.д. 

 

154. К показателям оценки эффективности инвестиционного проекта 

относятся: 

объем произведенной продукции 

срок окупаемости проекта 

внутренняя норма доходности 

уровень себестоимости продукции 

индекс доходности 

объем продаж 

чистая приведенная стоимость.  

 

155. Срок окупаемости проекта – это: 

период времени, в течение которого капитальные вложения покрыва-

ются суммарной разностью результатов и затрат 

отношение суммы дисконтированной разности результатов и затрат к 

величине дисконтированных капитальных вложений 

норма дисконта, при которой суммарная величина дисконтированной 

разности результата и затрат равна сумме дисконтированных капитальных 

вложений 

дисконтированная разница результатов, затрат и капитальных вложе-
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ний. 

 

156. Чистая приведенная стоимость – это: 

период времени, в течение которого капитальные вложения покрыва-

ются суммарной разностью результатов и затрат 

отношение суммы дисконтированной разности результатов и затрат к 

величине дисконтированных капитальных вложений 

норма дисконта, при которой суммарная величина дисконтированной 

разности результата и затрат равна сумме дисконтированных капитальных 

вложений 

дисконтированная разница результатов, затрат и капитальных вложе-

ний. 

 

157. Внутренняя норма доходности – это: 

период времени, в течение которого капитальные вложения покрыва-

ются суммарной разностью результатов и затрат 

отношение суммы дисконтированной разности результатов и затрат к 

величине дисконтированных капитальных вложений 

норма дисконта, при которой суммарная величина дисконтированной 

разности результата и затрат равна сумме дисконтированных капитальных 

вложений 

дисконтированная разница результатов, затрат и капитальных вложе-

ний. 

 

158. Индекс доходности инвестиций – это: 

период времени, в течение которого капитальные вложения покрыва-

ются суммарной разностью результатов и затрат 

отношение суммы дисконтированной разности результатов и затрат к 

величине дисконтированных капитальных вложений 

норма дисконта, при которой суммарная величина дисконтированной 

разности результата и затрат равна сумме дисконтированных капитальных 

вложений 

дисконтированная разница результатов, затрат и капитальных вложе-

ний. 

 

159. Выделяют следующие виды сроков окупаемости: 

простой и дисконтированный 

абсолютный и относительный 

внешний и внутренний. 
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160. Как связаны между собой показатели внутренней нормы доход-

ности и чистой приведенной стоимости: 

внутренняя норма доходности – это величина дисконта, при которой 

чистая приведенная стоимость выше нуля 

внутренняя норма доходности – это величина дисконта, при которой 

чистая приведенная стоимость ниже нуля 

внутренняя норма доходности – это величина дисконта, при которой 

чистая приведенная стоимость равна нулю. 

 

161. Система материально-технического обеспечения строительства, 

прежде всего, направлена на: 

обеспечение строительного комплекса необходимыми материально-

техническими, финансовыми и трудовыми ресурсами 

обеспечение строительного комплекса необходимыми материально-

техническими ресурсами 

обеспечение строительного комплекса необходимыми материально-

техническими и финансовыми ресурсами 

нет верного ответа. 

 

162. Как главным образом осуществляется распределение материаль-

но-технических ресурсов между предприятиями строительной отрасли: 

на основании решения государства 

на основании функционирования рынка ресурсов, на котором строи-

тельная организация выступает в качестве покупателя 

на основании функционирования рынка ресурсов, на котором строи-

тельная организация не выступает в качестве покупателя. 

 

163. Материально-технические ресурсы подразделяются на: 

производственные 

нематериальные 

интеллектуальные 

непроизводственные 

природные. 

 

164. Какие задачи не подлежат решению в процессе материально-

технического обеспечения строительства: 

нормирование потребности в конкретных материально-технических 

ресурсах 



51 

поиск каналов сбыта собственной продукции 

поиск каналов и форм материально-технического обеспечения строи-

тельного производства 

непосредственное осуществление строительства 

учет и контроль использования материально-технических ресурсов. 

 

165. К службам материально-технического обеспечения относят: 

службу складирования и хранения материалов 

маркетинговые отделы предприятия 

бухгалтерия 

служба материально-технического снабжения 

службу инструментального хозяйства и технологической оснастки. 

 

166. К производственным материально-техническим ресурсам отно-

сят: 

материалы 

жилые дома 

оборудование 

водные ресурсы 

транспортные средства. 

 

167. К непроизводственным материально-техническим ресурсам отно-

сят: 

жилые дома 

инструменты 

объекты инфраструктуры 

объекты здравоохранения 

минеральное сырье. 

 

168. К природным материально-техническим ресурсам относят: 

жилые дома 

изделия 

минеральное сырье 

водные ресурсы 

машины. 

 

169. В современных условиях в строительном комплексе распростра-

нены следующие формы (методы) обеспечения ресурсами: 

через товарно-сырьевые биржи 
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прямые связи с производителями 

собственное производство 

верны все ответы. 

 

170. Для решения задачи своевременной поставки необходимых ре-

сурсов, в указанном объеме, заданы сроки и требуемого качества использует-

ся, главным образом, следующее направление деятельности: 

маркетинговые исследования рынка сбыта 

сбыт готовой продукции 

логистика 

инженерные изыскания. 

 

171. Основными силами, действующими на рынках материально-

технических ресурсов, являются: 

государственное распределение материально-технических ресурсов 

спрос со стороны строительных организаций на материально-

технические ресурсы 

предложение материально-технических ресурсов 

нет верного ответа. 

 

172. Материально-техническое снабжение – это: 

деятельность, связанная с обеспечением процесса производства мате-

риально-техническими ресурсами от момента возникновения потребности в 

ресурсах вплоть до их использования при изготовлении продукции 

вид коммерческой деятельности по обеспечению материально-

техническими ресурсами процесса производства, осуществляемой до начала 

производства 

потребление материальных ресурсов в процессе создания готовой 

продукции промышленного предприятия 

нет правильного ответа. 

 

173. Потребность в материально-технических ресурсах определяется: 

в условных единицах 

в натуральных единицах 

в денежном выражении 

нет правильного ответа. 

 

174. Скользящая цена договора поставки – это: 

конкретная цифра, которая не подлежит изменениям при оплате поку-
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пателем 

цена, которая может быть варьироваться в соответствии с изменением 

величины расходов, издержек производства в течение периода исполнения 

договора 

нет правильного ответа. 

 

175. Основными обязанностями покупателя при поставке материаль-

ных ресурсов являются: 

приемка продукции в месте и в срок, указанные в договоре 

оплата стоимости продукции, предусмотренной договором 

поставка продукции на условиях договора 

обеспечение проверки качества поставляемой продукции и ее упаков-

ка. 

 

176. При осуществлении сделок основным документом является дого-

вор, который выполняет следующие функции: 

закрепляет юридически отношения между партнерами 

устанавливает порядок и способы выполнения обязательств 

предусматривает способы защиты обеспечения обязательств 

все ответы верны. 

 

177. Основными обязанностями поставщика при поставке материаль-

ных ресурсов являются: 

приемка продукции в месте и в срок, указанные в договоре 

оплата стоимости продукции, предусмотренной договором 

поставка продукции на условиях договора 

обеспечение проверки качества поставляемой продукции и ее упаков-

ка. 

 

178. Фиксированная цена договора поставки – это: 

конкретная цифра, которая не подлежит изменениям при оплате поку-

пателем 

рыночная цена, сложившаяся в момент исполнения договора 

цена, пересматриваемая в случае поставки материала плохого каче-

ства или в меньшем количестве 

нет правильного ответа. 

 

179. Формами расчета при закупке материально-технических ресурсов 

могут выступать: 
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платежные поручения 

аккредитив 

чеки 

все вышеперечисленное. 

 

180. Для чего необходима маркировка продукции? Она: 

является источником товаросопроводительной информации 

указывает транспортным организациям, как обращаться с грузом 

предупреждает об опасностях, содержащихся в специфике перевози-

мого груза в случае неправильного с ним обращения 

включает все вышеперечисленное. 

 

181. Что не входит в общепринятую классификацию рыночных струк-

тур: 

монополия 

олигополия 

теневой бизнес 

совершенная конкуренция. 

 

182. Олигополия – это: 

содружество частных предприятий 

тип рыночной структуры 

фирма монополист 

способ интеграции производств. 

 

183. Близкие товары, на производство которых используются одно-

родные ресурсы и схожие технологии: 

Идентичные 

Субституты 

Однородные 

Взаимозаменяемые. 

 

184. Выберите рыночную структуру, характеризующуюся высшей 

степенью конкуренции: 

чистая (совершенная) конкуренция 

олигополия 

монополия 

монополистическая конкуренция. 
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185. Строительный рынок как система включает: 

субъекты строительного рынка 

объекты рыночных отношений 

инфраструктуру рынка 

все ответы верны. 

 

186. К субъектам строительного рынка относят: 

проектно-изыскательские организации 

инвесторы 

подрядчики 

все ответы верны. 

 

187. К объектам рыночных отношений относят: 

строительная продукция 

строительные машины 

технологическое оборудование 

все ответы верны. 

 

188. Участие государства в регулировании рынка в современных 

условиях, в том числе, сводится к: 

жесткому распределению ресурсов между субъектами рынка 

проведению налоговой политики 

проведению антимонопольной политики 

размещению государственных заказов. 

 

189. Экономика какого типа на сегодняшний день функционирует в 

России: 

командная 

рыночная 

смешенная 

нет верного ответа. 

 

190. Предпринимательская деятельность – это: 

самостоятельная деятельность, осуществляемая индивидуальным 

предпринимателем, направленная на перепродажу товаров 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-

ленная на систематическое получение прибыли 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-

ленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
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продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистри-

рованными в этом качестве в установленном законом порядке 

нет верного ответа. 

 

191. Какой путь повышения прибыли в современных условиях являет-

ся наиболее обоснованным: 

повышение цены на продукцию 

снижение цены на продукцию 

повышение издержек производства 

снижение издержек производства. 

 

192. Подрядные торги могут производиться при: 

строительстве зданий, сооружений, предприятий 

выборе поставщика материалов, конструкций и оборудования 

выполнении проектно-изыскательных, монтажных, пусконаладочных 

и других видов работ 

все ответы верны. 

 

193. Что с большей вероятностью приведет к повышению конкуренто-

способности проекта: 

выполнение проекта подрядной организацией, обладающей моно-

польной силой на рынке 

проведение конкурсов и торгов путем размещения заказов на отдель-

ных фазах жизненного цикла проекта 

реализация проекта исключительно собственными силами 

все указанные процессы в любом случае приведут к повышению кон-

курентоспособности проекта. 

 

194. Лизинг, в целом – это: 

производство продукции из давальческого сырья 

особый вид аренды машин и оборудования 

приобретение машин и оборудования от изготовителя по льготным 

ценам 

частичная или полная утрата фондами потребительских свойств и 

стоимости, как в процессе эксплуатации, так и при их бездействии. 

 

195. Субъектами договора финансовой аренды / лизинга являются: 

арендатор, арендодатель, продавец 

арендатор, арендодатель 
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покупатель, продавец 

заказчик, подрядчик. 

 

196. Предметом договора финансовой аренды (лизингмогут быть: 

машины, оборудование, материалы 

только машины и оборудование 

любые объекты 

только непотребляемые вещи, за исключением природных объектов. 

 

197. Инфраструктура строительства – это: 

равновесная ситуация на рынке строительных услуг 

совокупность отраслей и видов деятельности, обслуживающих строи-

тельное производство 

совокупность всех потребителей на рынке 

одно из подразделений строительной организации. 

 

198. Инфраструктуру рынка строительного комплекса в том числе об-

разуют: 

коммерческие банки 

страховые компании 

инженерно-консультационные службы 

все ответы верны. 

 

199. Основным содержание конкуренции является: 

максимизация прибыли 

максимальное удовлетворение потребностей потребителей 

снижение издержек 

увеличение объемов производства. 

 

200. Выделяют следующие типы конкурентного поведения в совре-

менных условиях: 

креативный 

приспособленческий 

обеспечивающий 

отстающий. 

 

201. Выделяют следующие методы конкуренции: 

ценовая конкуренция 

повышающаяся конкуренция 
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неценовая конкуренция 

нет верного ответа. 

 

202. Ценовая конкуренция, прежде всего, характеризуется: 

увеличением ассортимента производимой продукции 

снижения себестоимости производимой продукции 

снижением цены на производимую продукцию 

повышением цены на производимую продукцию. 

 

203. Неценовая конкуренция, прежде всего, характеризуется: 

преданием продукции качественно новых свойств 

увеличением объемов производства 

снижением себестоимости производства 

совершенствование услуг, сопутствующих товару. 

 

204. Все конкурентообразующие факторы делятся на: 

технологические и экономические 

природные и производственные 

внешние и внутренние 

макроэкономические и микроэкономические. 

 

205. Субъектами договора аренды являются: 

арендатор 

продавец 

заказчик 

арендодатель. 

 

206. Арендодатель – это: 

сторона в договоре аренды, обладающая правом собственности на 

имущество, являющееся предметом такого договора 

сторона в договоре аренды, являющаяся получателем имущества на 

условиях такого договора 

сторона в договоре аренды, к которой переходит право собственности 

на имущество, являющееся предметом такого договора 

сторона в договоре аренды, которая лишается права собственности на 

имущество, являющееся предметом такого договора. 

 

207. Арендатор – это: 

сторона в договоре аренды, обладающая правом собственности на 
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имущество, являющееся предметом такого договора 

сторона в договоре аренды, являющаяся получателем имущества на 

условиях такого договора 

сторона в договоре аренды, к которой переходит право собственности 

на имущество, являющееся предметом такого договора 

сторона в договоре аренды, которая лишается права собственности на 

имущество, являющееся предметом такого договора. 

 

208. По договору аренды: 

арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату 

во временное владение и пользование или во временное пользование 

арендатор обязуется предоставить арендодателю имущество за плату 

во временное владение и пользование или во временное пользование 

арендодатель обязуется безвозмездно или за плату предоставить арен-

датору имущество 

имущество, принадлежащее одной стороне, переходит на праве соб-

ственности к другой. 

 

209. Предметом договора аренды могут быть: 

любые вещи 

любые непотребляемые вещи 

только здания, машины и оборудование 

любые непотребляемые вещи с некоторыми изъятиями, установлен-

ными законом. 

 

210. Выберете наиболее свойственные строительному производству 

договорные институты: 

договор коммерческой концессии 

договора финансовой аренды 

договор строительного подряда 

договор розничной купли-продажи 

договора поставки. 

 

211. Под понятием «прибыль от реализации продукции» подразуме-

ваются: 

выручка, полученная от реализации продукции 

денежное выражение стоимости товаров 

разность между объемом реализованной продукции в стоимостном 

выражении и ее себестоимостью 
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чистый доход предприятия 

затраты на производство реализованной продукции 

 

212. Понятие «балансовая прибыль предприятия» включает: 

выручку, полученную от реализации продукции 

денежное выражение стоимости товаров 

разность между объемом реализованной продукции в стоимостном 

выражении и ее себестоимостью 

прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, 

доходы от внереализационных операций (по ценным бумагам, долевому уча-

стию в других предприятиях), расходы и убытки от внереализационных опе-

раций 

выручку от реализации продукции за вычетом акцизов. 

 

213. Понятие «рентабельность» в том числе отражает: 

величину получаемой предприятием прибыли 

относительную доходность или прибыльность, измеряемую в процен-

тах к затратам средств или капитала 

величину понесенных затрат 

степень влияния предприятия на рынок. 

 

214 Рентабельность продукции можно определить: 

отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции 

отношением прибыли от реализации к выручке от реализации (без 

НДС и акциза) 

отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества 

предприятия 

отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных 

фондов, материальных фондов и материальных оборотных средств. 

 

215. Рентабельность отдельных видов продукции можно определить: 

отношением прибыли, включаемой в цену изделия, к цене изделия 

отношением прибыли от реализации всей продукции к выручке от ее 

реализации 

отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества 

предприятия 

отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных 

фондов и материальных оборотных средств. 
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216. Рентабельность производственных фондов можно определить: 

отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции 

отношением прибыли от реализации к выручке от реализации 

отношением балансовой прибыли к себестоимости реализованной 

продукции 

отношением прибыли к средней стоимости основных фондов и мате-

риальных оборотных средств. 

 

217. Основная цель осуществления предпринимательской деятельно-

сти – это: 

выпуск запланированного объема продукции 

расширение предпринимательской деятельности 

получение прибыли 

создание рабочих мест. 

 

218. Доходы строительного предприятия в зависимости от их характе-

ра, условия получения и направления деятельности предприятия подразде-

ляются на: 

доходы от обычных видов деятельности 

операционные доходы 

теневые доходы 

первичные доходы 

внереализационные доходы. 

 

219. Экономическая выгода строительного предприятия – это: 

величина произведенной строительной продукции, выраженная в 

натуральных единицах 

доход предприятия, который представляет собой выручку от реализа-

ции строительной продукции за вычетом материальных затрат 

стоимость произведенной продукции 

выручка от реализации строительной продукции. 

 

220. К доходам от обычных видов деятельности относят: 

поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов предприятия 

поступления, связанные с выполнением строительно-монтажных ра-

бот 

поступления, связанные с участием предприятия в уставных капита-

лах других организаций 
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выручка от сданных заказчику объектов, комплексов и очередей 

активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения 

поступления в возмещение причиненных предприятию убытков. 

 

221. К операционным доходам относят: 

поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов предприятия 

поступления, связанные с выполнением строительно-монтажных ра-

бот 

поступления, связанные с участием предприятия в уставных капита-

лах других организаций 

выручка от сданных заказчику объектов, комплексов и очередей 

активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения 

поступления в возмещение причиненных предприятию убытков. 

 

222. К внереализационным доходам относят: 

поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов предприятия 

поступления, связанные с выполнением строительно-монтажных ра-

бот 

поступления, связанные с участием предприятия в уставных капита-

лах других организаций 

выручка от сданных заказчику объектов, комплексов и очередей 

активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения 

поступления в возмещение причиненных предприятию убытков. 

 

223. На величину прибыли строительного предприятия воздействуют 

факторы в том числе: 

уровень сложившихся на рынке цен на производимую продукцию 

конкурентоспособность производимой продукции 

производительность труда 

уровень сложившихся на рынке цен на товары-заменители 

все ответы верны. 

 

224. В строительстве выделяют следующие виды прибыли: 

технологическая прибыль 

сметная прибыль 

плановая прибыль 

недостижимая прибыль 
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фактическая прибыль. 

 

225. Сметная прибыль в строительстве – это: 

сумма выручки от реализации произведенной продукции за вычетом 

налога на добавленную стоимость и затрат на ее производство и реализацию 

прогноз прибыли строительной организации, составляемый при раз-

работке бизнес-плана строительства объекта 

сумма средств, необходимых для покрытия отдельных расходов орга-

низаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стиму-

лирование 

все ответы верны. 

 

226. Плановая прибыль в строительстве – это: 

сумма выручки от реализации произведенной продукции за вычетом 

налога на добавленную стоимость и затрат на ее производство и реализацию 

прогноз прибыли строительной организации, составляемый при раз-

работке бизнес-плана строительства объекта 

сумма средств, необходимых для покрытия отдельных расходов орга-

низаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стиму-

лирование 

все ответы верны. 

 

227. Фактическая прибыль в строительстве – это: 

сумма выручки от реализации произведенной продукции за вычетом 

налога на добавленную стоимость и затрат на ее производство и реализацию 

прогноз прибыли строительной организации, составляемый при раз-

работке бизнес-плана строительства объекта 

сумма средств, необходимых для покрытия отдельных расходов орга-

низаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стиму-

лирование 

все ответы верны. 

 

228. В строительном производстве различают следующие уровни рен-

табельности: 

фактическая рентабельность 

плановая рентабельность 

внереализационная рентабельность 

сметная рентабельность 

первичная рентабельность. 
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229. На показатели рентабельности оказывают воздействие: 

внешние факторы 

внутренние факторы 

внешние и внутренние факторы 

ни внутренние, ни внешние. 

 

230. Снижение себестоимости строительной продукции при прочих 

равных условиях приведет к: 

снижению рентабельности строительного производства 

повышению рентабельности строительного производства 

рентабельность строительного производства не изменится, однако, 

прибыль предприятия увеличится 

рентабельность строительного производства не изменится, однако, 

прибыль предприятия уменьшится. 

 

231. Законодательные органы в России на федеральном уровне пред-

ставлены парламентом, именуемым: 

Правительством РФ 

Федеральным Собранием РФ 

Федеральным Правительством РФ 

Администрацией Президента РФ. 

 

232. Федеральные законы в РФ принимаются: 

Президентом РФ 

Правительством РФ 

Федеральным Собранием РФ 

Профильными министерствами. 

 

233. Фискальная политика, проводимая государством, влияет на: 

только на предприятия теневого сектора 

только на коммерческие фирмы 

на все макроэкономические субъекты 

только на предприятия государственного сектора экономики. 

 

234. Основной функцией антимонопольной политики является: 

развитие конкурентных отношений 

контроль за использованием экономических ресурсов 

регулирование продовольственных цен 
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снижение издержек производства. 

 

235. Налоги на товары и услуги, устанавливаемые в виде надбавок к 

цене или тарифу – это: 

прямые налоги 

косвенные налоги 

антидемпинговые налоги 

импортные налоги. 

 

236. К косвенным налогам относят: 

акцизы  

налог на прибыль 

НДС 

налог на недвижимость 

подоходный налог. 

 

237. Государственный долг – это сумма предшествующих: 

государственных расходов 

бюджетных дефицитов 

расходов на оборону 

будущих выплат иностранным заемщикам. 

 

238. Фискальная функция налогов заключается в: 

перераспределении национального дохода 

стимулировании различных форм производственной деятельности 

собирании средств для государственного бюджета 

контроле за движением цен на товары и услуги. 

 

239. К основным группам методов государственного регулирования 

относят: 

естественные методы 

правовые методы 

административные методы 

стимулирующие методы 

экономические методы. 

 

240. К основным средствам денежно-кредитной политики относят: 

установление налоговых ставок 

регулирование учетной ставки 
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государственные интервенции 

установление величины минимальных резервов капитала для финан-

сово-кредитных институтов. 

 

241. К субъектам инвестиционно-строительной сферы относят: 

инвесторы, застройщики, заказчики 

инвесторы, подрядчики 

подрядчики, проектно-изыскательские организации 

все ответы верны. 

 

242. Специальным разрешением на право осуществления предприяти-

ем конкретного вида деятельности (в отношение которого требуется получе-

ние такого разрешения), выдаваемым уполномоченным органом, является: 

франшиза 

допуск 

лицензия 

аудиторское заключение. 

 

243. Саморегулируемыми организациями, выдающими допуск на вы-

полнение работ, в РФ могут выступать: 

федеральные органы исполнительной власти 

органы государственной власти субъектов РФ 

органы местного самоуправления 

частные юридические лица. 

 

244. Что из перечисленных элементов не участвует в определении 

стоимости единицы продукции: 

прямые затраты 

сметная прибыль 

капитальные затраты 

накладные расходы 

налоги 

 

245. При отсутствии нормативных документов, регламентирующих 

определение начальной максимальной цены контракта, какими методами 

можно пользоваться 

рыночный 

по аналогам 

ресурсный (сметный) 
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по удельным показателям 

любой из перечисленных. 

 

246. На выполнение каких из указанных видов деятельности требуется 

получение допуска саморегулируемой организации: 

монолитные работы 

деятельность по монтажу и обслуживанию средств обеспечения по-

жарной безопасности зданий 

проектирование 

деятельность по перевозкам автомобильным транспортом опасных 

грузов 

деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных 

грузов. 

 

247. Саморегулируемыми организациями признаются: 

коммерческие организации, основанные на членстве, объединяющие 

субъектов профессиональной деятельности определенного вида 

некоммерческие организации, основанные на членстве, объединяю-

щие субъектов профессиональной деятельности определенного вида 

федеральные органы государственной власти, органы исполнительной 

власти субъектов РФ 

федеральные органы государственной власти, органы исполнительной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления. 

 

248. Эффективность проекта в целом включает в себя: 

общественную эффективность 

коммерческую эффективность 

все ответы верны 

 

249. На основании обязательного членства в РФ создаются нацио-

нальные объединения СРО, объединяющие СРО, выполняющие: 

инженерные изыскания 

подготовку проектной документации 

строительство 

верны все ответы 

 

250. К основным функциям саморегулируемых организаций относят: 

разработка и утверждение стандартов и правил предпринимательской 

или профессиональной деятельности 
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максимизация собственной прибыли  

установление и принятие мер дисциплинарного воздействия в отно-

шении своих членов 

все ответы верны 

 

251. Определение стоимости методом калькуляции трудоемкости все-

гда использует: 

текущий уровень цен 

прогнозный уровень цен 

уровень цен не влияет на определение стоимости 

 

252. Укажите какой нормы дисконта не существует: 

коммерческой 

участника проекта 

социальной 

бюджетной 

дефлированной 

 

253. При использовании метода аналогов, используется не менее: 

трех аналогов 

пяти аналогов 

четырех аналогов 

двух аналогов 

 

254. Методика обоснования начальной максимальной цены НИОКР 

предполагает использование следующих методов: 

ресурсного 

затратного 

сравнительного 

доходного 

 

7.4 Вопросы для контрольной работы 

 

В качестве задания к контрольной работе используется проект, предпо-

лагаемый для анализа в качестве выпускной квалификационной работы. При 

отсутствии проекта, проектную документацию для анализа выдает препода-

ватель 

 

1. Составить ведомость объемов работ. 

2. Составить локальную смету на общестроительные работы. 

3. Составить локальную смету на санитарно-технические работы. 

4. Составить локальную смету на электромонтажные работы. 

5. Составить объектную смету на объект. 

6. Составить сводный сметный расчет. 
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7. Рассчитать экономический эффект, возникающий за счет разности 

приведенных затрат. 

8. Рассчитать экономический эффект, возникающий в сфере эксплуата-

ции. 

9. Рассчитать экономический эффект, возникающий в результате со-

кращения продолжительности строительства. 

10. Рассчитать суммарный экономический эффект. 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Контроль освоения дисциплины «Экономическое обоснование проект-

ных решений» проводится в соответствии локальным нормативным актом 

университета Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и проме-

жуточная аттестация обучающихся». 

Устный опрос 

Устный опрос - наиболее распространенный метод контроля знаний 

обучающихся. Вопросы фронтальной проверки формируются на занятии и 

являются составной частью вопросов к экзамену. 

Фронтальная устная проверка проводится на каждом практическом за-

нятии в течение 5-10 минут. При устном контроле устанавливается непосред-

ственный контакт между преподавателем и обучающимся, в процессе кото-

рого преподаватель определяет: степень усвоения лекционного и самостоя-

тельно изученного учебного материала; степень осознания учебного матери-

ала; готовность обучающихся к практическому решению задач. Результатом 

устного вопроса является повторение, углубление и закрепление теоретиче-

ского материала; побуждение обучающихся к систематической работе; 

вскрытие недостатков в подготовке обучающихся, выяснение причин непо-

нимания учебного материала, корректировка знаний; проверка выполнения 

домашнего задания. 

Критериями оценки является шкала оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» – ответ в полной мере раскрывает всю тематику во-

проса, не требует корректировки. 

Оценка «хорошо» – ответ раскрывает тематику вопроса, при этом 

имеются некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» – ответ не полный, тематика вопроса не 

раскрыта. 

Оценка «неудовлетворительно» – нет ответа или ответ не связан с 

тематикой вопроса. 

Доклады 
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Доклад – это устное выступление на практическом занятии, излагаю-

щее результаты индивидуальной учебной деятельности (поиска и структури-

рования информации по заданной теме). Его задачами являются: 

1. Формирование умений самостоятельной работы обучающихся с 

нормативной, научной литературой, навыков поиска научной информации по 

теме. 

2. Развитие навыков публичного выступления вообще и публичного 

представления результатов своей работы, в частности. 

3. Углубление теоретических знаний докладчика и слушателей по изу-

чаемому предмету. 

Основные требования к докладу: соблюдение временного регламента 

(5–7 минут на выступление); четкость и ясность изложения материала; соот-

ветствие содержания доклада заданной теме, достаточная степень раскрытия 

темы; структурированность изложения; выразительность публичной речи, 

достаточная для удержания внимания и эффективного восприятия доклада 

аудиторией; освоение темы доклада на уровне, достаточном для ответов на 

вопросы аудитории. Приветствуется сопровождение доклада демонстрацией 

иллюстрационных материалов. 

Примерная тематика докладов предлагается преподавателем. Допуска-

ются доклады на иные темы (по выбору и в соответствии с интересами обу-

чающихся), предварительно согласованные с преподавателем. 

Критерии оценивания доклада 

Доклад – это письменное или устное сообщение, на основе совокупно-

сти ранее опубликованных исследовательских, научных работ или разрабо-

ток, по соответствующей отрасли научных знаний, имеющих большое значе-

ние для теории науки и практического применения, представляет собой 

обобщенное изложение результатов проведенных исследований, эксперимен-

тов и разработок, известных широкому кругу специалистов в отрасли науч-

ных знаний. 

Цель подготовки доклада: 

– сформировать научно-исследовательские навыки и умения у обуча-

ющегося; 

– способствовать овладению методами научного познания; 

– освоить навыки публичного выступления; 

– научиться критически мыслить. 

Текст доклада должен содержать аргументированное изложение опре-

деленной темы. Доклад должен быть структурирован и включать введение, 

основную часть, заключение. 

Таблица – Лист оценки доклада-презентации 

Крите-

рий 

Минималь-

ный ответ «2» 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ «3» 

Законченный, 

полный ответ 

«4» 

Образцовый, 

примерный, 

достойный 

подражания 

ответ «5» 

Оценка 

Раскры-

тие про-

Проблема не 

раскрыта, от-

Проблема 

раскрыта не 

Проблема рас-

крыта. Прове-

Проблема рас-

крыта полно-
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Крите-

рий 

Минималь-

ный ответ «2» 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ «3» 

Законченный, 

полный ответ 

«4» 

Образцовый, 

примерный, 

достойный 

подражания 

ответ «5» 

Оценка 

блемы сутствуют 

выводы 

полностью. 

Выводы не 

сделаны или 

не обоснова-

ны 

ден анализ 

проблемы без 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

или не все 

обоснованы 

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы 

Пред-

ставле-

ние 

Представляе-

мая информа-

ция логически 

не связана. Не 

использованы 

профессио-

нальные тер-

мины 

Представлен-

ная информа-

ция не систе-

матизирована 

или непосле-

довательна. 

Использованы 

1–2 профес-

сиональных 

термина 

Представлен-

ная информа-

ция системати-

зирована и по-

следовательна. 

Использовано 

более 2 про-

фессиональных 

терминов 

Представлен-

ная информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользовано 

более 5 про-

фессиональ-

ных терминов 

 

Оформ-

ление 

Не использо-

ваны инфор-

мационные 

технологии. 

Более 4 оши-

бок в пред-

ставляемой 

информации 

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии частич-

но. 3–4 ошиб-

ки в пред-

ставляемой 

информации 

Использованы 

информацион-

ные техноло-

гии. Не более 2 

ошибок в пред-

ставленной ин-

формации 

Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии. Отсут-

ствуют ошиб-

ки в представ-

ляемой ин-

формации 

 

Ответы 

на во-

просы 

Нет ответов 

на вопросы 

Только отве-

ты на элемен-

тарные во-

просы 

Ответы на во-

просы полные 

или частично 

полные 

Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров и 

пояснений 

 

Итоговая оценка  

 

Контрольная работа 

Критерии оценки контрольной работы. 

Оценку «отлично» обучающийся получает, если дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия терминов, выполняет работу 

без ошибок и недочетов. 

Оценку «хорошо» обучающийся получает, если задание выполнено не-

полно, (не менее 70 % от полного), но правильно; при изложении были до-

пущены 1–2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замеча-

ния преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения, 

понятия терминов; может обосновать свой ответ. 
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Оценку «удовлетворительно» обучающийся получает, если неполно 

(не менее 50 % от полного), но правильно выполнено задание; при изложе-

нии допущена 1 существенная ошибка; знает и понимает основные положе-

ния данной темы, но допускает неточности в формулировки понятий; излага-

ет выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудня-

ется при ответах на вопросы преподавателя. 

Оценку «неудовлетворительно» обучающийся получает, если неполно 

(менее 50 % от полного) выполнено задание; при изложении были допущены 

существенные ошибки, или работа обучающимся была выполнена не само-

стоятельно – студент не может обосновать свой ответ или ответить на допол-

нительные вопросы, а также в случае не предоставления работы на проверку 

преподавателю. 

Тестовые задания 

По дисциплине «Экономическое обоснование проектных решений» 

предусмотрено проведение компьютерное тестирования. 

Компьютерное тестирование 

Тестовые задания по дисциплине «Экономическое обоснование про-

ектных решений» включены в базу тестовых заданий «Экономическое обос-

нование проектных решений» (254 задания) конструкторе тестов Indigo и 

имеются в наличии в Центре информационных технологий КубГАУ. 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа обу-

чающегося не менее чем 85 % тестовых заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа обу-

чающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося не менее 51 %; . 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильно-

го ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий. 

Результаты текущего контроля используются при проведении проме-

жуточной аттестации. 

Требования к обучающимся при проведении экзамена 

Экзамен – форма проверки успешного выполнения обучающимися 

практических работ, усвоения учебного материала дисциплины в ходе прак-

тических занятий, самостоятельной работы. 

Вопросы, выносимые на экзамен, доводятся до сведения обучающихся 

не позднее, чем за месяц до сдачи экзамена. 

В процессе оценивания рассматриваются знания и умения обучающе-

гося по выполненным заданиям. Оценивается: качество выполненных работ, 

наличие всех заданий и полнота их выполнения. Экзамен принимается веду-

щим преподавателем. 

Критериями оценивания ответа на экзамене являются: ответы на 3 во-

проса в билете из списка вопросов к экзамену в соответствии с содержанием 

программы курса; ответ на дополнительный вопрос (краткий вопрос по лек-

ционному материалу); владение основными понятиями экономического 
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обоснования проектных решений, входящими в содержание курса; владение 

фактическим материалом, представленным в программе. 

Критерии оценки знаний при проведении экзамена. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает 

всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала 

учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «от-

лично» выставляется обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных по-

ложений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специаль-

ности, проявившему научные способности в понимании, изложении и ис-

пользовании учебного материала, правильно обосновывающему принятые 

решения, владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему пол-

ное знание материала учебной программы, успешно выполняющему преду-

смотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной 

литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный 

характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополне-

нию знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной дея-

тельности, правильно применяющему теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и 

приемами выполнения практических работ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточ-

ном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специ-

альности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учебной про-

граммой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под 

руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушаю-

щему последовательность в изложении учебного материала и испытываю-

щему затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не зна-

ющему основной части материала учебной программы, допускающему прин-

ципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой 

заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему практиче-

ские работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется обу-

чающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к дея-

тельности по специальности по окончании университета без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры 
 

Основная учебная литература 

1. Экономическое обоснование проектных решений: метод. указания для 

самостоятельной работ/ сост. Г.В. Дегтярев, О.Г. Дегтярева : КубГАУ, 

2019. – 31с. 

https://kubsau.ru/upload/iblock/c1d/c1d5af436438eab28c8b77ad9f0dd92d.p

df 

2. Инвестиционное проектирование: основы теории и практики : учебное 

пособие / А.П. Москаленко, С.А. Москаленко, Р.В. Ревунов, Н.И. 

Вильдяева. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 376 с. – ISBN 978-5-8114-

2827-4. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. – URL: https://e.lanbook.com/book/106728 

3. Солдатенко Л.В. Технико-экономическое обоснование проектных ра-

бот [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Солдатенко Л.В., Шпиль-

ман Т.М., Старков Д.А. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 114 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61416.html 

 

Дополнительная учебная литература 

 

1. Костикова, Г.Д. Система оценки проектных решений объектов жилой 

недвижимости на предынвестиционной стадии с применением техно-

логии нейронных сетей / Г.Д. Костикова, Г.В. Земляков // Наука и тех-

ника. – 2016. – № 6. – С. 481-492. – ISSN 2227-1031. – Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/300270 

2. Экономика строительства: Учебник / Г. М. Загидуллина, 

А. И. Романова – 2 изд. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 360 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009658-2. – Текст : 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/452334 

3. Экономическая оценка проектных решений в агроинженерии : учебник 

/ В.Т. Водянников, Н.А. Середа, О.Н. Кухарев [и др.] ; под редакцией 

В.Т. Водянникова. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 436 с. – ISBN 978-

5-8114-3676-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/122156 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

 

№ Наименование Тематика Ссылка 

1.  Znanium.com Универсальная https://znanium.com/  

2.  IPRbook Универсальная http://www.iprbookshop.ru/  

https://kubsau.ru/upload/iblock/c1d/c1d5af436438eab28c8b77ad9f0dd92d.pdf
https://kubsau.ru/upload/iblock/c1d/c1d5af436438eab28c8b77ad9f0dd92d.pdf
https://e.lanbook.com/book/106728
http://www.iprbookshop.ru/61416.html
https://e.lanbook.com/journal/issue/300270
https://znanium.com/catalog/product/452334
https://e.lanbook.com/book/122156
https://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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3.  Образовательный 

портал КубГАУ 

Универсальная https://edu.kubsau.ru/  

– рекомендуемые интернет сайты: 

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – 

http://ru.wikipedia.org 

2. Каталог Государственных стандартов – http://stroyinf.ru/cgi-

bin/mck/gost.cgi  

3. Научная электронная библиотека –  https://eLIBRARY.ru   

4. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: https://edu.kubsau.ru  

5. Федеральный портал «Российское образование» –  http://edu.ru 

6. Черчение. Каталог. Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам – http://window.edu.ru    

7. Специализированный портал для инженеров –  http://dwg.ru  

 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
 

1. Экономическое обоснование проектных решений: метод. указания для 

самостоятельной работ/ сост. Г.В. Дегтярев, О.Г. Дегтярева : КубГАУ, 

2019. – 31с. 

https://kubsau.ru/upload/iblock/c1d/c1d5af436438eab28c8b77ad9f0dd92d.p

df 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Microsoft Windows, Microsoft Office, система тестирования INDIGO, 

Гранд-Смета, Доступ к сети Интернет. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационно-справочных си-

стем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине позволяют: обеспечить взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет"; фиксиро-

вать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; органи-

зовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации по-

https://edu.kubsau.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi
https://elibrary.ru/
https://edu.kubsau.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.dwg.ru/
https://kubsau.ru/upload/iblock/c1d/c1d5af436438eab28c8b77ad9f0dd92d.pdf
https://kubsau.ru/upload/iblock/c1d/c1d5af436438eab28c8b77ad9f0dd92d.pdf
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средством использования презентаций, учебных фильмов; контролировать 

результаты обучения на основе компьютерного тестирования.  

 

Перечень лицензионного ПО 

№ Наименование Краткое описание 

1 Microsoft Windows Операционная система 

2 Microsoft Office (включаетWord, Excel,  

PowerPoint) 

Пакет офисных приложений 

3 Microsoft Visio Схемы и диаграммы 

4 Autodesk Autocad САПР 

5 Система тестирования  

INDIGO 

Тестирование 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

№ Наименование Тематика Электронный адрес 

1 Научная электронная 

библиотека eLibrary 

Универсальная https://elibrary.ru/   

2 DWG.ru Универсальная  http://dwg.ru 

3 КонсультантПлюс Правовая https://www.consultant.ru/ 

 

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

12 Материально-техническое обеспечение для обучения  

по дисциплине 
Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятель-

ности 

 
№ 

п/

п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, 

иных видов учебной дея-

тельности, предусмотрен-

ных учебным планом обра-

зовательной программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе по-

мещения для самостоятельной ра-

боты, с указанием перечня основ-

ного оборудования, учебно-

наглядных пособий 

и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) по-

мещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой за-

ключен договор) 

1 Экономическое обосно-

вание проектных реше-

ний 

Помещение №12 ГД, посадоч-

ных мест — 198; площадь — 

160,3кв. м.; учебная аудитория 

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. им. 

Калинина, 13 

https://elibrary.ru/
http://dwg.ru/
https://www.consultant.ru/
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№ 

п/

п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, 

иных видов учебной дея-

тельности, предусмотрен-

ных учебным планом обра-

зовательной программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе по-

мещения для самостоятельной ра-

боты, с указанием перечня основ-

ного оборудования, учебно-

наглядных пособий 

и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) по-

мещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой за-

ключен договор) 

для проведения учебных заня-

тий. 

специализированная ме-

бель(учебная доска, учебная 

мебель); 

технические средства обучения, 

наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий (ноутбук, 

проектор, экран); 

программное обеспечение: 

Windows, Office. 
2 Экономическое обосно-

вание проектных реше-

ний 

Помещение №109 ГД, посадоч-

ных мест — 30; площадь — 

32,7кв. м.; учебная аудитория 

для проведения учебных заня-

тий. 

специализированная ме-

бель(учебная доска, учебная 

мебель). 

 

 

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. им. 

Калинина, 13 

3 Экономическое обосно-

вание проектных реше-

ний 

Помещение №409 ГД, посадоч-

ных мест — 17; площадь — 

68,5кв. м.; учебная аудитория 

для проведения учебных заня-

тий. 

технические средства обучения 

(принтер — 1 шт.; 

проектор — 2 шт.; 

компьютер персональный — 19 

шт.); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду университета; 

специализированная ме-

бель(учебная доска, учебная 

мебель). 

Программное обеспечение: 

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. им. 

Калинина, 13 
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№ 

п/

п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, 

иных видов учебной дея-

тельности, предусмотрен-

ных учебным планом обра-

зовательной программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе по-

мещения для самостоятельной ра-

боты, с указанием перечня основ-

ного оборудования, учебно-

наглядных пособий 

и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) по-

мещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой за-

ключен договор) 

Windows, Office, INDIGO 
4 Экономическое обосно-

вание проектных реше-

ний 

Помещение №420 ГД, посадоч-

ных мест — 25; площадь — 

53,7кв. м.; помещение для само-

стоятельной работы обучаю-

щихся. 

технические средства обучения 

(компьютер персональный — 13 

шт.); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду университета; 

специализированная мебель 

(учебная мебель). 

Программное обеспечение: 

Windows, Office, INDIGO, спе-

циализированное лицензионное 

и свободно распространяемое 

программное обеспечение, 

предусмотренное в рабочей 

программе 

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. им. 

Калинина, 13 

 


