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1 Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Управление ИТ-проектами» является 

формирование комплекса знаний об организационных, научных и методиче-
ских основах управления проектами, позволяющих эффективно управлять 
проектами разработки и внедрения ИС и ИКТ на предприятиях, обеспечивая 
достижение определенных в проекте результатов по составу и объему работ, 
стоимости, времени и качеству проекта. 

Задачи: 
 изучение методов и средств организации и управления проектом на 

всех стадиях жизненного цикла, оценки затрат проекта и экономической эф-
фективности проекта; 

 изучение современных информационных технологий в процессном 
управлении; 

 выполнение работ на всех стадиях жизненного цикла проекта, оцен-
ка качества и затрат проекта; 

 получение навыков использования инструментальных средств 
управления проектами; 

 формирование навыков определения круга задач в рамках постав-
ленной цели и выбора оптимальных способов их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

 формирование навыков социального взаимодействия и понимание 
своей роли в команде; 

 формирование умений и навыков решения стандартных задач про-
фессиональной деятельности на основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

 формирование навыков участия в разработке технической докумен-
тации, связанной с профессиональной деятельностью с использованием 
стандартов, норм и правил; 

 формирование умения следить за выполнением проектов в области 
информационных технологий на основе планов проектов. 

 
 

2 Перечень планируемых результатов по дисциплине, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 
В результате освоения дисциплины формируются следующие ком-

петенции: 
УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде; 
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ОПК-3 – способен решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности; 

ОПК-4 – способен участвовать в разработке технической документа-
ции, связанной с профессиональной деятельностью с использованием стан-
дартов, норм и правил; 

ПКC-11 – способность следить за выполнением проектов в области ин-
формационных технологий на основе планов проектов. 

 
В результате изучения дисциплины «Управление ИТ-проектами» обу-

чающийся получает знания, умения и навыки для успешного освоения сле-
дующих трудовых функций и выполнения трудовых действий:  

Профессиональный стандарт:  
06.015 Специалист по информационным системам. 
1) Трудовая функция 3.3.3 Планирование коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и ввода ИС в эксплуатацию.  
Трудовые действия:  
1. Разработка плана управления коммуникациями в проекте 
2. Разработка стратегии управления заинтересованными сторонами 
в проекте 

2) Трудовая функция 3.3.5 Распространение информации о ходе вы-
полнения работ по проекту. 

Трудовые действия:  
1. Извещение заинтересованных сторон о ходе выполнения работ 

по проекту 
2. Подготовка и рассылка отчетов о ходе выполнения работ но про-

екту 
3. Представление результатов выполнения работ по проекту заин-

тересованным сторонам 
4. Получение обратной связи по результатам выполненных работ по 

проекту от заинтересованных сторон 
3) Трудовая функция 3.3.41 Управление сборкой базовых элементов 

конфигурации ИС.  
Трудовые действия:  
1. Определение версий программных базовых элементов конфигу-

рации ИС, входящих в сборку 
2. Обеспечение сборки программных базовых элементов конфигу-

рации ИС в соответствии с планом 
3. Верификация результатов сборки программных базовых элемен-

тов конфигурации ИС 
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3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 
«Управление ИТ-проектами» является дисциплиной обязательной ча-

сти ОПОП ВО подготовки обучающихся 09.03.02 «Информационные систе-
мы и технологии», направленность «Создание, модификация и сопровожде-
ние информационных систем, администрирование баз данных». 

 
4 Объем дисциплины (108 часов, 3 зачетные единицы) 

 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная Заочная 
   

Контактная работа 
в том числе: 
 аудиторная по видам 
учебных занятий 

43  

42 – 

 лекции 20 – 

 практические -  

 лабораторные 22 – 

 внеаудиторная 1 – 

 зачет 1 – 

 экзамен – – 
Самостоятельная работа 
в том числе: 

65 – 

 курсовая работа  – – 

 прочие виды самостоя-
тельной работы  

65 – 
  

Итого по дисциплине  108 – 

 
 

5 Содержание дисциплины  
 
По итогам изучаемой дисциплины студенты (обучающиеся) сдают за-

чет с оценкой. 
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре.  
 
Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование темы  
с указанием основных  

вопросов 

Ф
ор

м
и

р
уе

м
ы

е 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая  
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

лабора-
торные 
занятия 

Самостоя-
тельная  
работа

   

1 
Введение в Управление 
ИТ-проектами. Стандарты 

УК-2, 
УК-3, 

8 2  2 8 
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№ 
п/п 

Наименование темы  
с указанием основных  

вопросов 

Ф
ор

м
и

р
уе

м
ы

е 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая  
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

лабора-
торные 
занятия 

Самостоя-
тельная  
работа

   

управления проектами. 
Определение проекта и 
управления проектами. 
Процессы и группы про-
цессов управления проек-
тами. Окружение и жиз-
ненный цикл проекта. 
Участники проекта. 

ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПКС-

11 

2 

Управление содержанием 
проекта. Определение 
структурной декомпозиции 
работ (СДР). Разработка 
СДР. Модели жизненного 
цикла проекта. Результат 
детализации работ. 

УК-2, 
УК-3,  

ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПКС-

11 

8 4  2 8 

3 

Управление стоимостью 
проекта. Основы бюдже-
тирования. Различные виды 
оценок. Бюджет на момент 
завершения. Нулевой бюд-
жет. Определение затрат. 
Базовый план по стоимо-
сти. 

УК-2, 
УК-3,  

ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПКС-

11 

8 2  4 10 

4 

Управление сроками про-
екта. Оценка длительности 
операций. Сетевая диа-
грамма. Использование 
ограничений. Анализ сете-
вой диаграммы проекта, 
определение критического 
пути. Методы уплотнения 
расписания. Резерв мене-
джера. 

УК-2, 
УК-3,  

ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПКС-

11 

8 2  4 9 

5 

Управление рисками и 
изменениями проекта. 
Планирование управления 
рисками. Идентификация 
рисков. Качественный и 
количественный анализ 
рисков. План реагирования 
на риски. Мониторинг и 
контроль рисков. Планиро-
вание изменений, разработ-
ка необходимых регламен-
тов и документов. 

УК-2, 
УК-3,  

ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПКС-

11 

8 2  4 8 

6 Управление качеством УК-2, 8 4  2 8 
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№ 
п/п 

Наименование темы  
с указанием основных  

вопросов 

Ф
ор

м
и

р
уе

м
ы

е 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая  
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

лабора-
торные 
занятия 

Самостоя-
тельная  
работа

   

проекта. Определение ка-
чества. Качество процессов. 
Качество управления. Га-
рантии качества. Контроль 
качества. Создание страте-
гий качества.

УК-3,  
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПКС-

11 

7 

Управление командой 
проекта. Формирование 
команды. Механизмы 
управления. Способы под-
держки авторитета. Разре-
шение конфликтов. Моти-
вация членов команды. 
(Microsoft Visio, Project Li-
bre, MS Project) 

УК-2, 
УК-3,  

ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПКС-

11 

8 2  2 8 

8 

Завершение проекта. Вы-
полнение заключительных 
задач проекта. Выполнение 
постпроектных задач. 
Постпроектный аудит. За-
ключительный отчет.  
(Microsoft Visio, Project Li-
bre, MS Project) 

УК-2, 
УК-3,  

ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПК-11 

8 2  2 6 

   

Итого 20 - 22 65

 
6 Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 
6.1 Методические указания (собственные разработки) 
 
1. Организация самостоятельной работы [Электронный ресурс] / Сост. 

Е.А. Иванова, Н.В. Ефанова, Н.П. Орлянская. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Краснодар: КубГАУ, 2017. – 56 с. – Режим доступа: 
http://edu.kubsau.ru/file.php/118/Metodichka_Sam_rabota.pdf., 50 экз. 

 
6.2 Литература для самостоятельной работы 
1. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : конспект 

лекций / Е.М. Белый, И.Б. Романова. — Электрон. текстовые данные. — Са-
ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 79 c. — 978-5-4486-0061-6. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/70287.html 

2. Грекул В.И. Методические основы управления ИТ-проектами [Элек-
тронный ресурс] : учебник / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов. 
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— Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 
392 c. — 978-5-4487-0144-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72338.html 

3. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Элек-
тронный ресурс] / Т.С. Васючкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 
— 147 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52169.html 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП ВО 
 

Номер семестра* 
Этапы формирования и проверки уровня  

сформированности компетенций по дисциплинам,  
практикам в процессе освоения ОПОП ВО

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений

1 Основы правовых знаний
5 Методы искусственного интеллекта 
5 Методы и средства проектирования информационных си-

стем и технологий
5 Большие данные
8 Управление ИТ-проектами
8 Выполнение и защита выпускной квалификационной ра-

боты
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

2 Социология и культурология
2 Самоменеджмент
8 Управление ИТ-проектами
8 Выполнение и защита выпускной квалификационной ра-

боты
ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографической культуры с применением информационно- ком-
муникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти 

1 Информатика
2 Технологии программирования
2 Ознакомительная практика
4 Управление данными
5 Методы и средства проектирования информационных си-

стем и технологий
5,6 Инфокоммуникационные системы и сети 
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Номер семестра* 
Этапы формирования и проверки уровня  

сформированности компетенций по дисциплинам,  
практикам в процессе освоения ОПОП ВО

6,7 Администрирование информационных систем 
8 Управление ИТ-проектами
8 Выполнение и защита выпускной квалификационной ра-

боты
ОПК-4 Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил

5 Методы и средства проектирования информационных си-
стем и технологий

8 Управление ИТ-проектами
4 Технологическая (проектно-технологическая) практика
8 Выполнение и защита выпускной квалификационной ра-

боты
ПКС-11 Способность следить за выполнением проектов в области информационных 
технологий на основе планов проектов.

4 Технологическая (проектно-технологическая)  практика
5 Методы и средства проектирования информационных си-

стем и технологий
6 Разработка приложений под мобильные устройства 
6 Эксплуатационная практика
8 Корпоративные информационные  системы 
8 Управление ИТ-проектами
8 Преддипломная практика
8 Выполнение и защита выпускной квалификационной ра-

боты
* номер семестра соответствует этапу формирования компетенции 
 
  



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описа-
ние шкалы оценивания  

 

Планируемые результаты освоения компетенции 
(индикаторы достижения компетенции) 

Уровень освоения 

Оценочное 
средство 

неудовлетвори-
тельно 

(минимальный не 
достигнут)

удовлетвори-
тельно 

(минимальный 
пороговый)

хорошо 
(средний) 

отлично 
(высокий) 

      

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ИД -2.1. 
Формулирует в рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечиваю-
щих ее достижение. Определяет ожидаемые результа-
ты решения выделенных задач 
ИД -2.2. 
Проектирует решение конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 
и ограничений 
ИД -2.3. 
Решает конкретные задачи проекта заявленного каче-
ства и за установленное время 
ИД -2.4. 
Публично представляет результаты решения конкрет-
ной задачи проекта 

Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований, 
имели место гру-

бые ошибки 
При решении 

стандартных задач 
не продемонстри-
рованы основные 

умения, имели 
место грубые 

ошибки, не про-
демонстрированы 
базовые навыки 

Минимально до-
пустимый уровень 
знаний, допущено 
много негрубых 
ошибок. Проде-
монстрированы 

основные умения, 
решены типовые 
задачи. Имеется 
минимальный 
набор навыков 
для решения 

стандартных задач 
с некоторыми 
недочетами 

Уровень знаний в 
объеме, соответ-
ствующем про-

грамме подготов-
ки, допущено не-
сколько негрубых 
ошибок. Проде-
монстрированы 
все основные 

умения, решены 
все основные за-

дачи с негрубыми 
ошибками, проде-

монстрированы 
базовые навыки 

при решении 
стандартных задач

Уровень знаний в 
объеме, соответ-
ствующем про-

грамме подготовки, 
без ошибок. Проде-
монстрированы все 
основные умения, 
решены все основ-

ные задачи с от-
дельными несуще-
ственными недоче-

тами, Продемон-
стрированы навыки 

при решении не-
стандартных задач 

Лабора-
торная ра-
бота, кейс-
задание, 
зачет с 
оценкой 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
ИД -3.1.  
Понимает эффективность использования стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели, 
определяет свою роль в команде. 
ИД -3.2. 
Понимает особенности поведения выделенных групп 
людей, с которыми работает/взаимодействует, учиты-

Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований, 
имели место гру-

бые ошибки 
При решении 

стандартных задач 

Минимально до-
пустимый уровень 
знаний, допущено 
много негрубых 
ошибок. Проде-
монстрированы 

основные умения, 

Уровень знаний в 
объеме, соответ-
ствующем про-

грамме подготов-
ки, допущено не-
сколько негрубых 
ошибок. Проде-

Уровень знаний в 
объеме, соответ-
ствующем про-

грамме подготовки, 
без ошибок. Проде-
монстрированы все 
основные умения, 

Лабора-
торная ра-
бота, кейс-
задание, 
зачет с 
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Планируемые результаты освоения компетенции 
(индикаторы достижения компетенции) 

Уровень освоения 

Оценочное 
средство 

неудовлетвори-
тельно 

(минимальный не 
достигнут)

удовлетвори-
тельно 

(минимальный 
пороговый)

хорошо 
(средний) 

отлично 
(высокий) 

      

вает их в совей деятельности (выбор категорий групп 
людей осуществляется образовательной организацией 
в зависимости от целей подготовки – по возрастным 
особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и 
т.п.) 
ИД -3.3. 
Предвидит результаты (последствия) личных дей-
ствий и планирует последовательность шагов для до-
стижения заданного результата 
ИД -3.4. 
Эффективно взаимодействует с другими членами ко-
манды, в т.ч. участвует в обмене. 

не продемонстри-
рованы основные 

умения, имели 
место грубые 

ошибки, не про-
демонстрированы 
базовые навыки 

решены типовые 
задачи. Имеется 
минимальный 
набор навыков 

для решения стан-
дартных задач с 

некоторыми недо-
четами 

монстрированы 
все основные 

умения, решены 
все основные за-

дачи с негрубыми 
ошибками, проде-

монстрированы 
базовые навыки 

при решении 
стандартных задач

решены все основ-
ные задачи с от-

дельными несуще-
ственными недоче-

тами, Продемон-
стрированы навыки 

при решении не-
стандартных задач 

оценкой 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применени-
ем информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ИД-3.1. 
Знать принципы, методы и средства решения стан-
дартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической куль-
туры с применением информационно- коммуникаци-
онных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 
ИД -3.2. 
Уметь решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библио-
графической культуры с применением информацион-
но- коммуникационных технологий и с учетом основ-
ных требований информационной безопасности. 
ИД -3.3. 
Иметь навыки подготовки обзоров, аннотаций, со-
ставления рефератов, научных докладов, публикаций 

Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований, 
имели место гру-

бые ошибки 
При решении 

стандартных задач 
не продемонстри-
рованы основные 

умения, имели 
место грубые 

ошибки, не про-
демонстрированы 
базовые навыки 

Минимально до-
пустимый уровень 
знаний, допущено 
много негрубых 
ошибок. Проде-
монстрированы 

основные умения, 
решены типовые 
задачи. Имеется 
минимальный 
набор навыков 

для решения стан-
дартных задач с 

некоторыми недо-
четами 

Уровень знаний в 
объеме, соответ-
ствующем про-

грамме подготов-
ки, допущено не-
сколько негрубых 
ошибок. Проде-
монстрированы 
все основные 

умения, решены 
все основные за-

дачи с негрубыми 
ошибками, проде-

монстрированы 
базовые навыки 

при решении 

Уровень знаний в 
объеме, соответ-
ствующем про-

грамме подготовки, 
без ошибок. Проде-
монстрированы все 
основные умения, 
решены все основ-

ные задачи с от-
дельными несуще-
ственными недоче-

тами, Продемон-
стрированы навыки 

при решении не-
стандартных задач 

Лабора-
торная ра-
бота, кейс-
задание, 
зачет с 
оценкой 
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Планируемые результаты освоения компетенции 
(индикаторы достижения компетенции) 

Уровень освоения 

Оценочное 
средство 

неудовлетвори-
тельно 

(минимальный не 
достигнут)

удовлетвори-
тельно 

(минимальный 
пороговый)

хорошо 
(средний) 

отлично 
(высокий) 

      

и библиографии по научно- исследовательской работе 
с учетом требований информационной безопасности.

стандартных задач

ОПК-4. Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов, 
норм и правил
ИД -4.1. 
Знать основные стандарты оформления технической 
документации на различных стадиях жизненного 
цикла информационной системы. 
ИД -4.2. 
Уметь применять стандарты оформления технической 
документации на различных стадиях жизненного 
цикла информационной системы. 
ИД -4.3. 
Иметь навыки составления технической документа-
ции на различных этапах жизненного цикла инфор-
мационной системы. 

Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований, 
имели место гру-

бые ошибки 
При решении 

стандартных задач 
не продемонстри-
рованы основные 

умения, имели 
место грубые 

ошибки, не про-
демонстрированы 
базовые навыки 

Минимально до-
пустимый уровень 
знаний, допущено 
много негрубых 
ошибок. Проде-
монстрированы 

основные умения, 
решены типовые 
задачи. Имеется 
минимальный 
набор навыков 

для решения стан-
дартных задач с 

некоторыми недо-
четами 

Уровень знаний в 
объеме, соответ-
ствующем про-

грамме подготов-
ки, допущено не-
сколько негрубых 
ошибок. Проде-
монстрированы 
все основные 

умения, решены 
все основные за-

дачи с негрубыми 
ошибками, проде-

монстрированы 
базовые навыки 

при решении 
стандартных задач

Уровень знаний в 
объеме, соответ-
ствующем про-

грамме подготовки, 
без ошибок. Проде-
монстрированы все 
основные умения, 
решены все основ-

ные задачи с от-
дельными несуще-
ственными недоче-

тами, Продемон-
стрированы навыки 

при решении не-
стандартных задач 

Лабора-
торная ра-
бота, кейс-
задание, 
зачет с 
оценкой 

ПКС-11. Способность следить за выполнением проектов в области информационных технологий на основе планов проектов.
ИД -11.1  
Знать инструменты и методы коммуникаций; 
Каналы коммуникаций; 
Модели коммуникаций; 
Инструменты и методы управления заинтересован-
ными сторонами; 
Системы контроля версий и поддержки конфигураци-
онного управления;

Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований, 
имели место гру-

бые ошибки 
При решении 

стандартных задач 
не продемонстри-

Минимально до-
пустимый уровень 
знаний, допущено 
много негрубых 
ошибок. Проде-
монстрированы 

основные умения, 
решены типовые 

Уровень знаний в 
объеме, соответ-
ствующем про-

грамме подготов-
ки, допущено не-
сколько негрубых 
ошибок. Проде-
монстрированы 

Уровень знаний в 
объеме, соответ-
ствующем про-

грамме подготовки, 
без ошибок. Проде-
монстрированы все 
основные умения, 
решены все основ-

Лабора-
торная ра-
бота, кейс-
задание, 
зачет с 
оценкой 
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Планируемые результаты освоения компетенции 
(индикаторы достижения компетенции) 

Уровень освоения 

Оценочное 
средство 

неудовлетвори-
тельно 

(минимальный не 
достигнут)

удовлетвори-
тельно 

(минимальный 
пороговый)

хорошо 
(средний) 

отлично 
(высокий) 

      

Инструменты и методы выдачи и контроля поруче-
ний; 
Архитектуру, устройство и функционирование вы-
числительных систем; 
Основы современных операционных систем; 
Основы современных систем управления базами дан-
ных; 
Устройство и функционирование современных ИС; 
Основы программирования; 
Программные средства и платформы инфраструктуры 
информационных технологий организаций; 
Системы классификации и кодирования информации, 
в том числе присвоение кодов документам и элемен-
там справочников; 
Основы менеджмента, в том числе менеджмента ка-
чества; 
Основы менеджмента проектов; 
Управление качеством: контрольные списки, верифи-
кация, валидация (приемо-сдаточные испытания); 
Источники информации, необходимой для професси-
ональной деятельности; 
Современный отечественный и зарубежный опыт в 
профессиональной деятельности; 
Управление коммуникациями в проекте: базовые 
навыки управления (в том числе проведение презен-
таций, проведение переговоров, публичные выступ-
ления); 
Виды отчетности в проектах; 
Инструменты и методы коммуникаций в проектах; 
Каналы коммуникаций в проектах; 
Модели коммуникаций в проектах; 

рованы основные 
умения, имели 
место грубые 

ошибки, не про-
демонстрированы 
базовые навыки 

задачи. Имеется 
минимальный 
набор навыков 

для решения стан-
дартных задач с 

некоторыми недо-
четами 

все основные 
умения, решены 
все основные за-

дачи с негрубыми 
ошибками, проде-

монстрированы 
базовые навыки 

при решении 
стандартных задач

ные задачи с от-
дельными несуще-
ственными недоче-

тами, Продемон-
стрированы навыки 

при решении не-
стандартных задач 
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Планируемые результаты освоения компетенции 
(индикаторы достижения компетенции) 

Уровень освоения 

Оценочное 
средство 

неудовлетвори-
тельно 

(минимальный не 
достигнут)

удовлетвори-
тельно 

(минимальный 
пороговый)

хорошо 
(средний) 

отлично 
(высокий) 

      

Технологии межличностной и групповой коммуника-
ции в деловом взаимодействии, основы конфликтоло-
гии; 
Технологии подготовки и проведения презентаций; 
Отчетность по проекту: подготовка отчетов об испол-
нении; 
Культуру речи;  
Правила деловой переписки; 
ИД -11.2  
Уметь анализировать входную информацию; 
Планировать работы; 
Проводить презентации; 
Разрабатывать документы; 
Использовать системы контроля версий; 
Распределять работы и выделять ресурсы; 
Контролировать исполнение поручений; 
ИД -11.3  
Иметь навыки разработки плана управления комму-
никациями в проекте; 
Разработки стратегии управления заинтересованными 
сторонами в проекте. 
Извещения заинтересованных сторон о ходе выпол-
нения работ по проекту; 
Подготовки и рассылки отчетов о ходе выполнения 
работ по проекту; 
Представления результатов выполнения работ по 
проекту заинтересованным сторонам; 
Получения обратной связи по результатам выполнен-
ных работ по проекту от заинтересованных сторон. 
Определения версий программных базовых элементов 
конфигурации ИС, входящих в сборку; 
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Планируемые результаты освоения компетенции 
(индикаторы достижения компетенции) 

Уровень освоения 

Оценочное 
средство 

неудовлетвори-
тельно 

(минимальный не 
достигнут)

удовлетвори-
тельно 

(минимальный 
пороговый)

хорошо 
(средний) 

отлично 
(высокий) 

      

Обеспечения сборки программных базовых элементов 
конфигурации ИС в соответствии с планом; 
Верификации результатов сборки программных базо-
вых элементов конфигурации ИС. 

  



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО 

 
3.1 Оценочные средства по компетенциям УК-2, УК-3, ОПК-3, 

ОПК-4, ПКС-11 для текущего контроля  
 
Лабораторные работы 
Пример лабораторной работы 
 
Лабораторная работа №1.  
Цель работы. Получить практические навыки составления иерархиче-

ской структуры работ (ИСР) с использованием  инструментального средства 
управления проектами Microsoft Office Project. 

Задание. 
1. Создайте новый файл проекта. 
2. Для созданного проекта составить ИСР (максимальная глубина под-

задач – 3 уровня).  
3. Задать приблизительную длительность задач.  
4. Отметить вехи (не менее 2-3-х). 
5. Связать задачи между собой с использованием различных типов 

связей. 
6.  Для некоторых связей укажите запаздывание или опережение. По-

пробуйте менять тип связи и удалять связи. Проследите за отображением из-
менений.  

7. Добавить в проект любое жесткое ограничение для задачи, у кото-
рой есть предществующая. Измените длительность предшествующей задачи, 
так чтобы установленное ограничение было нарушено. Измените тип ограни-
чения. Удалите ограничение. 

8. Для некоторых задач, имеющих предшественников, отметьте край-
ний срок исполнения. Для одной из них измените длительность предшеству-
ющей задачи, так чтобы установленный крайний срок был нарушен. Удалите 
крайний срок. 

9. Задайте повторяющиеся задачи. 
10. Определите критический путь. 

 
Кейс-задание 

 
  Тема кейс-задания: «Устав проекта на разработку системы для ре-
сторана» 

На основе предложенной ситуации разработайте Устав проекта и про-
ведите его презентацию.  

Ситуация. «Кенгуру» (название изменено) – мелкая сеть ресторанов, 
состоящая из 4 кафе (до 30 мест) и 2 ресторанов (до 70 мест), расположенных 
в Краснодаре. 
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Описание проблемы. Сейчас рестораны сети обслуживают посетителя 
«традиционным» способом, т.е. через официанта. Традиционная схема 
предусматривает необходимость клиенту несколько раз ожидать официанта: 

 дождаться официанта для получения меню; 
 дождаться повторного подхода официанта и сделать заказ; 
 попросить официанта принести счет и дождаться счета; 
 передать деньги официанту и подождать сдачу. 
Также регулярно возникает ситуация, когда клиент хочет скорректиро-

вать свой заказ и это тоже требует ожидания официанта. В летнее время кафе 
создают дополнительные места для клиентов на свежем воздухе и это также 
повышает время обслуживания. 

Высокий уровень конкуренции, а также зависимость качества обслу-
живания от низкооплачиваемого персонала подталкивает владельцев бизнеса 
к изменению схемы работы. Руководство сети считает, что качество обслу-
живания можно существенно улучшить, позволив клиенту взаимодейство-
вать с официантом с помощью интерактивных инструментов и за 1 год раз-
работать и внедрить систему обслуживания клиента через интернет. Об-
щие требования к системе ниже. 

Клиент должен иметь возможность: 
 вызвать официанта, заказать счет 
 ознакомиться с меню и сделать заказ 
 оценить качество обслуживания 
 система должна работать на любом устройстве клиента 
Официант должен иметь возможность: 
 получать уведомления от клиента о необходимости обслужить кли-

ента, выдать счет и т.п., отмечать 
 выполнение пожеланий клиента 
 отвечать текстом на запросы клиента 
Администратор ресторана должно иметь возможность: 
 редактировать меню и цены 
 редактировать специальные предложения для клиентов 
Руководство сети ресторанов хочет: 
 контролировать нормативные сроки выполнения запросов клиента 

(стандарты необходимо доработать) 
 понимать поведение клиента в системе 

Проект будет разработан внешней компанией, которую предстоит выбрать. В 
организационной структуре компании отсутствует инженер по ИТ, поэтому 
руководителем проекта назначены вы. Вам в помощь будет выделен админи-
стратор одного из ресторанов, а также директор по маркетингу. 

 
3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля 
 
3.2.1 Оценочные средства для промежуточного контроля по компе-

тенции «УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной 
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цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действу-
ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений»  

 
Вопросы к зачету с оценкой 
1. Понятие проекта, характерные черты проекта. 
2. Понятие управления проектом 
3. Области знаний управления проектами 
4. Этапы управления проектом. 
5. Процессы и группы процессов управления проектом, взаимосвязь 

процессов управления проектами. 
6. Жизненный цикл и окружение проекта. 
7. Модели жизненного цикла проекта. 
8. Определение целей, результатов и ограничений проекта. 
9. Техника SMART при постановке целей и задач проекта 
10. Определение приоритета проекта.  
11. Определение экономического эффекта от реализации проекта. 
 
3.2.2 Оценочные средства для промежуточного контроля по компе-

тенции «УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и ре-
ализовывать свою роль в команде» 

 
Вопросы к зачету с оценкой 
1. Стейкхолдеры и участники проекта. 
2. Оценка заинтересованных сторон. 
3. Процессы управления персоналом проекта. 
4. Команда проекта и команда управления проектом. 
5. Формирование организационной структуры проекта. 
6. Матрица ответственности. 
7. Управление IT-командой. 
8. Основы конфликтологии, разрешение конфликтов. 
9. Лидерство. 
10. Механизмы управления. Способы поддержки авторитета. 
11. Методы мотивации, особенности мотивации IT-специалистов.  
 
3.2.3 Оценочные средства для промежуточного контроля по компе-

тенции «ОПК-3 – способен решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной безопасности» 

 
Вопросы к зачету с оценкой 
1. Управление содержанием проекта 
2. Определение структурной декомпозиции работ (СДР). Разработка 

СДР. 
3. Процессы управления стоимостью проекта.  
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4. Планирование стоимости. 
5. Оценка стоимости ресурсов. 
6. Методы оценки стоимости. 
7. Базовый план по стоимости. 
8. Процессы управления сроками проекта. 
9. Сетевая диаграмма, диаграмма Ганта. 
10. Методы расчета расписания  
11. Методы оценки длительности операций.  
12. Использование ограничений по срокам.  
 
3.2.4 Оценочные средства для промежуточного контроля по компе-

тенции «ОПК-4 – способен участвовать в разработке технической доку-
ментации, связанной с профессиональной деятельностью с использова-
нием стандартов, норм и правил» 

 
Вопросы к зачету с оценкой 
1. Стандарты управления проектами. 
2. Устав проекта и план реализуемости. 
3. Технико-экономическое обоснование проекта.  
4. Стандарты управления качеством проекта. 
5. Процессы управления рисками. 
6. Планирование управления рисками.  
7. Идентификация рисков. Реестр рисков.  
8. Качественный анализ рисков. 
9. Количественный анализ рисков.  
10. План реагирования на риски.  
11. Мониторинг и контроль рисков.  
12. Управление изменениями проекта. 
 
3.2.5 Оценочные средства для промежуточного контроля по компе-

тенции «ПКC-11 – способность следить за выполнением проектов в об-
ласти информационных технологий на основе планов проектов» 

 
Вопросы к зачету с оценкой 
1. Анализ сетевой диаграммы проекта, определение критического пу-

ти и критических задач.  
2. Методы уплотнения расписания. Резерв менеджера. 
3. Опаздывания и опережения, параллельные и последовательные за-

дачи. 
4. Регламент управления изменениями. 
5. Запрос на изменение, процесс согласования. 
6. Отслеживание проекта. 
7. Контроль выполнения плана проекта. 
8. Мониторинг временных параметров проекта.  
9. Мониторинг стоимостных параметров проекта. 
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10. Понятие качества проекта. 
11. Классификация видов качества. 
12. Качество процессов.  
13. Качество управления. 
14. Качество продукта (результатов) 
15. Точки зрения заинтересованных сторон на качество проекта. 
16. Гарантии и контроль качества.  
17. Процессы завершения проекта. 
18. Выполнение заключительных задач проекта, итоговая отчетность. 
19. Приемо-сдаточные испытания (ПСИ). 
20. Особенности ПСИ в IT-проектах.  
21. Архивирование документации по проекту. 
22. Постпроектный аудит, заключительный отчет. 
23. Закрытие проекта, роспуск команды.  
 
Тематика практических заданий на зачете с оценкой 
В рамках практического задания для оценки освоения компетенций  

УК-2, УК-3, ОПК-3, ОПК-4 и ПКС-11 обучающемуся предлагается решить 
одну типовую задачу (по вариантам) и выполнить одно задание (по вариан-
там) с использованием системы управления проектами. 

Задача 1 
1. Определить косвенный эффект от разработки и внедрения проекта. 

Для этого выявить косвенные факторы (не менее 3х), обосновать относитель-
но положения «до» и «после». Индивидуальные варианты проектов:  

1. Проект внедрения СЭД на предприятии. 
2. Проект построения сети предприятия. 
3. Проект по открытию интернет-магазина компании. 
4. Проект автоматизации бизнес-процессов организации (на конкрет-

ном примере БП). 
5. Проект по изменению организационной структуры ИТ-отдела. 
6. Проект по переходу на ИТ-аутсорсинг (с т.з. компании-заказчика или 

аутсорсера). 
7. Проект по созданию корпоративного сайта организации. 
8. Проект внедрения СДО сотрудников компании. 
9. Проект внедрения системы электронной коммуникации сотрудников 

на базе мессенджеров (взамен электронной почты). 
Задача 2 
Определить, какое минимальное количество копий нового мобильного 

приложения необходимо продать фирме-стартапу, чтобы покрыть затраты на 
разработку. Варианты по затратам и аналогам ПО: 

1. 120 тыс.р – финансовый калькулятор 
2. 50 тыс. р. – GPS-будильник 
3. 300 тыс. р. – Фоторедактор 
4. 200 тыс.р. – Тренажер неправильных глаголов (англ.) 



21 

Задача 3 
Критерием оценки эффективности разработанного программного про-

дукта может служить формула (1) расчета эффективности по трудовым за-
тратам старой и новой технологии: 

 Т = Тс-Тн, (1) 

где Тс – трудовые затраты при использовании старой технологии; 
Тн – трудовые затраты при использовании новой технологии. 
До использования программного продукта сотрудник должен был тра-

тить Х времени на операцию. В среднем на операцию тратится от Х1 
ед.времени до Х2 ед.времени. Использование приложения позволяет сокра-
тить время работы сотрудника примерно до Y1-Y2 ед.времени.  

Рассчитать экономию трудовых ресурсов. Данная экономия времени 
происходит каждый раз, когда сотрудник выполняет операцию с использова-
нием программного продукта.  

За день сотрудниками может быть проделано от Z1 до Z2 операций.  
Рассчитать итоговую экономию времени в день (в часах). 
Варианты: 
 Х1- Х2 Y1-Y2 Z1-Z2 Ед.времени 
1 25-50 10-15 30-40 минуты
2 15-30 5-10 35-45 минуты
3 110-120 30-70 40-45 секунды
4 135-150 120-130 50-70 секунды
5 145-160 120-125 100-140 секунды
 
Задание в системе управления проектами 
Тематика заданий для формирования вариантов: 
1. Создать новый проект в среде MSO Project 
2. Составить ИСР из 3-х этапов 
3. Связать задачи между собой.  
4. Добавить суммарную задачу в проект. 
5. Спланировать и назначить ресурсы. 
6. Установить доступность и календарь ресурсов. 
7. Задайте повторяющиеся задачи. 
8. Выставить ограничения. 
9. Для некоторых задач, имеющих предшественников, отметить край-

ний срок исполнения. 
10. Задать повторяющиеся задачи. 
11. Указать фиксированные затраты. 
12. Для двух задач указать запаздывание и опережение. 
13. Задать веху на каждом этапе проекта. 
Задания по вариантам приведены ниже. 
Вариант №1 
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1. Создайте новый проект «Покупка аккаунта онлайн-игры» 
2. Составьте ИСР из 3-х этапов (максимальная глубина задач и подзадач – 

2 уровня). 
3. Для каждого этапа установите веху «Этап завершен». 
Вариант №2 

1. Создайте новый проект «Настройка будильника смартфона» 
2. Составьте ИСР из 3-х этапов (максимальная глубина задач – 2 уровня). 
3. Связать задачи между собой с использованием различных типов связей 

(не менее двух типов связей).  
Вариант №3 

1. Создайте новый проект «Заказ такси через мобильное приложение» 
2. Составьте ИСР из 3-х этапов (максимальная глубина задач – 2 уровня). 
3. Для двух задач указать запаздывание и опережение.  
Вариант №4 

1. Создайте новый проект «Заказ такси через мобильное приложение» 
2. Составьте ИСР из 3-х этапов (максимальная глубина задач – 2 уровня). 
3. Укажите для всех задач фиксированные затраты.  
Вариант №5 

1. Создайте новый проект «Заказ такси через мобильное приложение» 
2. Составьте ИСР из 3-х этапов (максимальная глубина задач – 2 уровня). 
3. Свяжите задачи между собой. Укажите любое жесткое ограничение для 

двух задач, у которых есть предшествующая задача.  
Вариант №6 

1. Создайте новый проект «Разработка плана на день» 
2. Составьте ИСР из 3-х этапов (максимальная глубина задач – 2 уровня). 
3. Свяжите задачи между собой. Для некоторых задач, имеющих предше-

ственников, отметьте крайний срок исполнения. 
Вариант №7 

1. Создайте новый проект «Разработка плана на день» 
2. Составьте ИСР из 3-х этапов (максимальная глубина задач – 2 уровня). 
3. Задайте повторяющиеся задачи. 
Вариант №8 

1. Создайте новый проект «Приготовить обед в ресторане» 
2. Составьте ИСР из 3-х этапов (максимальная глубина задач – 2 уровня). 
3. Назначьте 1 материальный и 1 трудовой ресурс на некоторые задачи. 
Вариант №9 

1. Создайте новый проект «Приготовить обед в ресторане» 
2. Составьте ИСР из 3-х этапов (максимальная глубина задач – 2 уровня). 
3. Назначьте 1 материальный и 1 трудовой ресурс, установите их доступ-

ность 50% на определенную дату. 
Вариант №10 

1. Создайте новый проект «Пропуск на проходной» 
2. Составьте ИСР из 3-х этапов (максимальная глубина задач – 2 уровня). 
3. Свяжите задачи между собой. Добавьте суммарную задачу в проект. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений и навыков и опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Контроль освоения дисциплины «Управление ИТ-проектами» прово-

дится в соответствии Положением системы менеджмента качества КубГАУ 
2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обуча-
ющихся». 

 
Критерии оценки лабораторной работы 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда обучающийся 

правильно и полностью выполнил основное задание и, возможно при необ-
ходимости, дополнительное задание лабораторной работы, ответил правиль-
но на теоретические вопросы, на дополнительные вопросы. Показал отлич-
ные знания и умения при выполнении лабораторной работы в рамках учебно-
го материала. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, когда обучающийся пра-
вильно и полностью выполнил задание лабораторной работы, ответил на тео-
ретические вопросы с небольшими неточностями, на большинство дополни-
тельных вопросов также, возможно, допуская незначительные ошибки. Пока-
зал достаточно хорошие знания и умения при выполнении лабораторной ра-
боты в рамках учебного материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда обу-
чающийся правильно выполнил задание лабораторной работы, ответил на 
теоретические вопросы с существенными неточностями. Показал минималь-
ные удовлетворительные знания и умения при выполнении лабораторной ра-
боты в рамках учебного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда 
обучающийся неправильно выполнил задание лабораторной работы, не отве-
тил на теоретические вопросы. Показал недостаточный уровень знаний и 
умений при выполнении лабораторной работы в рамках учебного материала. 

 
Критерии оценки кейс-задания 
Результат выполнения кейс-задания оценивается с учетом следующих 

критериев: 
 полнота проработки ситуации; 
 полнота выполнения задания; 
 новизна и неординарность представленного материала и решений; 
 перспективность и универсальность решений; 
 умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения. 
Если результат выполнения кейс-задания соответствует обозначенному 

критерию, обучающемуся присваивается один балл (за каждый критерий по 1 
баллу). 

Оценка «отлично» – при наборе 5 баллов. 
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Оценка «хорошо» – при наборе 4 баллов. 
Оценка «удовлетворительно» – при наборе баллов. 
Оценка «неудовлетворительно» – при наборе 2 баллов. 
   
Критерии оценки при проведении зачета с оценкой 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает 

всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала 
учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 
учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «от-
лично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных по-
ложений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специаль-
ности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и ис-
пользовании учебного материала, правильно обосновывающему принятые 
решения, владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему пол-
ное знание материала учебной программы, успешно выполняющему преду-
смотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной 
литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка 
«хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный 
характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополне-
нию знаний в ходе дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, 
правильно применяющему теоретические положения при решении практиче-
ских вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами 
выполнения практических работ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточ-
ном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специ-
альности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учебной про-
граммой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной про-
граммой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучаю-
щемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении 
экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под 
руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушаю-
щему последовательность в изложении учебного материала и испытываю-
щему затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не зна-
ющему основной части материала учебной программы, допускающему прин-
ципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой 
заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему практиче-
ские работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется обу-
чающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к дея-
тельности по специальности по окончании университета без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная учебная литература  

1. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : конспект 
лекций / Е.М. Белый, И.Б. Романова. — Электрон. текстовые данные. — Са-
ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 79 c. — 978-5-4486-0061-6. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/70287.html 

2. Грекул В.И. Методические основы управления ИТ-проектами [Элек-
тронный ресурс] : учебник / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов. 
— Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 
392 c. — 978-5-4487-0144-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72338.html 

3. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Элек-
тронный ресурс] / Т.С. Васючкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 
— 147 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52169.html 

Дополнительная учебная литература 

1. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Л.Н. Боронина, З.В. Сенук. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. 
— 136 c. — 978-5-7996-1751-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65961.html 

2. Букунов С.В. Автоматизация процессов бизнес-планирования с по-
мощью системы управления проектами MS Project [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.В. Букунов, О.В. Букунова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 72 c. — 978-5-9227-0746-6. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74321.html 

3. Горбовцов Г.Я. Системы управления проектом [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Горбовцов Г.Я.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 344 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10827.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Грекул В.И. Управление внедрением информационных систем 
[Электронный ресурс]: учебник/ Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина 
Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2017.— 
224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72342.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

5. Золотарёв О.В. Технология внедрения корпоративных информаци-
онных систем [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным 
работам/ Золотарёв О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
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новый университет, 2013.— 40 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21325.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического обучения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Клаверов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 142 c. — 978-5-4486-
0076-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69295.html 

7. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: прак-
тическое пособие/ Коваленко С.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28269.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Е.А. Рыбалова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Том-
ский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2015. — 206 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72203.html 

9. Управление ИТ-проектами: Учебное пособие / Матвеева Л.Г., Ники-
таева А.Ю. - Рн/Д:Южный федеральный университет, 2016. - 228 с.: ISBN 
978-5-9275-2239-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/991956 

10. Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, 
Н.В. Моргуновой, Н.В. Родионовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197. — Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=918075 

11. Яковенко Л.В. Управление проектами информатизации [Электрон-
ный ресурс] : методическое пособие для магистров по специальности 
8.03050201 «Экономическая кибернетика» и бакалавров по специальности 
6.030502 «Экономическая кибернетика» / Л.В. Яковенко. — Электрон. тек-
стовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 
2012. — 140 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54719.html 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 
 

Перечень ЭБС 
№ Наименование Тематика Ссылка 

Znanium.com Универсальная https://znanium.com/  

IPRbook Универсальная http://www.iprbookshop.ru/  

Образовательный портал 
КубГАУ 

Универсальная https://edu.kubsau.ru/  

 
Рекомендуемые интернет сайты: 
 материалы Национального Открытого Университета «Интуит» 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.intuit.ru 
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 материалы сайта образовательной платформы Coursera [Электрон-
ный ресурс]: Режим доступа: http://www.coursera.org; 

 материалы портала «Открытое образование» [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://openedu.ru; 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

 
К нормативно-методическим документам и материалам, обеспечива-

ющим качество подготовки обучающихся, относятся: 
Пл КубГАУ 2.2.1 «Рабочая программа дисциплины, практики». 
Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация обучающихся». 
МИ КубГАУ 2.5.2 «Критерии оценки качества занятий». 
Пл КубГАУ 2.5.4 «Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на иных условиях». 

Лабораторная работа. Средство проверки умений применять получен-
ные знания по заранее определенной методике для решения задач и заданий 
по модулю или дисциплине в целом с использованием лабораторного обору-
дования. Для оценки знаний и умений обучающихся. 

Кейс-задания. Метод кейс-заданий — техника обучения, использующая 
описание реальных ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. Результат выполнения кейс-задания оценивается с учетом 
следующих критериев: 

– полнота проработки ситуации; 
– полнота выполнения задания; 
– новизна и неординарность представленного материала и решений; 
– перспективность и универсальность решений; 
– умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения. 
 
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины: 
1. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Управление проектами» для студентов пятого курса направления 230400 
«Информационные системы и технологии» всех форм обучения [Текст] / 
сост. Н.В. Ефанова, Т.Ю. Грубич – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 101 с. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем 
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Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине позволяют: обеспечить взаимодействие 
между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет"; фиксиро-
вать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; органи-
зовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации по-
средством использования презентационных технологий; контролировать ре-
зультаты обучения на основе компьютерного тестирования.   
 

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения  

№ Наименование Краткое описание 
1 Microsoft Windows Операционная система 
2 MS Project Управление проектами 
3 Microsoft Office (включает 

Word, Excel, PowerPoint) 
Пакет офисных приложений 

4 Microsoft Visio Схемы и диаграммы 
5 Система тестирования  

INDIGO 
Тестирование 

11.2 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

№ Наименование Краткое описание 
1 Project Libre 

(http://www.projectlibre.com/) 
Управление проектами, бесплатный 
аналог Microsoft Project 

11.3 Перечень профессиональных баз данных и информационных спра-
вочных систем 

№ Наименование Тематика Электронный адрес 
1. Научная электронная 

библиотека 
«eLIBRARY.RU» 

Универсальная https://elibrary.ru 

 
11.4 Доступ к сети Интернет и ЭИОС университета 
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12 Материально-техническое обеспечение для обучения   по 
дисциплине  
Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности 

№ 
п/п 

Наименование учебных пред-
метов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным 

планом образовательной про-
граммы 

Наименование помещений для 
проведения всех видов учебной 
деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе по-
мещения для самостоятельной ра-
боты, с указанием перечня основ-

ного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемо-

го программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 
для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 
учебным планом (в случае реализа-
ции образовательной программы в 
сетевой форме дополнительно ука-

зывается наименование организации, 
с которой заключен договор) 

1 2 3 4 
1 Управление ИТ-проектами Помещение №201 ЭК, площадь — 

40 кв.м.; посадочных мест — 20; 
площадь — 40 кв.м.; учебная ауди-
тория для проведения учебных за-
нятий 
сплит-система — 1 шт.; 
технические средства обучения 
(компьютер персональный — 10 
шт.); 
доступ к сети «Интернет»; 
доступ в электронную информаци-
онно-образовательную среду уни-
верситета; 
специализированная мебель (учеб-
ная доска, учебная мебель); 
программное обеспечение: Win-
dows, Office, Indigo, Microsoft 
Visio, Project Libre, MS Project 
 
Помещение №215 ЭК, посадочных 
мест — 20; площадь — 44 кв.м.; 
учебная аудитория для проведения 
учебных занятий. 
технические средства обучения 
(компьютер персональный — 10 
шт.); 
доступ к сети «Интернет»; 
доступ в электронную информаци-
онно-образовательную среду уни-
верситета;  
специализированная мебель (учеб-
ная доска, учебная мебель); 
программное обеспечение: Win-
dows, Office, Indigo, Microsoft 
Visio, Project Libre, MS Project 
 
Помещение №216 ЭК, посадочных 
мест — 30; площадь — 41,8 кв.м.; 
учебная аудитория для проведения 
учебных занятий. 
технические средства обучения 
(компьютер персональный — 10 
шт.); 
доступ к сети «Интернет»; 
доступ в электронную информаци-
онно-образовательную среду уни-

350044, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. им. Калинина, 13 
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верситета; 
специализированная мебель (учеб-
ная доска, учебная мебель); 
программное обеспечение: Win-
dows, Office, Indigo, Microsoft 
Visio, Project Libre, MS Project 
 
Помещение №315 ЭК, площадь — 
44,3 кв.м.; посадочных мест — 20; 
учебная аудитория для проведения 
учебных занятий 
технические средства обучения 
(компьютер персональный — 10 
шт.); 
доступ к сети «Интернет»; 
доступ в электронную информаци-
онно-образовательную среду уни-
верситета; 
специализированная мебель (учеб-
ная доска, учебная мебель); 
программное обеспечение: Win-
dows, Office, Indigo, Microsoft 
Visio, Project Libre, MS Project 
 
Помещение №403 ЭК, посадочных 
мест — 50; площадь — 83,5 кв.м.; 
учебная аудитория для проведения 
учебных занятий. 
сплит-система — 2 шт.; 
специализированная мебель (учеб-
ная доска, учебная мебель); 
технические средства обучения, 
наборы демонстрационного обору-
дования и учебно-наглядных посо-
бий (ноутбук, проектор, экран); 
программное обеспечение: Win-
dows, Office. 
 
Помещение №310 ЭК, посадочных 
мест — 167; площадь — 157,1 
кв.м.; учебная аудитория для про-
ведения учебных занятий. 
сплит-система — 1 шт.; 
лабораторное оборудование 
(плейер — 1 шт.;); 
специализированная мебель (учеб-
ная доска, учебная мебель); 
технические средства обучения, 
наборы демонстрационного обору-
дования и учебно-наглядных посо-
бий (ноутбук, проектор, экран); 
программное обеспечение: Win-
dows, Office. 
 
Помещение №4 ЭК, площадь — 
31,1 кв.м.; помещение для хране-
ния и профилактического обслу-
живания учебного оборудования. 
кондиционер — 2 шт.; 
лабораторное оборудование 
(шкаф лабораторный — 1 шт.; 
набор лабораторный — 1 шт.;); 
технические средства обучения
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(принтер — 1 шт.; 
проектор — 1 шт.; 
микрофон — 1 шт.; 
ибп — 4 шт.; 
сервер — 1 шт.; 
носитель информации — 1 шт.; 
компьютер персональный — 15 
шт.). 
Помещение №310 ЭК, площадь — 
3,6 кв.м.; помещение для хранения 
и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования. 
лабораторное оборудование 
(плейер — 1 шт.;); 
технические средства обучения 
(сетевое оборудование — 1 шт.; 
акустическая система — 1 шт.; 
микрофон — 2 шт.).

2 Управление ИТ-проектами Помещение №206 ЭК, посадочных 
мест — 20; площадь — 41 кв.м.; 
помещение для самостоятельной 
работы обучающихся. 
технические средства обучения 
(компьютер персональный — 9 
шт.); 
доступ к сети «Интернет»; 
доступ в электронную информаци-
онно-образовательную среду уни-
верситета; 
специализированная мебель (учеб-
ная мебель). 
Программное обеспечение: 
Windows, Office, специализирован-
ное лицензионное и свободно рас-
пространяемое программное обес-
печение, предусмотренное в рабо-
чей программе. 
Помещение №211а НОТ, посадоч-
ных мест — 30; площадь — 47,1  
кв.м;  помещение для самостоя-
тельной работы обучающихся. 
технические средства обучения 
(принтер — 2 шт.; 
экран — 1 шт.; 
проектор — 1 шт.; 
сетевое оборудование — 1 шт.; 
ибп — 1 шт.; 
компьютер персональный — 6 
шт.); 
доступ к сети «Интернет»; 
доступ в электронную информаци-
онно-образовательную среду уни-
верситета; 
специализированная мебель (учеб-
ная мебель). 
Программное обеспечение: 
Windows, Office, специализирован-
ное лицензионное и свободно рас-
пространяемое программное обес-
печение, предусмотренное в рабо-
чей программе.
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