Требования к содержанию пояснительной записки дипломного проекта по разделу ТСП, Экономика и ОПУС для студентов дипломирующихся по кафедрам – Архитектуры, Строительные материалы и конструкции, Основания и фундаменты.

Разделы кафедры выполняются в последовательности: 

1. Экономика;

2. ТСП;

3. ОПУС.
1. Экономика
1.1. Расчет объемов производства работ 

1.2. Локальные сметы:
- локальная смета №1 на общестроительные работы (минимум 100 позиций);

- локальная смета №2 на санитарно-технические работы;

- локальная смета №3 на электро-технические работы;
(сметы №2 и №3 делаются по укрупненным показателям).

1.3. Объектная смета

1.4. Сводный сметный расчет

Завершается разработка экономической части проекта расчетом удельных показателей по проекту (стоимости 1м2 и 1м3) и разработкой календарного графика работ с графиком движения рабочей силы, речь о котором далее в соответствующем разделе.
2. Технология строительного производства
При принятии проектных решений, в том числе и на стадии дипломного проекта необходимо знать, что в целом технология строительного производства рассматривается для трех периодов:

- на нулевой цикл;

- на возведение здания;

- на отделочные работы.
Выбор периода для разработки технологии должен быть обоснован наиболее напряженным состоянием на строительной площадке, т.е. на период максимального пика укомплектованного графика движения рабочей силы. 
В зависимости от выбранного дипломником (по согласованию с руководителем) вида рассматриваемой технологии необходимо акцентировать внимание на двух из них.

В свою очередь технология строительного производства на нулевой цикл должна включать технологию подготовительного периода на строительном объекте и собственно технологию строительных процессов на нулевом цикле, в основе своей производство земляных работ и строительно-монтажных работ по возведению подземной части здания.

Технология возведения надземной части здания должна включать в обязательном порядке выбор крана, подъемного оборудования и строительно-монтажных приспособлений, реализующих процесс строительства, это же в полной мере относится и к этапу технологии строительного производства на нулевом цикле. Однако необходимо в обязательном порядке, учитывая технологические особенности строительства, предвидеть абсолютно разный набор технических средств, машин и механизмов, реализующих процесс строительства по разным технологиям.

Необходимо привести краткое описание двух технологий с расчетным обоснованием и представлением всего этого, в последующем, на технологической карте.

Технологическая карта разрабатывается на период максимальной численности рабочих (на графике движения рабочей силы) и объемом работ, подлежащих выполнению в этот период. Технологические карты могут составляться на различные виды работ: от подготовительных до отделочных, при соответствующем обосновании. 

Пояснительная записка по ТСП включает:

2.1 Выбор методов производства работ 

2.2 Расчет и выбор горизонтального и вертикального транспорта

2.3 Расчет транспорта по доставки ранее обоснованных объемов материалов

2.4 Выбор монтажных приспособлений

2.5 Технологическая карта на………….:

2.5.1 Область применения

2.5.2 Определение номенклатуры работ, подсчет объемов и составление ведомости объемов работ

2.5.3 Определение трудоемкости работ, затрат машинного времени и материальных ресурсов

2.5.4 Определение продолжительности выполнения работ и расчет состава комплексной бригады, построение графика производства работ

2.5.5 Выбор комплекта машин

2.5.6 Технология  производства работ в зависимости от выбранного направления.

2.5.7 Требования к качеству выполнения работ. Операционный контроль качества выполнения работ

2.5.8 Требование техники безопасности при выполнении работ по технологической карте, при работе машин и механизмов

Содержание графической части технологической карты 

1 Схемы

2 Планы 

3 Разрезы

4 Механизмы и грузовые характеристики

5 Монтажные приспособления 

6 Почасовой график выполнения работ

7 Указания по производству работ и технике безопасности

3. Организация планирование и управление строительством
3.1 Календарный график

Позиции, по локальным сметам №1, №2 и №3, необходимо объединить по технологическим признакам и строительным процессам доводя общее количество объединенных позиций приблизительно до 30. По объединённым позициям (по объемам выполненных работ и трудозатратам) необходимо  расположив их в технологической последовательности строительных процессов, построить неукомплектованный календарный график производства работ. По неукомплектованному календарному графику производства работ строится неукомплектованный график движения рабочей силы.
Перед началом проектирования календарного графика необходимо в пояснительной записке рассчитать нормы продолжительности строительства и подготовительного периода по СНиП «Нормы продолжительности строительства», если не возможно прямо взять нормы продолжительности, то они считаются интерполяцией или экстраполяцией. 
Осуществляется укомплектование графика движения рабочей силы за счет совмещения выполняемых видов работ. Под графиком движения рабочей силы необходимо представить информационные данные о нем до оптимизации и после оптимизации.

3.1.1 Составление организационно-технологической схемы возведения объекта

3.1.2 Ведомости трудоемкости для календарного графика
3.1.3 Определение продолжительности строительства (интерполяцией или экстраполяция)
3.1.4 Расчет максимального и среднего количества рабочих до оптимизации и после (по трудоемкостям).
3.2 Строительный генеральный план

3.2.1 Расчет численности персонала строительства

3.2.2 Расчет потребности в строительных материалах, полуфабрикатах, деталях и конструкциях (помесячно на период строительства объекта)

3.2.3 Расчет складских помещений и складских площадей

3.2.4 Расчет площадей временных зданий и сооружений

3.2.5 Расчет потребности в воде для нужд строительства (помесячно) и определение диаметра трубопровода, с учетом 3-х составляющих (на санитарно-гигиенические нужды, на технологические нужды и пожарные)
3.2.6 Расчет потребности в электроэнергии (помесячно указать потребителей), расчет и выбор трансформатора

3.2.7 Расчет опасной зоны работы краны

3.2.8 Проектирование стройгенплана на самый напряженный период строительства по используемому количеству ресурсов.

3.2.9 Расчет ТЭП (которые выносятся на календарный график)
Требования к содержанию пояснительной записки дипломного проекта по разделу ТСП, Экономика и ОПУС для студентов дипломирующихся по кафедре Строительного производства.
Разделы кафедры выполняются в последовательности: 

1. Экономика;

2. ТСП;

3. ОПУС.
1. Экономика
1.1. Расчет объемов производства работ 

1.2. Локальные сметы:

- локальная смета №1 на общестроительные работы (минимум 100 позиций);

- локальная смета №2 на санитарно-технические работы;

- локальная смета №3 на электро-технические работы;
(сметы №2 и №3 делаются по укрупненным показателям).
1.3. Объектная смета

1.4. Сводный сметный расчет

Завершается разработка экономической части проекта расчетом удельных показателей по проекту (стоимости 1м2 и 1м3) и разработкой календарного графика работ с графиком движения рабочей силы, речь о котором далее в соответствующем разделе.
2. Технология строительного производства
2.1 Сравнение вариантов

Сравнение вариантов в дипломном проекте должно быть представлено чертежом формата А1 – 1 лист и пояснительной запиской, объемом порядка 10 страниц к нему, с расчетной частью по технико-экономическому обоснованию двух – трех вариантов в привязке к конструктивно-технологическим признакам по данному проекту, с выбором одного из вариантов по критерию суммарной экономической эффективности (Суммарная экономическая эффективность определяется как суммарный эффект инвестора и суммируется по трем показателям). Расчет технико-экономического обоснования в полном объеме сводится в пояснительную записку.

2.1.1 Исходные данные

2.1.2 Подбор вариантов конструктивного решения

2.1.3 Определение объемов работ, расхода строительных материалов, трудоемкости и сметной себестоимости конструктивно-технологических решений
2.1.4 Определение продолжительности возведения конструкций по вариантам

2.1.5 Определение величины оборотных средств 

2.1.6 Величина годовых эксплуатационных затрат

2.1.7 Величина капитальных вложений по базовому варианту

2.1.8 Продолжительность строительства базового варианта

При принятии проектных решений, в том числе и на стадии дипломного проекта необходимо знать, что в целом технология строительного производства рассматривается для трех периодов:

- на нулевой цикл;

- на возведение здания;

- на отделочные работы.

Выбор периода для разработки технологии должен быть обоснован наиболее напряженным состоянием на строительной площадке, т.е. на период максимального пика укомплектованного графика движения рабочей силы.

В зависимости от выбранного дипломником (по согласованию с руководителем) вида рассматриваемой технологии необходимо акцентировать внимание на двух из них.

В свою очередь технология строительного производства на нулевой цикл должна включать технологию подготовительного периода на строительном объекте и собственно технологию строительных процессов на нулевом цикле, в основе своей производство земляных работ и строительно-монтажных работ по возведению подземной части здания.

Технология возведения надземной части здания должна включать в обязательном порядке выбор крана, подъемного оборудования и строительно-монтажных приспособлений, реализующих процесс строительства, это же в полной мере относится и к этапу технологии строительного производства на нулевом цикле. Однако необходимо в обязательном порядке, учитывая технологические особенности строительства, предвидеть абсолютно разный набор технических средств, машин и механизмов, реализующих процесс строительства по разным технологиям.

Необходимо привести краткое описание двух технологий с расчетной детализацией и представлением всего этого в последующем на технологической карте.

Технологическая карта разрабатывается по максимальной численности рабочих (на графике движения рабочей силы) и расчетным объемом работ, подлежащих выполнению. Технологические карты могут составляться на различные виды работ: от подготовительных до отделочных при соответствующем обосновании. 

2.2 Выбор методов производства работ 

2.3 Расчет и выбор горизонтального и вертикального транспорта

2.4 Расчет транспорта по доставки ранее обоснованных объемов материалов

2.5 Выбор монтажных приспособлений

2.6 Технологическая карта …(на первый вид работ)…:………….:

2.6.1 Область применения

2.6.2 Определение номенклатуры работ, подсчет объемов и составление ведомости объемов работ

2.6.3 Определение трудоемкости работ, затрат машинного времени и материальных ресурсов

2.6.4 Определение продолжительности выполнения работ и расчет состава комплексной бригады, построение графика производства работ

2.6.5 Выбор комплекта машин

2.6.6 Технология  производства работ в зависимости от выбранного направления.

2.6.7 Требования к качеству выполнения работ. Операционный контроль качества выполнения работ

2.6.8 Требование техники безопасности при выполнении работ по технологической карте, при работе машин и механизмов

2.7 Технологическая карта       (на второй вид работ)…:

2.7.1 Область применения

2.7.2 Определение номенклатуры работ, подсчет объемов и составление ведомости объемов работ

2.7.3 Определение трудоемкости работ, затрат машинного времени и материальных ресурсов

2.7.4 Определение продолжительности выполнения работ и расчет состава комплексной бригады, построение графика производства работ

2.7.5 Выбор комплекта машин

2.7.6 Технология  производства работ в зависимости от выбранного направления.

2.7.7 Требования к качеству выполнения работ. Операционный контроль качества выполнения работ

2.7.8 Требование техники безопасности при выполнении работ по технологической карте, при работе машин и механизмов

Содержание графической части технологической карты 

1 Схемы

2 Планы 

3 Разрезы

4 Механизмы и грузовые характеристики

5 Монтажные приспособления 

6 Почасовой график выполнения работ

7 Указания по производству работ и технике безопасности

3. Организация планирование и управление строительством
3.1 Календарный график

Позиции, по локальным сметам №1, №2 и №3, необходимо объединить по технологическим признакам и строительным процессам доводя общее количество объединенных позиций приблизительно до 30. По объединённым позициям (по объемам выполненных работ и трудозатратам) необходимо  расположив их в технологической последовательности строительных процессов, построить неукомплектованный календарный график производства работ. По неукомплектованному календарному графику производства работ строится неукомплектованный график движения рабочей силы.
Перед началом проектирования календарного графика необходимо в пояснительной записке рассчитать нормы продолжительности строительства и подготовительного периода по СНиП «Нормы продолжительности строительства», если не возможно прямо взять нормы продолжительности, то они считаются интерполяцией или экстраполяцией.

Осуществляется укомплектование графика движения рабочей силы за счет совмещения выполняемых видов работ. Под графиком движения рабочей силы необходимо представить информационные данные о нем до оптимизации и после оптимизации.

3.1.1 Составление организационно-технологической схемы возведения объекта

3.1.2 Ведомости трудоемкости для календарного графика

3.1.3 Определение продолжительности строительства (интерполяцией или экстраполяция)

Осуществляется укомплектование графика движения рабочей силы за счет совмещения выполняемых видов работ. Под графиком движения необходимо представить данные до оптимизации и после оптимизации.

3.1.4 Расчет максимального и среднего количества рабочих до оптимизации и после (по трудоемкостям)
3.2 Строительный генеральный план

3.2.1 Расчет численности персонала строительства

3.2.2 Расчет потребности в строительных материалах, полуфабрикатах, деталях и конструкциях (помесячно на период строительства объекта)

3.2.3 Расчет складских помещений и складских площадей

3.2.4 Расчет площадей временных зданий и сооружений

3.2.5 Расчет потребности в воде для нужд строительства (помесячно) и определение d, с учетом 3-х составляющих (на санитарно-гигиенические нужды, на технологические нужды и пожарные)

3.2.6 Расчет потребности в электроэнергии (помесячно указать потребителей), расчет и выбор трансформатора

3.2.7 Расчет опасной зоны работы краны

3.2.8 Проектирование стройгенплана на самый напряженный период строительства по используемому количеству ресурсов.

3.2.9 Расчет ТЭП (которые выносятся на календарный график)
