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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  освоения  дисциплины  -  Целью  освоения  дисциплины  «Организация

производственной дея-
тельности» является подготовка дипломированных специалистов, владеющих
теоретическими знаниями и практическими навыками в области строитель-
ного контроля при строительстве новых, а также подлежащих реконструкции
объектов капитального строительства.
            Задачи изучения дисциплины:
-  обучение  основным  положениям  изучение  методов  и  средств  управления,  контроля  над
управлением  строительными  организациями,  орга-  низационными  структурами  и
производственной  деятельностью  строитель-  но-монтажных  организаций;   обучение
теоретическим  основам  и  научным  методам  организации  управления  строительными
организациями..

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ПК-П7 Способен управлять производственно-технологической деятельностью организации в
сфере архитектурного проектирования, реконструкции и геотехнического строительства

ПК-П7.1  Контроль  разработки  проекта  производства  работ  для  строительства  или
реконструкции  объекта  архитектурного  проектирования,  реконструкции  и
геотехнического строительства

                   Знать:
ПК-П7.1/Зн1  Требования  нормативных  правовых  актов  и  руководящих
документов, регламентирующих градостроительную деятельность
ПК-П7.1/Зн2  Требования  нормативных  правовых  актов  и  руководящих
документов,  регламентирующих  предпринимательскую  деятельность
строительной организации
ПК-П7.1/Зн3  Требования  нормативных  правовых  актов  и  руководящих
документов, регламентирующих трудовые отношения в строительной организации
ПК-П7.1/Зн4 Методы сводного сетевого планирования деятельности строительной
организации
ПК-П7.1/Зн5  Показатели  производственной  и  финансово-хозяйственной
деятельности строительной организации
ПК-П7.1/Зн6  Показатели  использования  ресурсов  производственной  и
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации
ПК-П7.1/Зн7  Методы  и  средства  оценки  эффективности  принимаемых
управленческих решений
ПК-П7.1/Зн8  Методы  и  средства  административного  управления  строительной
организацией
ПК-П7.1/Зн9  Методы  и  способы  руководства  работниками  и  трудовыми
коллективами в строительной организации
ПК-П7.1/Зн10 Меры поощрения и  виды дисциплинарных взысканий,  налагаемых
на работников строительной организации
ПК-П7.1/Зн11 Требования к составу и оформлению документации, представляемой
строительной  организацией  в  судебные  органы,  в  отраслевую  организацию  по
регулированию социально-трудовых отношений, в органы исполнительной власти
российской  федерации,  осуществляющие  контроль  и  надзор  за  деятельностью
строительной организации
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ПК-П7.1/Зн12 Методы и приемы производственной коммуникации в строительстве
ПК-П7.1/Зн13  Методы  и  приемы  производственной  коммуникации  в  судебных
органах,  в  отраслевых  организациях  по  регулированию  социально-трудовых
отношений
ПК-П7.1/Зн14  Основные  виды  специализированного  программного  обеспечения
для управления деятельностью строительной организации

                   Уметь:
ПК-П7.1/Ум1  Применять  методы  системного  анализа  деятельности  строительной
организации
ПК-П7.1/Ум2  Применять  методы  сводного  сетевого  планирования  деятельности
строительной организации
ПК-П7.1/Ум3  Анализировать  и  оценивать  показатели  производственной  и
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации
ПК-П7.1/Ум4 Анализировать и оценивать эффективность использования ресурсов
производственной  и  финансово-хозяйственной  деятельности  строительной
организации
ПК-П7.1/Ум5  Применять  методы  и  средства  административного  управления
строительной организацией
ПК-П7.1/Ум6  Осуществлять  производственную  коммуникацию  в  строительной
организации, организовывать и проводить производственные совещания
ПК-П7.1/Ум7  Организовывать  и  контролировать  подготовку  официальной
переписки  строительной  организации  с  судебными  органами,  с  отраслевой
организацией  по  регулированию  социально-трудовых  отношений,  с  органами
исполнительной  власти  российской  федерации,  осуществляющими  контроль  и
надзор за деятельностью строительной организации
ПК-П7.1/Ум8  Осуществлять  производственную  коммуникацию  в  переговорах  с
заказчиками,  в  судебных  органах,  в  отраслевых  организациях  по  регулированию
социально-трудовых  отношений,  в  органах  исполнительной  власти  российской
федерации,  осуществляющих  контроль  и  надзор  за  деятельностью  строительной
организации
ПК-П7.1/Ум9  Применять  специализированное  программное  обеспечение  для
управления деятельностью строительной организации

                   Владеть:
ПК-П7.1/Нв1  Сводное  оперативное  планирование  и  контроль  текущей
производственной  и  финансово-хозяйственной  деятельности  строительной
организации
ПК-П7.1/Нв2  Планирование  и  контроль  выполнения  оперативных  мер,
направленных  на  оптимизацию  использования  ресурсов  производственной  и
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации
ПК-П7.1/Нв3  Координация  производственной  и  финансово-хозяйственной
деятельности строительной организации
ПК-П7.1/Нв4  Представление  позиций  строительной  организации  в  переговорах  с
заказчиками,  в  судебных  органах,  в  отраслевых  организациях  по  регулированию
социально-трудовых  отношений,  в  органах  исполнительной  власти  российской
федерации,  осуществляющих  контроль  и  надзор  за  деятельностью  строительной
организации

ПК-П7.2  Приемка  законченных  видов  и  отдельных  этапов  работ  архитектурного
проектирования, реконструкции и геотехнического строительства

                   Знать:
ПК-П7.2/Зн1  Требования  нормативных  правовых  актов  и  руководящих
документов, регламентирующих градостроительную деятельность
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ПК-П7.2/Зн2  Требования  нормативных  правовых  актов  и  руководящих
документов,  регламентирующих  предпринимательскую  деятельность
строительной организации
ПК-П7.2/Зн3  Требования  нормативных  правовых  актов  и  руководящих
документов, регламентирующих трудовые отношения в строительной организации
ПК-П7.2/Зн4 Методы сводного сетевого планирования деятельности строительной
организации
ПК-П7.2/Зн5  Показатели  производственной  и  финансово-хозяйственной
деятельности строительной организации
ПК-П7.2/Зн6  Показатели  использования  ресурсов  производственной  и
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации
ПК-П7.2/Зн7  Методы  и  средства  оценки  эффективности  принимаемых
управленческих решений
ПК-П7.2/Зн8  Методы  и  средства  административного  управления  строительной
организацией
ПК-П7.2/Зн9  Методы  и  способы  руководства  работниками  и  трудовыми
коллективами в строительной организации
ПК-П7.2/Зн10 Меры поощрения и  виды дисциплинарных взысканий,  налагаемых
на работников строительной организации
ПК-П7.2/Зн11 Требования к составу и оформлению документации, представляемой
строительной  организацией  в  судебные  органы,  в  отраслевую  организацию  по
регулированию социально-трудовых отношений, в органы исполнительной власти
российской  федерации,  осуществляющие  контроль  и  надзор  за  деятельностью
строительной организации
ПК-П7.2/Зн12 Методы и приемы производственной коммуникации в строительстве
ПК-П7.2/Зн13  Методы  и  приемы  производственной  коммуникации  в  судебных
органах,  в  отраслевых  организациях  по  регулированию  социально-трудовых
отношений
ПК-П7.2/Зн14  Основные  виды  специализированного  программного  обеспечения
для управления деятельностью строительной организации

                   Уметь:
ПК-П7.2/Ум1  Применять  методы  системного  анализа  деятельности  строительной
организации
ПК-П7.2/Ум2  Применять  методы  сводного  сетевого  планирования  деятельности
строительной организации
ПК-П7.2/Ум3  Анализировать  и  оценивать  показатели  производственной  и
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации
ПК-П7.2/Ум4 Анализировать и оценивать эффективность использования ресурсов
производственной  и  финансово-хозяйственной  деятельности  строительной
организации
ПК-П7.2/Ум5  Применять  методы  и  средства  административного  управления
строительной организацией
ПК-П7.2/Ум6  Осуществлять  производственную  коммуникацию  в  строительной
организации, организовывать и проводить производственные совещания
ПК-П7.2/Ум7  Организовывать  и  контролировать  подготовку  официальной
переписки  строительной  организации  с  судебными  органами,  с  отраслевой
организацией  по  регулированию  социально-трудовых  отношений,  с  органами
исполнительной  власти  российской  федерации,  осуществляющими  контроль  и
надзор за деятельностью строительной организации
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ПК-П7.2/Ум8  Осуществлять  производственную  коммуникацию  в  переговорах  с
заказчиками,  в  судебных  органах,  в  отраслевых  организациях  по  регулированию
социально-трудовых  отношений,  в  органах  исполнительной  власти  российской
федерации,  осуществляющих  контроль  и  надзор  за  деятельностью  строительной
организации
ПК-П7.2/Ум9  Применять  специализированное  программное  обеспечение  для
управления деятельностью строительной организации

                   Владеть:
ПК-П7.2/Нв1  Сводное  оперативное  планирование  и  контроль  текущей
производственной  и  финансово-хозяйственной  деятельности  строительной
организации
ПК-П7.2/Нв2  Планирование  и  контроль  выполнения  оперативных  мер,
направленных  на  оптимизацию  использования  ресурсов  производственной  и
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации
ПК-П7.2/Нв3  Координация  производственной  и  финансово-хозяйственной
деятельности строительной организации
ПК-П7.2/Нв4  Представление  позиций  строительной  организации  в  переговорах  с
заказчиками,  в  судебных  органах,  в  отраслевых  организациях  по  регулированию
социально-трудовых  отношений,  в  органах  исполнительной  власти  российской
федерации,  осуществляющих  контроль  и  надзор  за  деятельностью  строительной
организации

ПК-П7.3  Разработка  плана  мероприятий по  внедрению системы менеджмента  качества
на  участке  работ  по  строительству  и  реконструкции  объекта  архитектурного
проектирования, реконструкции и геотехнического строительства

                   Знать:
ПК-П7.3/Зн1  Требования  нормативных  правовых  актов  и  руководящих
документов,  регламентирующих  градостроительную  деятельность,  нормативных
технических документов в области строительства
ПК-П7.3/Зн2  Требования  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих
техническое регулирование в строительстве
ПК-П7.3/Зн3  Требования  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих
вопросы  трудовых  отношений,  охраны  труда,  пожарной  безопасности,  охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов
ПК-П7.3/Зн4  Основные  строительные  системы  и  технологии  строительства,
тенденции технологического и технического развития строительного производства
ПК-П7.3/Зн5  Основные  виды  материально-технических  ресурсов  строительного
производства, методы их применения
ПК-П7.3/Зн6  Принципы,  методы  и  средства  организации  производственной
деятельности строительной организации
ПК-П7.3/Зн7  Основные  типы  организационно-административной  структуры
производственной деятельности в строительной организации
ПК-П7.3/Зн8  Профессионально-квалификационная  структура  строительного
производства
ПК-П7.3/Зн9 Методы и средства управления проектами в строительстве
ПК-П7.3/Зн10 Методы и средства стратегического планирования в строительстве
ПК-П7.3/Зн11  Требования  к  оформлению,  порядок  согласования  и  утверждения
локальных  распорядительных,  технических  нормативных  документов,
регулирующих производственную деятельность строительной организации
ПК-П7.3/Зн12  Состав  показателей  производственной  деятельности  в
строительстве
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ПК-П7.3/Зн13  Методы  и  средства  проведения  технико-экономических  расчетов  в
строительстве
ПК-П7.3/Зн14 Основы информационного моделирования в строительстве
ПК-П7.3/Зн15 Основы системы управления качеством и особенности ее внедрения
в строительное производство
ПК-П7.3/Зн16  Основные  виды  специализированного  программного  обеспечения
для  планирования  производственной  деятельности  и  проведения
технико-экономических расчетов в строительстве
ПК-П7.3/Зн17 Методы и приемы производственной коммуникации в строительстве

                   Уметь:
ПК-П7.3/Ум1  Анализировать  и  оценивать  тенденции  развития  организации  и
технологий строительного производства
ПК-П7.3/Ум2  Анализировать  и  оценивать  методы  и  средства  организации
производственной деятельности строительной организации
ПК-П7.3/Ум3  Анализировать  и  оценивать  организационно-технологические
решения производственной деятельности строительной организации
ПК-П7.3/Ум4  Анализировать  и  оценивать  требования
организационно-технологических  решений  строительного  производства  к
материально-техническим и трудовым ресурсам строительной организации
ПК-П7.3/Ум5  Определять  виды,  сложность,  трудоемкость  и  ресурсоемкость
производственных процессов в строительстве
ПК-П7.3/Ум6  Формировать  функциональную  и  организационную  структуру
производственной деятельности строительной организации
ПК-П7.3/Ум7  Распределять  полномочия  и  обязанности  между  руководителями
производственных подразделений строительной организации
ПК-П7.3/Ум8  Разрабатывать  перспективные  планы  производственной
деятельности строительной организации
ПК-П7.3/Ум9  Разрабатывать  локальные  распорядительные  документы
строительной  организации  по  вопросам  регулирования  производственной
деятельности
ПК-П7.3/Ум10  Анализировать  и  оценивать  нормативные  технические  документы
строительной организации
ПК-П7.3/Ум11  Анализировать  и  оценивать  показатели  производственной
деятельности строительной организации
ПК-П7.3/Ум12  Выявлять  проблемы  и  затруднения  в  производственной
деятельности строительной организации
ПК-П7.3/Ум13  Анализировать  и  оценивать  планы  повышения  эффективности
производственной деятельности строительной организации
ПК-П7.3/Ум14  Применять  специализированное  программное  обеспечение  для
планирования и проведения технико-экономических расчетов в строительстве
ПК-П7.3/Ум15  Осуществлять  производственную  коммуникацию  в  строительной
организации, организовывать и проводить производственные совещания

                   Владеть:
ПК-П7.3/Нв1  Определение  оптимальных  организационно-технологических
решений производственной деятельности строительной организации
ПК-П7.3/Нв2  Перспективное  планирование  строительного  производства  в
строительной организации
ПК-П7.3/Нв3 Планирование и контроль разработки локальных распорядительных
документов,  регулирующих  производственную  деятельность  строительной
организации
ПК-П7.3/Нв4 Сводное планирование и контроль выполнения работ по повышению
эффективности производственной деятельности строительной организации
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ПК-П7.4  Контроль  выполнения  требований  охраны  труда,  пожарной  и  экологической
безопасности  при  ведении  строительно-монтажных  работ  на  объекте  архитектурного
проектирования, реконструкции и геотехнического строительства

                   Знать:
ПК-П7.4/Зн1  Требования  нормативных  правовых  актов  и  руководящих
документов, регламентирующих градостроительную деятельность
ПК-П7.4/Зн2  Требования  нормативных  правовых  актов  и  руководящих
документов,  регулирующих  финансово-хозяйственную  деятельность  в  области
строительства
ПК-П7.4/Зн3  Основные  виды  финансовых,  имущественных  и
материально-технических ресурсов строительного производства,  методы их учета
в строительной организации
ПК-П7.4/Зн4  Основные  виды  трудовых  ресурсов,
профессионально-квалификационная структура строительного производства
ПК-П7.4/Зн5  Принципы,  методы  и  средства  организации
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации
ПК-П7.4/Зн6  Основные  типы  организационно-административной  структуры
финансово-хозяйственной деятельности в строительной организации
ПК-П7.4/Зн7 Методы и средства управления проектами в строительстве
ПК-П7.4/Зн8  Методы  и  средства  стратегического  планирования
финансово-хозяйственной деятельности в строительной организации
ПК-П7.4/Зн9  Требования  к  оформлению,  порядок  согласования  и  утверждения
локальных  распорядительных,  технических  нормативных  документов,
регулирующих финансово-хозяйственную деятельность строительной организации
ПК-П7.4/Зн10  Состав  показателей  финансово-хозяйственной  деятельности  в
строительстве
ПК-П7.4/Зн11 Методы и средства проведения финансово-экономических расчетов
в строительстве
ПК-П7.4/Зн12 Основы информационного моделирования в строительстве
ПК-П7.4/Зн13  Основные  виды  специализированного  программного  обеспечения
для  планирования  финансово-хозяйственной  деятельности  и  проведения
финансово-экономических расчетов в строительстве
ПК-П7.4/Зн14 Методы и приемы производственной коммуникации в строительстве

                   Уметь:
ПК-П7.4/Ум1  Анализировать  и  оценивать  методы  и  средства  организации
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации
ПК-П7.4/Ум2  Анализировать  и  оценивать  тенденции  развития  рынка
заимствования  финансовых  ресурсов  в  целях  ведения  финансово-хозяйственной
деятельности строительной организации
ПК-П7.4/Ум3  Анализировать  и  оценивать  финансово-хозяйственное  состояние
строительной организации
ПК-П7.4/Ум4  Анализировать  и  оценивать  перспективные  и  текущие  финансовые
планы,  прогнозные  балансы  и  бюджеты,  планы  ресурсного  обеспечения
деятельности строительной организации
ПК-П7.4/Ум5  Формировать  функциональную  и  организационную  структуру
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации
ПК-П7.4/Ум6  Распределять  полномочия  и  обязанности  между  руководителями
финансово-хозяйственных подразделений строительной организации
ПК-П7.4/Ум7  Разрабатывать  перспективные  планы  финансово-хозяйственной
деятельности строительной организации
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ПК-П7.4/Ум8  Разрабатывать  локальные  распорядительные  документы
строительной  организации  по  вопросам  регулирования  финансово-хозяйственной
деятельности
ПК-П7.4/Ум9  Выявлять  проблемы  и  затруднения  в  финансово-хозяйственной
деятельности строительной организации
ПК-П7.4/Ум10  Анализировать  и  оценивать  планы  повышения  эффективности
финансовой-хозяйственной деятельности строительной организации
ПК-П7.4/Ум11  Применять  специализированное  программное  обеспечение  для
планирования и проведения финансово-экономических расчетов в строительстве
ПК-П7.4/Ум12  Осуществлять  производственную  коммуникацию  в  строительной
организации, организовывать и проводить производственные совещания

                   Владеть:
ПК-П7.4/Нв1  Определение  оптимальной  финансово-хозяйственной  стратегии
строительной организации
ПК-П7.4/Нв2  Перспективное  финансово-экономическое  планирование
деятельности строительной организации
ПК-П7.4/Нв3 Планирование и контроль разработки локальных распорядительных
документов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность строительной
организации
ПК-П7.4/Нв4  Сводное  планирование  работ  по  повышению  эффективности
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации

ПК-П7.5  Подготовка  информации  для  составления  договоров  с  субподрядными
организациями  на  производство  отдельных  видов  работ  в  сфере  архитектурного
проектирования, реконструкции и геотехнического строительства

                   Знать:
ПК-П7.5/Зн1  Требования  законодательства  российской  федерации  в  сфере
технического регулирования в строительстве
ПК-П7.5/Зн2 Требования законодательства  российской федерации к  производству
строительных работ
ПК-П7.5/Зн3 Требования технической документации к порядку приемки скрытых
работ  при  прокладке  подземных  инженерных  коммуникаций  с  применением
бестраншейных технологий
ПК-П7.5/Зн4  Правила  осуществления  работ  и  мероприятий  строительного
контроля  при  прокладке  подземных  инженерных  коммуникаций  с  применением
бестраншейных технологий
ПК-П7.5/Зн5 Средства и методы документального и инструментального контроля
соблюдения технологических процессов и результатов производства строительных
работ  при  прокладке  подземных  инженерных  коммуникаций  с  применением
бестраншейных технологий
ПК-П7.5/Зн6 Методы и средства устранения дефектов в результатах строительных
работ  (оперативное  выявление  нарушений  в  применяемой  бестраншейной
технологии,  повлекших  данные  дефекты;  при  необходимости  дополнительное
использование  альтернативных  технологий  производства  работ,  материалов  и
комплектующих; повышение квалификации работников)
ПК-П7.5/Зн7  Правила  ведения  исполнительной  и  учетной  документации  о
мероприятиях строительного контроля
ПК-П7.5/Зн8  Правила  ведения  отчетности  по  выполненным  видам  и  этапам
строительных  работ  при  прокладке  подземных  инженерных  коммуникаций  с
применением бестраншейных технологий

                   Уметь:
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ПК-П7.5/Ум1  Устанавливать  причины  отклонения  технологических  процессов  от
требований  согласованной  проектно-технической  документации,  технических
условий, технологических карт, карт трудовых процессов
ПК-П7.5/Ум2 Устанавливать причины отклонения результатов строительных работ
при  прокладке  подземных  инженерных  коммуникаций  с  применением
бестраншейных  технологий  от  требований  нормативно-технической  и  проектной
документации
ПК-П7.5/Ум3 Осуществлять документальное сопровождение работ и мероприятий
строительного  контроля  при  прокладке  подземных  инженерных  коммуникаций  с
применением бестраншейных технологий
ПК-П7.5/Ум4 Осуществлять документальное сопровождение работ и мероприятий
приемочного  контроля  законченных  видов  и  этапов  строительных  работ  при
прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных
технологий

                   Владеть:
ПК-П7.5/Нв1 Оперативное планирование, координация, организация и проведение
строительного  контроля  при  прокладке  подземных  инженерных  коммуникаций  с
применением бестраншейных технологий
ПК-П7.5/Нв2  Организация  входного  контроля  проектной  документации  при
прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных
технологий
ПК-П7.5/Нв3  Разработка,  планирование  и  контроль  выполнения  мер,
направленных  на  предупреждение  и  устранение  причин  возникновения
отклонений  результатов  строительных  работ  от  требований
нормативно-технической, технологической и проектной документации
ПК-П7.5/Нв4 Приемка законченных видов и отдельных этапов работ по прокладке
подземных  инженерных  коммуникаций  с  применением  бестраншейных
технологий
ПК-П7.5/Нв5 Ведение установленной отчетности по выполненным видам и этапам
строительных  работ  при  прокладке  подземных  инженерных  коммуникаций  с
применением бестраншейных технологий
ПК-П7.5/Нв6  Внедрение  и  совершенствование  системы  менеджмента  качества
строительного  производства  при  прокладке  подземных  инженерных
коммуникаций с применением бестраншейных технологий

ПК-П7.6  Составление  плана  мероприятий  строительного  контроля  при  организации
архитектурного проектирования, реконструкции и геотехнического строительства

                   Знать:
ПК-П7.6/Зн1  Требования  нормативных  правовых  актов  и  руководящих
документов,  регламентирующих  градостроительную  деятельность,  нормативных
технических документов в области строительства
ПК-П7.6/Зн2  Требования  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих
техническое регулирование в строительстве
ПК-П7.6/Зн3  Требования  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих
вопросы  трудовых  отношений,  охраны  труда,  пожарной  безопасности,  охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов
ПК-П7.6/Зн4  Основные  строительные  системы  и  технологии  строительства,
тенденции технологического и технического развития строительного производства
ПК-П7.6/Зн5  Основные  виды  материально-технических  ресурсов  строительного
производства, методы их применения
ПК-П7.6/Зн6  Принципы,  методы  и  средства  организации  производственной
деятельности строительной организации
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ПК-П7.6/Зн7  Основные  типы  организационно-административной  структуры
производственной деятельности в строительной организации
ПК-П7.6/Зн8  Профессионально-квалификационная  структура  строительного
производства
ПК-П7.6/Зн9 Методы и средства управления проектами в строительстве
ПК-П7.6/Зн10 Методы и средства стратегического планирования в строительстве
ПК-П7.6/Зн11  Требования  к  оформлению,  порядок  согласования  и  утверждения
локальных  распорядительных,  технических  нормативных  документов,
регулирующих производственную деятельность строительной организации
ПК-П7.6/Зн12  Состав  показателей  производственной  деятельности  в
строительстве
ПК-П7.6/Зн13  Методы  и  средства  проведения  технико-экономических  расчетов  в
строительстве
ПК-П7.6/Зн14 Основы информационного моделирования в строительстве
ПК-П7.6/Зн15 Основы системы управления качеством и особенности ее внедрения
в строительное производство
ПК-П7.6/Зн16  Основные  виды  специализированного  программного  обеспечения
для  планирования  производственной  деятельности  и  проведения
технико-экономических расчетов в строительстве
ПК-П7.6/Зн17 Методы и приемы производственной коммуникации в строительстве

                   Уметь:
ПК-П7.6/Ум1  Анализировать  и  оценивать  тенденции  развития  организации  и
технологий строительного производства
ПК-П7.6/Ум2  Анализировать  и  оценивать  методы  и  средства  организации
производственной деятельности строительной организации
ПК-П7.6/Ум3  Анализировать  и  оценивать  организационно-технологические
решения производственной деятельности строительной организации
ПК-П7.6/Ум4  Анализировать  и  оценивать  требования
организационно-технологических  решений  строительного  производства  к
материально-техническим и трудовым ресурсам строительной организации
ПК-П7.6/Ум5  Определять  виды,  сложность,  трудоемкость  и  ресурсоемкость
производственных процессов в строительстве
ПК-П7.6/Ум6  Формировать  функциональную  и  организационную  структуру
производственной деятельности строительной организации
ПК-П7.6/Ум7  Распределять  полномочия  и  обязанности  между  руководителями
производственных подразделений строительной организации
ПК-П7.6/Ум8  Разрабатывать  перспективные  планы  производственной
деятельности строительной организации
ПК-П7.6/Ум9  Разрабатывать  локальные  распорядительные  документы
строительной  организации  по  вопросам  регулирования  производственной
деятельности
ПК-П7.6/Ум10  Анализировать  и  оценивать  нормативные  технические  документы
строительной организации
ПК-П7.6/Ум11  Анализировать  и  оценивать  показатели  производственной
деятельности строительной организации
ПК-П7.6/Ум12  Выявлять  проблемы  и  затруднения  в  производственной
деятельности строительной организации
ПК-П7.6/Ум13  Анализировать  и  оценивать  планы  повышения  эффективности
производственной деятельности строительной организации
ПК-П7.6/Ум14  Применять  специализированное  программное  обеспечение  для
планирования и проведения технико-экономических расчетов в строительстве
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ПК-П7.6/Ум15  Осуществлять  производственную  коммуникацию  в  строительной
организации, организовывать и проводить производственные совещания

                   Владеть:
ПК-П7.6/Нв1  Определение  оптимальных  организационно-технологических
решений производственной деятельности строительной организации
ПК-П7.6/Нв2  Перспективное  планирование  строительного  производства  в
строительной организации
ПК-П7.6/Нв3 Планирование и контроль разработки локальных распорядительных
документов,  регулирующих  производственную  деятельность  строительной
организации
ПК-П7.6/Нв4 Сводное планирование и контроль выполнения работ по повышению
эффективности производственной деятельности строительной организации

ПК-П7.7  Выбор  мер  по  борьбе  с  коррупцией  в  организации,  осуществляющей
деятельность  в  сфере  архитектурного  проектирования,  реконструкции  и
геотехнического строительства

                   Знать:
ПК-П7.7/Зн1  Требования  нормативных  правовых  актов  и  руководящих
документов, регламентирующих градостроительную деятельность
ПК-П7.7/Зн2  Требования  нормативных  правовых  актов  и  руководящих
документов,  регулирующих  финансово-хозяйственную  деятельность  в  области
строительства
ПК-П7.7/Зн3  Основные  виды  финансовых,  имущественных  и
материально-технических ресурсов строительного производства,  методы их учета
в строительной организации
ПК-П7.7/Зн4  Основные  виды  трудовых  ресурсов,
профессионально-квалификационная структура строительного производства
ПК-П7.7/Зн5  Принципы,  методы  и  средства  организации
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации
ПК-П7.7/Зн6  Основные  типы  организационно-административной  структуры
финансово-хозяйственной деятельности в строительной организации
ПК-П7.7/Зн7 Методы и средства управления проектами в строительстве
ПК-П7.7/Зн8  Методы  и  средства  стратегического  планирования
финансово-хозяйственной деятельности в строительной организации
ПК-П7.7/Зн9  Требования  к  оформлению,  порядок  согласования  и  утверждения
локальных  распорядительных,  технических  нормативных  документов,
регулирующих финансово-хозяйственную деятельность строительной организации
ПК-П7.7/Зн10  Состав  показателей  финансово-хозяйственной  деятельности  в
строительстве
ПК-П7.7/Зн11 Методы и средства проведения финансово-экономических расчетов
в строительстве
ПК-П7.7/Зн12 Основы информационного моделирования в строительстве
ПК-П7.7/Зн13  Основные  виды  специализированного  программного  обеспечения
для  планирования  финансово-хозяйственной  деятельности  и  проведения
финансово-экономических расчетов в строительстве
ПК-П7.7/Зн14 Методы и приемы производственной коммуникации в строительстве

                   Уметь:
ПК-П7.7/Ум1  Анализировать  и  оценивать  методы  и  средства  организации
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации
ПК-П7.7/Ум2  Анализировать  и  оценивать  тенденции  развития  рынка
заимствования  финансовых  ресурсов  в  целях  ведения  финансово-хозяйственной
деятельности строительной организации
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ПК-П7.7/Ум3  Анализировать  и  оценивать  финансово-хозяйственное  состояние
строительной организации
ПК-П7.7/Ум4  Анализировать  и  оценивать  перспективные  и  текущие  финансовые
планы,  прогнозные  балансы  и  бюджеты,  планы  ресурсного  обеспечения
деятельности строительной организации
ПК-П7.7/Ум5  Формировать  функциональную  и  организационную  структуру
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации
ПК-П7.7/Ум6  Распределять  полномочия  и  обязанности  между  руководителями
финансово-хозяйственных подразделений строительной организации
ПК-П7.7/Ум7  Разрабатывать  перспективные  планы  финансово-хозяйственной
деятельности строительной организации
ПК-П7.7/Ум8  Разрабатывать  локальные  распорядительные  документы
строительной  организации  по  вопросам  регулирования  финансово-хозяйственной
деятельности
ПК-П7.7/Ум9  Выявлять  проблемы  и  затруднения  в  финансово-хозяйственной
деятельности строительной организации
ПК-П7.7/Ум10  Анализировать  и  оценивать  планы  повышения  эффективности
финансовой-хозяйственной деятельности строительной организации
ПК-П7.7/Ум11  Применять  специализированное  программное  обеспечение  для
планирования и проведения финансово-экономических расчетов в строительстве
ПК-П7.7/Ум12  Осуществлять  производственную  коммуникацию  в  строительной
организации, организовывать и проводить производственные совещания

                   Владеть:
ПК-П7.7/Нв1  Определение  оптимальной  финансово-хозяйственной  стратегии
строительной организации
ПК-П7.7/Нв2  Перспективное  финансово-экономическое  планирование
деятельности строительной организации
ПК-П7.7/Нв3 Планирование и контроль разработки локальных распорядительных
документов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность строительной
организации
ПК-П7.7/Нв4  Сводное  планирование  работ  по  повышению  эффективности
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина  (модуль)  «Организация  производственной  деятельности»  относится  к
обязательной  части  образовательной  программы  и  изучается  в  семестре(ах):  Очная  форма
обучения - 2, Заочная форма обучения - 3.
В  процессе  изучения  дисциплины  студент  готовится  к  решению  типов  задач
профессиональной  деятельности,  предусмотренных  ФГОС  ВО  и  образовательной
программой.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы
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Второй семестр 108 3 37 1 14 22 71 Зачет
Всего 108 3 37 1 14 22 71

Заочная форма обучения
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Третий семестр 108 3 15 1 4 4 6 93

Зачет (4)
Контроль

ная 
работа

Всего 108 3 15 1 4 4 6 93

5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
(часы промежуточной аттестации не указываются)

Очная форма обучения

Наименование раздела, темы 

В
се

го

В
не

ау
ди

то
рн

ая
 к

он
та

кт
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
ты

об
уч

ен
ия

, с
оо

тн
ес

ен
ны

е 
с 

ре
зу

ль
та

та
ми

 о
св

ое
ни

я 
пр

ог
ра

мм
ы

Раздел 1. Структура 
управления и контроля 
строительных организаций

21 1 3 4 13  ПК-П7.1

Тема 1.1. Тема 1 21 1 3 4 13
Раздел 2.  Современные 
методы управления и 
контроля в строительных 
организациях

19 3 4 12  ПК-П7.2

Тема 2.1. Тема 2 19 3 4 12
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Раздел 3. Совершенствование 
организационных форм 
управления и контроля в 
строительных организациях

18 2 4 12  ПК-П7.3

Тема 3.1. Тема 3 18 2 4 12
Раздел 4. Определение 
производственной мощности 
строительных организаций

18 2 4 12  ПК-П7.4

Тема 4.1. Тема 4 18 2 4 12
Раздел 5. Оперативное 
управление и контроль в 
строительстве

10 2 2 6  ПК-П7.5

Тема 5.1. Тема 5 10 2 2 6
Раздел 6.  Вопросы 
совершенствования 
оперативного управления, 
создание программных 
комплексов оперативного 
управления

6 1 5  ПК-П7.6

Тема 6.1. Тема 6 6 1 5
Раздел 7. Научная 
организация труда в 
строительстве

16 2 3 11  ПК-П7.7

Тема 7.1. Тема 7 16 2 3 11
Итого 108 1 14 22 71

Заочная форма обучения

Наименование раздела, темы 
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Раздел 1. Структура 
управления и контроля 
строительных организаций

18 1 1 1 15  ПК-П7.1

Тема 1.1. Тема 1 18 1 1 1 15
Раздел 2.  Современные 
методы управления и 
контроля в строительных 
организациях

17 1 1 15  ПК-П7.2

Тема 2.1. Тема 2 17 1 1 15
Раздел 3. Совершенствование 
организационных форм 
управления и контроля в 
строительных организациях

17 1 1 15  ПК-П7.3

Тема 3.1. Тема 3 17 1 1 15
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Раздел 4. Определение 
производственной мощности 
строительных организаций

18 1 1 16  ПК-П7.4

Тема 4.1. Тема 4 18 1 1 16
Раздел 5. Оперативное 
управление и контроль в 
строительстве

9 1 8  ПК-П7.5

Тема 5.1. Тема 5 9 1 8
Раздел 6.  Вопросы 
совершенствования 
оперативного управления, 
создание программных 
комплексов оперативного 
управления

10 1 9  ПК-П7.6

Тема 6.1. Тема 6 10 1 9
Раздел 7. Научная 
организация труда в 
строительстве

15 15  ПК-П7.7

Тема 7.1. Тема 7 15 15
Итого 104 1 4 6 93

5.2. Содержание разделов, тем дисциплин

Раздел 1. Структура управления и контроля строительных организаций
(Заочная:  Внеаудиторная  контактная  работа  -  1ч.;  Лекционные  занятия  -  1ч.;
Практические  занятия  -  1ч.;  Самостоятельная  работа  -  15ч.;  Очная:  Внеаудиторная
контактная  работа  -  1ч.;  Лекционные  занятия  -  3ч.;  Практические  занятия  -  4ч.;
Самостоятельная работа - 13ч.)

Тема 1.1. Тема 1
(Заочная:  Внеаудиторная  контактная  работа  -  1ч.;  Лекционные  занятия  -  1ч.;
Практические  занятия  -  1ч.;  Самостоятельная  работа  -  15ч.;  Очная:  Внеаудиторная
контактная  работа  -  1ч.;  Лекционные  занятия  -  3ч.;  Практические  занятия  -  4ч.;
Самостоятельная работа - 13ч.)
Организационные отношения и структура системы управления строительным производством

Раздел 2.  Современные методы управления и контроля в строительных организациях
(Заочная:  Лекционные  занятия  -  1ч.;  Практические  занятия  -  1ч.;  Самостоятельная
работа  -  15ч.;  Очная:  Лекционные  занятия  -  3ч.;  Практические  занятия  -  4ч.;
Самостоятельная работа - 12ч.)

Тема 2.1. Тема 2
(Заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа
-  15ч.;  Очная:  Лекционные  занятия  -  3ч.;  Практические  занятия  -  4ч.;  Самостоятельная
работа - 12ч.)
Определение  понятия  «метод  управления»,  «управляемая  система»,  «административные
(организацион-
ные методы)», «экономические методы»
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Раздел  3.  Совершенствование  организационных  форм  управления  и  контроля  в
строительных организациях
(Заочная:  Лекционные  занятия  -  1ч.;  Практические  занятия  -  1ч.;  Самостоятельная
работа  -  15ч.;  Очная:  Лекционные  занятия  -  2ч.;  Практические  занятия  -  4ч.;
Самостоятельная работа - 12ч.)

Тема 3.1. Тема 3
(Заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа
-  15ч.;  Очная:  Лекционные  занятия  -  2ч.;  Практические  занятия  -  4ч.;  Самостоятельная
работа - 12ч.)
Комплекс  мероприятий,  способствующий  развитию  и  совершенствованию  системы
управления строительным производством

Раздел 4. Определение производственной мощности строительных организаций
(Заочная:  Лекционные  занятия  -  1ч.;  Практические  занятия  -  1ч.;  Самостоятельная
работа  -  16ч.;  Очная:  Лекционные  занятия  -  2ч.;  Практические  занятия  -  4ч.;
Самостоятельная работа - 12ч.)

Тема 4.1. Тема 4
(Заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа
-  16ч.;  Очная:  Лекционные  занятия  -  2ч.;  Практические  занятия  -  4ч.;  Самостоятельная
работа - 12ч.)
Комплекс исследований по перспективному развитию производ
ственной мощности строительных организаций с  учетом перспектив развития  жилищного и
промышленного
строительства  в  районе  расположения  строительной  организации,  с  учетом  наличия
ближайшего местонахожде-
ния предприятий строительной индустрии

Раздел 5. Оперативное управление и контроль в строительстве
(Очная:  Лекционные  занятия  -  2ч.;  Практические  занятия  -  2ч.;  Самостоятельная
работа - 6ч.; Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 8ч.)

Тема 5.1. Тема 5
(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа -
6ч.; Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 8ч.)
Информационные основы взаимодействия элементов управления в системе

Раздел  6.   Вопросы  совершенствования  оперативного  управления,  создание  программных
комплексов оперативного управления
(Заочная:  Практические  занятия  -  1ч.;  Самостоятельная  работа  -  9ч.;  Очная:
Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 5ч.)

Тема 6.1. Тема 6
(Заочная:  Практические  занятия  -  1ч.;  Самостоятельная  работа  -  9ч.;  Очная:
Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 5ч.)
Развитие организационных форм управления в строительстве

Раздел 7. Научная организация труда в строительстве
(Очная:  Лекционные  занятия  -  2ч.;  Практические  занятия  -  3ч.;  Самостоятельная
работа - 11ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 15ч.)
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Тема 7.1. Тема 7
(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 3ч.; Самостоятельная работа -
11ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 15ч.)
Организация управленческого труда

6. Оценочные материалы текущего контроля  
Раздел 1. Структура управления и контроля строительных организаций
     Форма контроля/оценочное средство: Расчетно-графическая работа
     Вопросы/Задания:
            1. Тест 1
Процессы,  для  которых  необходимы  координация  частичных  процессов  и  своевременное
поступление их результатов на определенные этапы в определенном количестве, называются
такими процессами

дискретными
непрерывными
замкнутыми

Тип  организационного  построения,  где  разделение  по  проектам  накладывается  на
функциональную департаментализацию
дивизиональная организационная структура
*матричная организационная структура 
холдинговая компания
Раздел 2.  Современные методы управления и контроля в строительных организациях
     Форма контроля/оценочное средство: Расчетно-графическая работа
     Вопросы/Задания:
            1. Тест 2
Ограничение  круга  работ,  выполняемых  в  каждом  производственном  звене:  рабочем  месте,
цехе, предприятии, называется производства
*специализацией 
сосредоточением
интеграцией

Значение  службы  материально-технического  снабжения  повышается  по  мере  того,  как  доля
добавленной стоимости, произведенной отдельной организацией
увеличивается
не изменяется
*сокращается

Общая  продолжительность  комплекса  координированных  во  времени  простых  процессов,
входящих в сложный процесс изготовления изделия или его партий, называется таким циклом
сложного производства
Раздел  3.  Совершенствование  организационных  форм  управления  и  контроля  в
строительных организациях
     Форма контроля/оценочное средство: Расчетно-графическая работа
     Вопросы/Задания:
            1. Тест 3
К одному из показателей оценки деятельности службы управления запасами относится
простой оборудования
наличие материалов
*уровень обслуживания
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В основе любой сделки лежит
*описание  заказа  на  поставляемый  материал,  его  способность  удовлетворить  потребности
предприятия
накладная
заказ-наряд

Нормой  профессиональной  деятельности,  установленной  Национальной  ассоциацией
руководителей служб материально-технического обеспечения, является
необходимость участвовать в разработке бизнес-планов
обязательство иметь собственный бизнес
*установление  ровных  отношения  с  поставщиком,  оказание  ему  знаков  внимания  и
беспристрастность на всех этапах цикла купли-продажи
Раздел 4. Определение производственной мощности строительных организаций
     Форма контроля/оценочное средство: Расчетно-графическая работа
     Вопросы/Задания:
            1. Тест 4
Показатель качества изделия, относящийся к одному из его свойств, называется
базовым
*единичным
интегральным

Показатель  качества  изделия,  относящийся  к  нескольким  его  свойствам  (при  помощи  него
можно охарактеризовать в целом качество изделия), называется
*комплексным
интегральным
базовым

Успех применения планирования производственных ресурсов (ППР) зависит от
старания рабочих в цехах
*точности всех данных, которые используются в этой системе
качества контроля менеджерами
Раздел 5. Оперативное управление и контроль в строительстве
     Форма контроля/оценочное средство: Расчетно-графическая работа
     Вопросы/Задания:
            1. Тест 5
Оперативная реструктуризация предполагает изменение структуры компании с целью
*ее финансового оздоровления
совершенствования технологий
привлечение дополнительных кредитов

Организация производства должна начинаться с выбора
рабочего места
тактики
*стратегии

Цехи,  осуществляющие  подготовку  основных  материалов  для  основных  цехов,  а  также
изготовляющие тару для упаковки продукции, называются такими цехами
вспомогательными
побочными
*подсобными
Раздел  6.   Вопросы  совершенствования  оперативного  управления,  создание  программных
комплексов оперативного управления
     Форма контроля/оценочное средство: Расчетно-графическая работа
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     Вопросы/Задания:
            1. Тест 6
Бюро,  определяющее потребность  предприятия  в  различных видах инструмента  и  оснастки,
составляющее  планы  его  производства  и  закупки,  ведущее  учет  и  контроль  их  выполнения,
устанавливающее лимиты отпуска инструмента цехам, а также осуществляющее контроль за
их соблюдением, называется бюро
технического надзора
*планово-диспетчерским
конструкторско-технологическим

Тип  организационного  построения,  характеризующийся  департаментализацией  по
следующим признакам: по продукту, по потребителю, по территории или по сочетанию этих
признаков
матричная организационная структура
холдинговая компания
*дивизиональная организационная структура

Фирмы,  которые  умеют  в  кратчайшие  сроки  разрабатывать,  производить  и  распределять
товары и мгновенно реагируют на требования потребителей, в среднем получают
стабильную прибыль, и небольшую долю на рынке
*большие прибыли, владеют большей долей на рынке
большие прибыли, но не владеют большей долей на рынке
Раздел 7. Научная организация труда в строительстве
     Форма контроля/оценочное средство: Расчетно-графическая работа
     Вопросы/Задания:
            1. Тест 7
Обеспечение  дополнительного  прироста  производимой  продукции  в  результате  увеличения
мощности лимитирующего звена является особенностью такой системы
параллельной
вертикальной
*последовательной

На  долю  заработной  платы  основных  производственных  рабочих  приходится   стоимости
продукции
15-20%
*10-15%
20-25%

Такая  структура  предполагает  распределение  элементов  основных,  вспомогательных  и
обслуживающих  производственных  процессов  по  специализированным  цехам,  которые  в
свою очередь подразделяются на участки и рабочие места
*горизонтальная
вертикальна
параллельная

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Очная форма обучения, Второй семестр, Зачет
Контролируемые ИДК: ПК-П7.1 ПК-П7.2 ПК-П7.3 ПК-П7.4 ПК-П7.5 ПК-П7.6 ПК-П7.7 
Вопросы/Задания:
            1. Вопросы
1. Система взаимоотношений между участниками строительного
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процесса (заказчиком, подрядчиком, проектной организацией и др.).
2. Виды строительной продукции (циклы работ, объекты, стройки,
пусковые комплексы и очереди строительства).
3. Система нормативных документов в строительстве.
4. Состав проектной документации на объекты промышленного и
жилищно-гражданского назначения.
5. Экономическая эффективность использования новой техники.
6. Инженерные изыскания в строительстве.
7. Составление графиков изменения численности рабочих при вы-
полнении строительных работ. Основные показатели графика.
8. Система подготовки строительного производства.
9. Исходные данные и нормативная база для составления ПОС и
ППР.
10. Определения общего количества работающих на стройплощадке.
11. Основные технико-экономические показатели строительства.
12. Стройгенплан в составе ПОС и ППР.
13. Складское хозяйство в строительстве. Виды складов.
14. Правила приемки, учета и хранения строительных материалов.
15. Управление качеством строительства.
16. Организационно-техническая подготовка к строительству.
17. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством
объектов.
18. Требования, предъявляемые к руководящим кадрам в современных
условиях. Формальный, неформальный лидер.
19. Документация, необходимая для начала строительно-монтажных
работ.
23
20. Основные участники строительных процессов, взаимосвязь между
ними. Функции каждого из них.
21. Материально-техническая база капитально строительства. МТБ.
22. Материально-техническое снабжение строительства. МТС.
23. Основные функции управления в строительстве и их содержание.
24. Внутренний и внешний контроль качества строительства.
25. Временные здания и сооружения в составе стройгенплана. Их рас-
чет.
26. Планирование строительного производства. Виды планов.
27. Органы государственного надзора за качеством строительства.
28. Порядок приемки, отпуска учета, и контроля материалов и обору-
дования.
29. Состав и содержание ПОС (проекта производства работ).
30. Состав и содержание ППР (проекта производства работ).
31. Документация и ее роль в системе управления строительным про-
изводством.

Заочная форма обучения, Третий семестр, Зачет
Контролируемые ИДК: ПК-П7.1 ПК-П7.2 ПК-П7.3 ПК-П7.4 ПК-П7.5 ПК-П7.6 ПК-П7.7 
Вопросы/Задания:
            1. Вопроы на зачет
1. Система взаимоотношений между участниками строительного
процесса (заказчиком, подрядчиком, проектной организацией и др.).
2. Виды строительной продукции (циклы работ, объекты, стройки,
пусковые комплексы и очереди строительства).
3. Система нормативных документов в строительстве.
4. Состав проектной документации на объекты промышленного и
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жилищно-гражданского назначения.
5. Экономическая эффективность использования новой техники.
6. Инженерные изыскания в строительстве.
7. Составление графиков изменения численности рабочих при вы-
полнении строительных работ. Основные показатели графика.
8. Система подготовки строительного производства.
9. Исходные данные и нормативная база для составления ПОС и
ППР.
10. Определения общего количества работающих на стройплощадке.
11. Основные технико-экономические показатели строительства.
12. Стройгенплан в составе ПОС и ППР.
13. Складское хозяйство в строительстве. Виды складов.
14. Правила приемки, учета и хранения строительных материалов.
15. Управление качеством строительства.
16. Организационно-техническая подготовка к строительству.
17. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством
объектов.
18. Требования, предъявляемые к руководящим кадрам в современных
условиях. Формальный, неформальный лидер.
19. Документация, необходимая для начала строительно-монтажных
работ.
23
20. Основные участники строительных процессов, взаимосвязь между
ними. Функции каждого из них.
21. Материально-техническая база капитально строительства. МТБ.
22. Материально-техническое снабжение строительства. МТС.
23. Основные функции управления в строительстве и их содержание.
24. Внутренний и внешний контроль качества строительства.
25. Временные здания и сооружения в составе стройгенплана. Их рас-
чет.
26. Планирование строительного производства. Виды планов.
27. Органы государственного надзора за качеством строительства.
28. Порядок приемки, отпуска учета, и контроля материалов и обору-
дования.
29. Состав и содержание ПОС (проекта производства работ).
30. Состав и содержание ППР (проекта производства работ).
31. Документация и ее роль в системе управления строительным про-
изводством.

Заочная форма обучения, Третий семестр, Контрольная работа
Контролируемые ИДК: ПК-П7.1 ПК-П7.2 ПК-П7.3 ПК-П7.4 ПК-П7.5 ПК-П7.6 ПК-П7.7 
Вопросы/Задания:
            1. Вопросы
1.   Система  взаимоотношений  между  участниками  строительного  процесса  (заказчиком,
подрядчиком, проектной организацией и др.).
2.   Виды  строительной  продукции  (циклы  работ,  объекты,  стройки,  пусковые  комплексы  и
очереди строительства).
3.  Система нормативных документов в строительстве.
4.   Состав  проектной  документации  на  объекты  промышленного  и  жилищно-гражданского
назначения.
5.  Экономическая эффективность использования новой техники.
6.  Инженерные изыскания в строительстве.
7.   Составление  графиков  изменения  численности  рабочих  при  вы-полнении  строительных
работ. Основные показатели графика.
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8.  Система подготовки строительного производства.
9.  Исходные данные и нормативная база для составления ПОС и ППР.
10. Определения общего количества работающих на стройплощадке.
11. Основные технико-экономические показатели строительства.
12. Стройгенплан в составе ПОС и ППР.
13. Складское хозяйство в строительстве. Виды складов.
14. Правила приемки, учета и хранения строительных материалов.
15. Управление качеством строительства.
16. Организационно-техническая подготовка к строительству.
17. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.
18.  Требования,  предъявляемые  к  руководящим  кадрам  в  современ-ных  условиях.
Формальный, неформальный лидер.
19. Документация, необходимая для начала строительно-монтажных работ.
20.  Основные  участники  строительных  процессов,  взаимосвязь  меж-ду  ними.  Функции
каждого из них.
21. Материально-техническая база капитально строительства. МТБ.
22. Материально-техническое снабжение строительства. МТС.
23. Основные функции управления в строительстве и их содержание.
24. Внутренний и внешний контроль качества строительства.
25. Временные здания и сооружения в составе стройгенплана. Их расчет.
26. Планирование строительного производства. Виды планов.
27. Органы государственного надзора за качеством строительства.
28. Порядок приемки, отпуска учета, и контроля материалов и обо-рудования.
29. Состав и содержание ПОС (проекта производства работ).
30. Состав и содержание ППР (проекта производства работ).
31. Документация и ее роль в системе управления строительным производством.

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература
1.  Михайлов,  А.Ю.  Организация  строительства.  Календарное  и  сетевое  планирование:

Учебное  пособие  /  А.Ю.  Михайлов.  -  2  -  Вологда:  Инфра-Инженерия,  2020.  -  300  с.  -
978-5-9729-0495-2.  -  Текст:  электронный  //  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ЗНАНИУМ»:  [сайт].  -  URL:  https://znanium.com/catalog/document?id=361671  (дата
обращения: 09.10.2025). - Режим доступа: по подписке

2.  Основы организации и  управления в  строительстве:  учебник /  ОЛЕЙНИК П.П..  -  Изд.,
2-е перераб. - М.: АСВ, 2016. - 248 с. - 978-5-4323-0009-6. - Текст: непосредственный.

Дополнительная литература
1.  Михайлов,  А.Ю.  Организация  строительства.  Стройгенплан:  Учебное  пособие  /  А.Ю.

Михайлов.  -  2  -  Вологда:  Инфра-Инженерия,  2020.  -  176  с.  -  978-5-9729-0393-1.  -  Текст:
электронный  //  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЗНАНИУМ»:  [сайт].  -  URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=361686  (дата  обращения:  09.10.2025).  -  Режим
доступа: по подписке

8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается  
доступ обучающихся

Профессиональные базы данных
Не используются.
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Ресурсы «Интернет»
      1. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
      2. https://www.grandsmeta.ru/resursno-indeksnyj-metod - Гранд Смета Интерсофт

8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Информационные технологии,  используемые при осуществлении образовательного процесса
по дисциплине позволяют:
–  обеспечить  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;
–  фиксировать  ход  образовательного  процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  по
дисциплине и результатов освоения образовательной программы;
– организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством
использования презентаций, учебных фильмов;
– контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
1 Microsoft Windows - операционная система.
2 Microsoft Office (включает Word, Excel, Power Point) - пакет офисных приложений.
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 
1 Гарант    - правовая, https://www.garant.ru/
2 Консультант - правовая, https://www.consultant.ru/
3 Научная электронная библиотека eLibrary - универсальная, https://elibrary.ru/
Доступ  к  сети  Интернет,  доступ  в  электронную  информационно-образовательную  среду
университета.

Перечень программного обеспечения
(обновление производится по мере появления новых версий программы)
Не используется.

Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)
Не используется.

8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Университет  располагает  на  праве  собственности  или  ином  законном  основании
материально-техническим  обеспечением  образовательной  деятельности  (помещениями  и
оборудованием)  для  реализации  программы  бакалавриата,  специлитета,  магистратуры  по
Блоку  1  "Дисциплины  (модули)"  и  Блоку  3  "Государственная  итоговая  аттестация"  в
соответствии с учебным планом.
Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен  индивидуальным
неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-образовательной  среде
университета  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  как  на  территории  университета,
так и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Учебная аудитория
109гд
     доска ДК11Э2010(мел) - 1 шт.
     парты - 16 шт.
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9. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

Учебная  работа  по  направлению  подготовки  осуществляется  в  форме  контактной  работы  с
преподавателем,  самостоятельной  работы  обучающегося,  текущей  и  промежуточной
аттестаций,  иных  формах,  предлагаемых  университетом.  Учебный  материал  дисциплины
структурирован  и  его  изучение  производится  в  тематической  последовательности.
Содержание  методических  указаний  должно  соответствовать  требованиям  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  и  учебных  программ  по  дисциплине.
Самостоятельная  работа  студентов  может  быть  выполнена  с  помощью  материалов,
размещенных на портале поддержки Moodl.

Методические указания по формам работы

Лекционные занятия
Передача  значительного  объема  систематизированной  информации  в  устной  форме
достаточно  большой  аудитории.  Дает  возможность  экономно  и  систематично  излагать
учебный  материал.  Обучающиеся  изучают  лекционный  материал,  размещенный  на  портале
поддержки обучения Moodl.

Практические занятия
Форма  организации  обучения,  проводимая  под  руководством преподавателя  и  служащая  для
детализации,  анализа,  расширения,  углубления,  закрепления,  применения  (или  выполнения
разнообразных  практических  работ,  упражнений)  и  контроля  усвоения  полученной  на
лекциях  учебной  информации.  Практические  занятия  проводятся  с  использованием
учебно-методических изданий, размещенных на образовательном портале университета.

Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами
Для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  может  изменяться  объём  дисциплины  (модуля)  в  часах,
выделенных  на  контактную  работу  обучающегося  с  преподавателем  (по  видам  учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не увеличивается количество
зачётных единиц, выделенных на освоение дисциплины). 
Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и восприятия информации
обучающимися. 
Основные  формы  представления  оценочных  средств  –  в  печатной  форме  или  в  форме
электронного документа.
Формы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  с  нарушением
зрения:
– устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы
и др.;
–  с  использованием  компьютера  и  специального  ПО:  работа  с  электронными
образовательными  ресурсами,  тестирование,  рефераты,  курсовые  проекты,  дистанционные
формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.;
–  при  возможности  письменная  проверка  с  использованием  рельефно-точечной  системы
Брайля,  увеличенного  шрифта,  использование  специальных  технических  средств
(тифлотехнических  средств):  контрольные,  графические  работы,  тестирование,  домашние
задания, эссе, отчеты и др.
Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением слуха:
– письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания,
эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;
–  с  использованием  компьютера:  работа  с  электронными  образовательными  ресурсами,
тестирование,  рефераты,  курсовые  проекты,  графические  работы,  дистанционные  формы  и
др.; 
– при возможности устная проверка с использованием специальных технических средств 
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(аудиосредств,  средств  коммуникации,  звукоусиливающей  аппаратуры  и  др.):  дискуссии,
тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.
Формы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  с  нарушением
опорно-двигательного аппарата:
– письменная проверка с использованием специальных технических средств (альтернативных
средств  ввода,  управления  компьютером  и  др.):  контрольные,  графические  работы,
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;
–  устная  проверка,  с  использованием  специальных  технических  средств  (средств
коммуникаций):  дискуссии,  тренинги,  круглые столы,  собеседования,  устные коллоквиумы и
др.;
–  с  использованием  компьютера  и  специального  ПО  (альтернативных  средств  ввода  и
управления  компьютером  и  др.):  работа  с  электронными  образовательными  ресурсами,
тестирование,  рефераты,  курсовые  проекты,  графические  работы,  дистанционные  формы
предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.
Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:
–  предъявление  обучающимся  печатных  и  (или)  электронных  материалов  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья;
–  возможность  пользоваться  индивидуальными  устройствами  и  средствами,  позволяющими
адаптировать  материалы,  осуществлять  приём  и  передачу  информации  с  учетом  их
индивидуальных особенностей;
– увеличение продолжительности проведения аттестации;
–  возможность  присутствия  ассистента  и  оказания им необходимой помощи (занять  рабочее
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем).
Формы  промежуточной  аттестации  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  должны  учитывать
индивидуальные  и  психофизические  особенности  обучающегося/обучающихся  по  АОПОП
ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
Специальные  условия,  обеспечиваемые  в  процессе  преподавания  дисциплины  студентам  с
нарушениями зрения:
– предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем
переводить плоскопечатную информацию в аудиальную или тактильную форму; 
–  возможность  использовать  индивидуальные  устройства  и  средства,  позволяющие
адаптировать  материалы,  осуществлять  приём  и  передачу  информации  с  учетом
индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;
–  предоставление  возможности  предкурсового  ознакомления  с  содержанием  учебной
дисциплины  и  материалом  по  курсу  за  счёт  размещения  информации  на  корпоративном
образовательном портале;
–  использование  чёткого  и  увеличенного  по  размеру  шрифта  и  графических  объектов  в
мультимедийных презентациях;
– использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной доской;
– озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;
– обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на экран;
– наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и иных
графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в аудиальный;
– обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, разборчиво,
отчётливо,  с  паузами  между  смысловыми  блоками  информации,  обеспечивается
интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания;
– минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;
–  возможность  вести  запись  учебной  информации  студентами  в  удобной  для  них  форме
(аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
–  увеличение  доли  методов  социальной  стимуляции  (обращение  внимания,  апелляция  к
ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на практических
и лабораторных занятиях;
–  минимизирование  заданий,  требующих  активного  использования  зрительной  памяти  и
зрительного внимания;
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– применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для
самостоятельной работы.
Специальные  условия,  обеспечиваемые  в  процессе  преподавания  дисциплины  студентам  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобильные студенты, студенты, имеющие
трудности передвижения и патологию верхних конечностей):
–  возможность  использовать  специальное  программное  обеспечение  и  специальное
оборудование  и  позволяющее  компенсировать  двигательное  нарушение  (коляски,  ходунки,
трости и др.);
–  предоставление  возможности  предкурсового  ознакомления  с  содержанием  учебной
дисциплины  и  материалом  по  курсу  за  счёт  размещения  информации  на  корпоративном
образовательном портале;
– применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения;
– опора на определенные и точные понятия; 
– использование для иллюстрации конкретных примеров;
– применение вопросов для мониторинга понимания;
– разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
–  увеличение  доли  конкретного  материала  и  соблюдение  принципа  от  простого  к  сложному
при объяснении материала;
–  наличие  чёткой  системы  и  алгоритма  организации  самостоятельных  работ  и  проверки
заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
–  увеличение  доли  методов  социальной  стимуляции  (обращение  внимания,  аппеляция  к
ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.);
– обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания них; 
–  наличие  возможности  использовать  индивидуальные  устройства  и  средства,  позволяющие
обеспечить  реализацию  эргономических  принципов  и  комфортное  пребывание  на  месте  в
течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.).
Специальные  условия,  обеспечиваемые  в  процессе  преподавания  дисциплины  студентам  с
нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие):
– предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем
переводить аудиальную форму лекции в плоскопечатную информацию; 
–  наличие  возможности  использовать  индивидуальные  звукоусиливающие  устройства  и
сурдотехнические  средства,  позволяющие  осуществлять  приём  и  передачу  информации;
осуществлять  взаимообратный  перевод  текстовых  и  аудиофайлов  (блокнот  для  речевого
ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации;
–  наличие  системы  заданий,  обеспечивающих  систематизацию  вербального  материала,  его
схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
–  наличие  наглядного  сопровождения  изучаемого  материала  (структурно-логические  схемы,
таблицы,  графики,  концентрирующие  и  обобщающие  информацию,  опорные  конспекты,
раздаточный материал); 
–  наличие  чёткой  системы  и  алгоритма  организации  самостоятельных  работ  и  проверки
заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
–  обеспечение  практики  опережающего  чтения,  когда  студенты  заранее  знакомятся  с
материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
–  особый речевой режим работы (отказ  от  длинных фраз  и  сложных предложений,  хорошая
артикуляция;  четкость  изложения,  отсутствие  лишних  слов;  повторение  фраз  без  изменения
слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть
более медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
–  чёткое  соблюдение  алгоритма  занятия  и  заданий  для  самостоятельной  работы  (называние
темы, постановка цели,  сообщение и запись плана,  выделение основных понятий и методов
их  изучения,  указание  видов  деятельности  студентов  и  способов  проверки  усвоения
материала, словарная работа);
–  соблюдение  требований  к  предъявляемым  учебным  текстам  (разбивка  текста  на  час¬ти;
выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);
– минимизация внешних шумов;
– предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное 
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использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
–  сочетание  на  занятиях  всех  видов  речевой  деятельности  (говорения,  слушания,  чтения,
письма, зрительного восприятия с лица говорящего).
Специальные  условия,  обеспечиваемые  в  процессе  преподавания  дисциплины  студентам  с
прочими  видами  нарушений  (ДЦП  с  нарушениями  речи,  заболевания  эндокринной,
центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания):
–  наличие  возможности  использовать  индивидуальные  устройства  и  средства,  позволяющие
осуществлять приём и передачу информации;
–  наличие  системы  заданий,  обеспечивающих  систематизацию  вербального  материала,  его
схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
– наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 
–  наличие  чёткой  системы  и  алгоритма  организации  самостоятельных  работ  и  проверки
заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
–  обеспечение  практики  опережающего  чтения,  когда  студенты  заранее  знакомятся  с
материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
– предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное
использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
–  сочетание  на  занятиях  всех  видов  речевой  деятельности  (говорения,  слушания,  чтения,
письма, зрительного восприятия с лица говорящего);
– предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате; 
–  предоставление  возможности  предкурсового  ознакомления  с  содержанием  учебной
дисциплины  и  материалом  по  курсу  за  счёт  размещения  информации  на  корпоративном
образовательном портале;
–  возможность  вести  запись  учебной  информации  студентами  в  удобной  для  них  форме
(аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
– применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для
самостоятельной работы;
– стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;
– наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.

10. Методические рекомендации по освоению дисциплины (модуля)
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