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1 Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Основы организации строительного производства» 

является реализация требований Государственного стандарта ВО по подготовке 

дипломированных специалистов направления 08.03.01 «Строительство» профиля 

подготовки промышленное и гражданское строительство; подготовка выпускника к 

профессиональной деятельности с применением современных методов организации и 

планирования в строительстве отдельных объектов и их комплексов, в организации и 

планировании проектирования; обучение теоретическим основам и научным методам 

организации и планирования строительного производства на базе научно-технического 

прогресса с целью использования его достижений в практической деятельности. 

Задачи дисциплины «Основы организации строительного производства» являются: 

В области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест; 

подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление 

законченных проектно-конструкторских работ; 

обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической  

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим 

исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, 

ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов; 

В области производственно-технологической и производственно-управленческой 

деятельности: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала и фондов оплаты труда; 

реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений; 

разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

В области экспериментально – исследовательской деятельности: 

использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований; 

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление 

описания проводимых исследований и систематизация результатов; 

составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов 

исследований и практических разработок; 

В области монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятельности: 

осуществление функций заказчика и технического надзора за выполнением работ 

по строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

В предпринимательской области: 

участие в организации управленческой и предпринимательской деятельности в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе знаний их организационно-

правовых основ; 

ведение отчѐтности организации в строительной или жилищно-коммунальной 

сфере в соответствии с требованиями законодательства; 
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участие в подготовке тендерной и договорной документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сферах, осуществление контроля за исполнением поставщиками, 

исполнителями, подрядчиками условий контрактов, гражданско-правовых договоров. 

Данная дисциплина относится к базовой части образовательной  программы 

бакалавриата. 

 
2 Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК – 2Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК – 4Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК – 4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК – 9 Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии 

ОПК -10 Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов 

строительства 

ПКО – 7Способность осуществлять организационно-техническое 

(технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере 

промышленного и гражданского назначения 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Основы организации строительного производства» является дисциплиной базовой 

(вариативной) части ОПОП ВО подготовки обучающихся по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство»направленность «Промышленное и гражданское строительство» 

 

4 Объем дисциплины (144часа, 4 зачетные единицы) 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная Заочная 

Контактная работа 

в том числе: 

 аудиторная по видам 

учебных занятий 

62 16 

 56 10 

 лекции 20 4 

практические 

(лабораторные) 
36 6 

 внеаудиторная 6 6 

 зачет - - 

 экзамен 3 3 

 защита курсовых  

работ (проектов) 
3 3 

Самостоятельная работа 

в том числе: 
 82 92 
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Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная Заочная 

 курсовая работа (проект) 18 18 

 прочие виды 

самостоятельной работы  
64 74 

Итого по дисциплине    

 144 108 

 

5 Содержание дисциплины  

По итогам изучаемого курса студенты сдают экзамен и выполняют курсовой 

проект 

Дисциплина изучается на очной форме обучения на 4 курсе, в 8 семестре, на 

заочной форме на 5 курсе в 10 семестре. 

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

ес
т
р

 
Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практическ

ие занятия  

 

Лаборато

рные 

занятия 

Самостоятель

ная  

работа 

1 

Тема 1. Введение в 

перечень работ 

связанных с 

подготовкой 

организации и 

управления в 

строительстве. 

Организационно-

технологическая 

документация. 

Основы поточной 

организации 

строительства. 

ОПК-7 

ОПК-8  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

8 4 10 

 

 

 

- 

14 

2 

Тема 2. Календарное 

и сетевое 

планирование в 

строительстве. 

Общие положения 

Составление 

календарного плана 

строительства 

обьекта. 

ОПК-7 

ОПК-8  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

8 4 10 

 

14 

3 

Тема 3. 

Проектирование 

строительного 

генерального плана. 

Общие принципы 

проектирования 

стройгенпланов. 

Назначение и виды 

стройгенпланов, 

общеплощадочный и 

обьектныйстройгенпл

ан. Организация 

ОПК-7 

ОПК-8  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

8 2 12 

 

14 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практическ

ие занятия  

 

Лаборато

рные 

занятия 

Самостоятель

ная  

работа 

приобьектных 

складов, временные 

здания и сооружения, 

электроснабжение 

стройплощадки. 

Временное 

теплоснабжение 

 Курсовой проект  8    18 

 Итого 10 32  60 

 

Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения 

№ 

п/п 

Тема  

Основные вопросы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

С
ем

ес
т
р

 
Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

занятия  

 

Самостоятельн

ая  

работа 

1 

Тема 1. Введение в 

перечень работ 

связанных с 

подготовкой 

организации и 

управления в 

строительстве. 

Организационно-

технологическая 

документация. 

Основы поточной 

организации 

строительства. 

ОПК-7 

ОПК-8  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

10 2 2 29 

2 

Тема 2. Календарное 

и сетевое 

планирование в 

строительстве. 

Общие положения 

Составление 

календарного плана 

строительства 

обьекта. 

ОПК-7 

ОПК-8  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

10 2 4 45 

3 

Тема 3. 

Проектирование 

строительного 

генерального плана. 

Общие принципы 

проектирования 

стройгенпланов. 

Назначение и виды 

стройгенпланов, 

общеплощадочный и 

обьектныйстройгенпла

н. Организация 

ОПК-7 

ОПК-8  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
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№ 

п/п 

Тема  

Основные вопросы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

занятия  

 

Самостоятельн

ая  

работа 

приобьектных 

складов, временные 

здания и сооружения, 

электроснабжение 

стройплощадки. 

Временное 

теплоснабжение 

 Курсовой проект     18 

Итого 4 6 92 

 
6Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

6.1 Методические указания (для самостоятельной работы) 

1. Данилкин, М. С. Технология и организация строительного производства / М. С. 

Данилкин, И. А. Мартыненко, И. А. Капралова.  – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 512 с. 

2. Синица, Л.М. Организация производства /Л.М.Синица. –  М.: ИВЦ Минфина, 2010. – 

521 с. 

3. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01–2004: СП 48–

13330–2011. – Введ. в действие 20–05–2011. – М.: Минрегион России, 2010. –  21 с. 

 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП ВО 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4647285/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4647285/#tab_person
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Номер 

семестра * 

Этапы формирования компетенций по дисциплинам,  

практикам в процессе освоения ОПОП ВО 

УК – 2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 Правовое регулирование строительства. Коррупционные риски 

 Высшая математика 

 Градостроительное законодательство 

 Государственная итоговая аттестация 

УК – 4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 Иностранный язык 

 Государственная итоговая аттестация 

ОПК – 4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 

проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

 Правовое регулирование строительства. Коррупционные риски 

 Инженерная геология и экология 

 Инженерная геодезия 

 Основы архитектурно-строительного проектирования 

 Основы строительных конструкций 

 Основы геотехники 

 Основы водоснабжения и водоотведения 

 Основы теплогазоснабжения и вентиляции   

 Электротехника и электроснабжение 

 Экономика отрасли 

 Основания и фундаменты зданий и сооружений 

 Архитектура зданий и сооружений 

 Градостроительное законодательство 

 Государственная итоговая аттестация 

ОПК – 9 Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного 

подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и/или строительной индустрии 

 Исполнительская практика 

 Технологическая практика 

 Государственная итоговая аттестация 

ОПК -10 Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, 

проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства 

 Основы технической эксплуатации объектов строительства 

 Государственная итоговая аттестация 

ПКО – 7 Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) 

сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и 

гражданского назначения 

 
Технологии строительных процессов 

 Организация, планирование и управление строительством 

 
Технология возведения зданий и сооружений 
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* Номер семестра соответствует этапу формирования компетенции  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания  

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, 

подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения 

ПКС-7.1. 

Оценка 

комплектно

сти 

исходно-

разрешител

ьной и 

рабочей 

документац

ии для 

выполнени

я 

строительн

о-

монтажных 

работ 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

Экзам

ен, 

Курсо

вой 

проек

т, 

Тесто

вые 

задан

ия, 

Докла

д 

 

ПКС-7.2. 

Составлени

е графика 

производст

ва 

строительн

о-

монтажных 

Не умеет 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

Умеет на 

низком 

уровне 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

Умеет на 

достаточн

ом уровне 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

На высоком 

уровне 

анализируетпроф

ессионально- 

значимую 

информацию, 

интерпретировать 

результаты 

исследований в 

 

 Исполнительская практика 

 
Технологическая практика 

 Государственная итоговая аттестация 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

работ в 

составе 

проекта 

производст

ва работ 

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

профессионально

й сфере, 

принимать 

решения по 

результатам 

исследований 

ПКС-7.3. 

Разработка 

схемы 

организаци

и работ на 

участке 

строительст

ва в составе 

проекта 

производст

ва работ 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

 

ПКС-7.4. 

Составлени

е сводной 

ведомости 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

Знает 

методолог

ию 

научного 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

потребност

и в 

материальн

о-

технически

х и 

трудовых 

ресурсах 

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

ПКС-7.5. 

Составлени

е плана 

мероприяти

й по 

соблюдени

ю 

требований 

охраны 

труда, 

пожарной 

безопаснос

ти и 

охраны 

окружающе

й среды на 

участке 

строительст

ва 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

 

ПКС-7.6. 

Разработка 

Не владеет 

знаниями в 

Имеет 

поверхнос

Знает 

методолог

Знает на высоком 

уровне 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

строительн

ого 

генерально

го плана 

основного 

периода 

строительст

ва здания 

(сооружени

я) в составе 

проекта 

производст

ва работ 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

ПКС-7.7. 

Разработка 

технологич

еской 

карты на 

производст

во 

строительн

о-

монтажных 

работ при 

возведении 

здания 

(сооружени

я) 

промышлен

ного и 

гражданско

го 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

назначения 

ПКС-7.8. 

Оформлени

е 

исполнител

ьной 

документац

ии на 

отдельные 

виды 

строительн

о-

монтажных 

работ 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

 

ПКС-7.9. 

Составлени

е схемы 

операционн

ого 

контроля 

качества 

строительн

о-

монтажных 

работ 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

 



14 

Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

ти 

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные 

правовые акты в области строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-4.1 

Выбор 

нормативно

-правовых 

и 

нормативно

-

технически

х 

документов

, 

регулирую

щих 

деятельнос

ть в 

области 

строительст

ва, 

строительн

ой 

индустрии 

и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

для 

решения 

задачи 

профессион

альной 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

Экзам

ен, 

Курсо

вой 

проек

т, 

Тесто

вые 

задан

ия, 

Докла

д 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

деятельнос

ти 

 
ОПК-4.2 

Выявление 

основных 

требований 

нормативно

-правовых 

и 

нормативно

-

технически

х 

документов

, 

предъявляе

мых к 

зданиям, 

сооружения

м, 

инженерны

м системам 

жизнеобесп

ечения, к 

выполнени

ю 

инженерны

х 

изысканий 

в 

строительст

ве 

Не умеет 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

Умеет на 

низком 

уровне 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

Умеет на 

достаточн

ом уровне 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

На высоком 

уровне 

анализируетпроф

ессионально- 

значимую 

информацию, 

интерпретировать 

результаты 

исследований в 

профессионально

й сфере, 

принимать 

решения по 

результатам 

исследований 

Экзам

ен, 

Курсо

вой 

проек

т, 

Тесто

вые 

задан

ия, 

Докла

д 

 
ОПК-4.3 

Выбор 

нормативно

Не владеет 

знаниями в 

области 

Имеет 

поверхнос

тные 

Знает 

методолог

ию 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

Экзам

ен, 

Курсо

вой 



16 

Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

-правовых 

и 

нормативно

-

технически

х 

документов

, 

регулирую

щих 

формирова

ние 

безбарьерн

ой среды 

для 

маломобил

ьных групп 

населения 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

проек

т, 

Тесто

вые 

задан

ия, 

Докла

д 

 
ОПК-4.4 

Составлени

е 

распорядит

ельной 

документац

ии 

производст

венного 

подразделе

ния в 

профильно

й сфере 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

Экзам

ен, 

Курсо

вой 

проек

т, 

Тесто

вые 

задан

ия, 

Докла

д 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

ти 

 
ОПК-4.5 

Проверка 

соответстви

я 

проектной 

строительн

ой 

документац

ии 

требования

м 

нормативно

-правовых 

и 

нормативно

-

технически

х 

документов 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

Экзам

ен, 

Курсо

вой 

проек

т, 

Тесто

вые 

задан

ия, 

Докла

д 

 
ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих 

деятельность в области строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и/или строительной индустрии 

ОПК-9.1 

Составлени

е перечня и 

последоват

ельности 

выполнени

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

Экзам

ен, 

Курсо

вой 

проек

т, 

Тесто

вые 

задан
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

я работ 

производст

венным 

подразделе

нием 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

ия, 

Докла

д 

ОПК-9.2 

Определен

ие 

потребност

и 

производст

венного 

подразделе

ния в 

материальн

о-

технически

х и 

трудовых 

ресурсах 

Не умеет 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

Умеет на 

низком 

уровне 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

Умеет на 

достаточн

ом уровне 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

На высоком 

уровне 

анализируетпроф

ессионально- 

значимую 

информацию, 

интерпретировать 

результаты 

исследований в 

профессионально

й сфере, 

принимать 

решения по 

результатам 

исследований 

 

ОПК-9.3 

Определен

Не владеет 

знаниями в 

Имеет 

поверхнос

Знает 

методолог

Знает на высоком 

уровне 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

ие 

квалификац

ионного 

состава 

работников 

производст

венного 

подразделе

ния 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

 
ОПК-9.4 

Составлени

е 

документа 

для 

проведения 

базового 

инструктаж

а по охране 

труда, 

пожарной 

безопаснос

ти и охране 

окружающе

й среды 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

Экзам

ен, 

Курсо

вой 

проек

т, 

Тесто

вые 

задан

ия, 

Докла

д 

ОПК-9.5 

Контроль 

Не владеет 

знаниями в 

Имеет 

поверхнос

Знает 

методолог

Знает на высоком 

уровне 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

соблюдени

я 

требований 

охраны 

труда на 

производст

ве 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

ОПК-9.6 

Контроль 

соблюдени

я мер по 

борьбе с 

коррупцией 

в 

производст

венном 

подразделе

нии 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

 

ОПК-9.7 

Контроль 

Не владеет 

знаниями в 

Имеет 

поверхнос

Знает 

методолог

Знает на высоком 

уровне 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

выполнени

я 

работникам

и 

подразделе

ния 

производст

венных 

заданий 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 

Идентифик

ация 

профильны

х задач 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

ти 

УК-2.2 

Представле

ние 

поставленн

ой задачи в 

виде 

конкретных 

заданий 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

 

УК-2.3 

Определен

ие 

потребност

и в 

ресурсах 

для 

решения 

задач 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

ти 

УК-2.4 

Выбор 

правовых и 

нормативно

-

технически

х 

документов

, 

применяем

ых для 

решения 

заданий 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

 

УК-2.5 

Выбор 

способа 

решения 

задачи 

профессион

альной 

деятельнос

ти с учѐтом 

наличия 

ограничени

й и 

ресурсов 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

ти 

УК-2.6 

Составлени

е 

последоват

ельности 

(алгоритма) 

решения 

задачи 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 

Ведение 

деловой 

переписки 

на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации 

Не владеет 

знаниями в 

области 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

Имеет 

поверхнос

тные 

знания 

методолог

ии 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

Знает 

методолог

ию 

научного 

познания, 

принципы 

и 

механизмы 

анализа и 

синтеза 

информац

ии в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

Знает на высоком 

уровне 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

механизмы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

нальной 

деятельнос

ти 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

ти 

УК-4.2 

Ведение 

делового 

разговора 

на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации 

с 

соблюдени

ем этики 

делового 

общения 

Не умеет 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

Умеет на 

низком 

уровне 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

Умеет на 

достаточн

ом уровне 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

На высоком 

уровне 

анализируетпроф

ессионально- 

значимую 

информацию, 

интерпретировать 

результаты 

исследований в 

профессионально

й сфере, 

принимать 

решения по 

результатам 

исследований 

 

УК-4.3 

Понимание 

устной 

речи на 

иностранно

м языке на 

бытовые и 

общекульту

рные темы 

Не умеет 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

Умеет на 

низком 

уровне 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

Умеет на 

достаточн

ом уровне 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

На высоком 

уровне 

анализируетпроф

ессионально- 

значимую 

информацию, 

интерпретировать 

результаты 

исследований в 

профессионально

й сфере, 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

принимать 

решения по 

результатам 

исследований 

УК-4.4 

Чтение и 

понимание 

со словарем 

информаци

и на 

иностранно

м языке на 

темы 

повседневн

ого и 

делового 

общения 

Не умеет 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

Умеет на 

низком 

уровне 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

Умеет на 

достаточн

ом уровне 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

На высоком 

уровне 

анализируетпроф

ессионально- 

значимую 

информацию, 

интерпретировать 

результаты 

исследований в 

профессионально

й сфере, 

принимать 

решения по 

результатам 

исследований 

 

УК-4.5 Не умеет Умеет на Умеет на На высоком  
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

Ведение на 

иностранно

м языке 

диалога 

общего и 

делового 

характера 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

низком 

уровне 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

достаточн

ом уровне 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

уровне 

анализируетпроф

ессионально- 

значимую 

информацию, 

интерпретировать 

результаты 

исследований в 

профессионально

й сфере, 

принимать 

решения по 

результатам 

исследований 

УК-4.6 

Выполнени

е 

сообщений 

или 

докладов 

на 

иностранно

м языке 

после 

предварите

льной 

подготовки 

Не умеет 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

сфере, 

принимать 

Умеет на 

низком 

уровне 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

Умеет на 

достаточн

ом уровне 

анализиро

вать 

профессио

нально- 

значимую 

информац

ию, 

интерпрет

ировать 

результаты 

исследова

ний в 

профессио

нальной 

На высоком 

уровне 

анализируетпроф

ессионально- 

значимую 

информацию, 

интерпретировать 

результаты 

исследований в 

профессионально

й сфере, 

принимать 

решения по 

результатам 

исследований 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оцено

чное 

средст

во 

неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

      

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

сфере, 

принимать 

решения 

по 

результата

м 

исследова

ний 

 
 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО 

 

Темы курсовых проектов 

Проектирование стройгенплана 

 

Тестовые задания  

 
Тема 1. Введение в перечень работ связанных с подготовкой организации и 

управления в строительстве 

1. Целью строительного производства является? 

А) капитальное строительство + 

Б) элементы строительной продукции 

В) смонтированное оборудование 

2. Состав и содержание проектных решений в ПОС и ППР определяются в 

зависимости от: 

А) производителей строительных материалов, 

Б) вида и сложности объекта строительства + 

В) стоимости объекта строительства, 

Г) решений авторского надзора. 

3.П О С разрабатывается: 

А) органами строительного надзора + 

Б)генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с 

привлечением других организаций, 

В) генеральной проектной организацией с привлечением специализированных 

организаций, 

Г) органами экспертизы строительных проектов. 

4. Планирование — это целенаправленная деятельность хозяйствующих 

субъектов, которое предполагает определение: 

А) оптимального направления реализации перспективных целей предприятия и их 

ресурсного обеспечения на основе информации про организационную среду предприятия 

Б) будущих целей и направлений деятельности предприятия, возможных средств 

их реализации и ресурсного обеспечения на основе информации об организационной 

среде 
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предприятия 

В) целей предприятия на определенную перспективу, оптимальных способов их 

реализации и ресурсного обеспечения на основе информации об организационной среде 

предприятия +  

5. Обеспечение рационального использования ресурсов и получения 

максимальной прибыли и рентабельности это: 

А) метод планирования расходов 

Б) средство планирования расходов 

 В) функция планирования расходов 

Г) цель планирования расходов + 

6.Осуществляет возведение реконструкцию, ремонт зданий и сооруже-ний, монтаж 

оборудования организация  

А. проектная 

Б. строительная 

В. предприятия стройиндустрии 

Г. ремонтная 

7. Юридическим или физическим лицом, имеющим право на землю является  

А. заказчик 

Б. застройщик 

В. инвестор 

Г. распорядитель 

8. Подготовительная работа входит во внутриплощадочные работы 

А. линии электропередачи с подстанциями 

Б сети водоснабжения с водозаборными сооружениями 

В. геодезические разбивочные работы 

Г. дороги 

9. Исходные материалы входит в состав ПОС? 

А. календарный план производства работ по объекту 

Б. технологические карты на выполнение отдельных видов работ 

В. решение по применению материалов и оборудования 

Г. план подготовительного периода 

10. При разработке технологических карт для определения состава звена 

применяются нормативы 

а. СНиП 

б. ГОСТ 

в. ЕНиР 

г. ГЭСН 

11. Разработка производственной программы базируется на: 

а) расчете степени риска 

б) гибкости организации производства 

в) резервных мощностях предприятия 

г) на информации о спросе юридических и физических лиц на продукцию 

предприятия + 

12. Расчет затрат на производство единицы продукции в плановом периоде —

 это: 

а) отчет о расходах за текущий период; 

б) производственная калькуляция 

в) плановая калькуляция + 

г) план расходов 

 

Тема 2 .Календарное и сетевое планирование в строительстве 

1. Технологическая карта состоит из разделов: 

А)  2 
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Б) 4 

В) 6 + 

2. Поток, в котором составляющие потоки не имеют постоянного ритма 

а. кратморитмичный 

б. разноритмичный 

в. равноритмичный 

г. неретмичный 

3. Песчаные грунты называют: 

А) не дренирующими; 

Б) дренирующими + 

4. Параллельно-последовательный порядок проведения работ, что позволяет 

сократить общую продолжительность подготовки и сроки освоения нового изделия в 

производстве, строится на основе 

а) метода критического пути 

б) диаграммы Ганта + 

в) метода Монте-Карло 

г) метода оптимизации сроков сетевого графика 

5. Метод параллельного и параллельно—последовательного проведения работ по 

обновлению продукции используется для 

а) уменьшение продолжительности выполнения работ + 

б) повышение рентабельности проекта 

в) уменьшение затрат по проекту 

г) сокращение трудоемкости общего объема работ 

6.Продукция, которая была отгружена и оплачена потребителями и средства за 

которую должны поступить на расчетныйсчет предприятия в указанный срок – это… 

а) готовая продукция 

б) реализованная продукция + 

в) валовая продукция 

г) производственная продукция 

7. Форма графического отображения содержания работ и продолжительности 

выполнения планов и долгосрочных комплексов проектных, плановых, организационных 

и других видов деятельности предприятия, которая обеспечивает следующую 

оптимизацию разработанного графика на основе экономико-математических методов и 

компьютерной техники — это 

а) оперативно-календарное планирование деятельности предприятия 

б) построение графиков выполнения работ по обновлению продукции 

в) сетевое планирование обновления продукции + 

г) диспетчерское регулирование производства продукции 

8. Планирование фонда оплаты труда предусматривает определение фонда 

заработной платы: 

а) основной, дополнительной, средней + 

б) номинальной, дополнительной, среднегодовой 

в) календарной, основной 

Календарное планирование предусматривает: 

а) расчет рентабельности производства продукции 

б) разработку календарно-плановых нормативов + 

в) проверку выполнения планов 

г) надсмотр за ремонтом оборудования 

9.Степень использования рабочего времени в процессе производства 

характеризует: 

а) коэффициент ритмичности + 

б) коэффициент непрерывности производственного процесса 

в) коэффициент использования материалов и сырья 
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г) коэффициент общей длительности рабочего времени 

10.Непрерывный процесс, предусматривающий формирование и использование фи

нансовых ресурсов – это… 

а) сетевое планирование 

б) финансовое планирование + 

в) планирование доходов 

г) планирование расходов 

11. Рабочий процесс из технологически связанных между собой рабочих операций, 

осуществляемых,  одним составом исполнителей называется: 

А) простым, + 

Б) сложным, 

В) комбинированным, 

Г) комплексным. 

 

Тема 3Проектирование строительного генерального плана 

1. В состав ППР из указанных исходных материалов входит 

а. инженерные изыскания 

б. сведение об источниках снабжения строительства электроэнергии и водой 

в. стройгенплан с указанием расположения постоянных и временных дорог, 

постоянно строящихся временных зданий и сооружений 

г. график движения рабочих кадров 

2. Наземная постройка, которая служит для жизнедеятельности человека это? 

А) сооружение 

Б) здание + 

3. Какими бывают строительные процессы? 

А) основными, вспомогательными, транспортными + 

Б) основными, транспортными, коммуникационными 

В) транспортными, измерительными, вспомогательными 

4.  К внешне площадочным работам относят? 

А) Обеспечение строителей временной жилой площадью + 

Б) Устройство дорог, коммуникаций 

В) Расчистка и осушение территории снос строений 

5. К внутриплощадочным работам относят? 

А) Расчистка и осушение территории снос строений + 

Б) Подводка к стройплощадке дорог и коммуникаций 

В) Обеспечение строителей временной жилой площадью 

6. Максимальное количество человек в строй бригаде составляет? 

А) 15-20 человек 

Б) 20-30 человек + 

В) 50-60 человек 

7. Укажите границы опасных зон по действию опасных факторов вблизи 

строящегося здания без учѐта наибольшего габарита предмета в случае его падения со 

здания высотой 20м согласно СНиП 12-03-2001 

А) 3м 

Б) 4м + 

В) 5м 

Г) 6м 

 

 

Темы докладов 

1. Организация выполнения комплекса предпроектных и проектных 

исследований и изыскательских работ по выбору строительной площадки 

2. Вопросы согласования и утверждения проектно-сметной документации 
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3. Организация и планирование выполнения работ в низовой строительной 

организации 

4. Правила определения «Задела» в строительстве 

5. Подготовка к производству работ в осенне-зимний период. 

6. Планирование задела в строительстве, мероприятия, учитывающие влияние 

осенне-зимнего периода на выполнения работ 

7. Роль и значение подготовительного периода строительной пло-щадки в 

успешном выполнении работ по возведению зданий (сооружений) 

8. Вопросы совершенствования методики сетевого планирования 

9. Задачи оперативного планирования и управления в строительстве. Методы 

их решения 

10. Информационное обеспечение процесса управления 

11. Этапы применения сетевых методов планирования и управления  систем 

12. Подсобно-вспомогательные и обслуживающие здания и сооруже-ния 

строительного генерального плана 

13. Временные сети в составе строительного генерального плана и их 

расположение на строительном генеральном плане 

14. Производственные мощности (база) строительной индустрии и сырьевые 

ресурсы Краснодарского края 

15. Экономические проблемы, материально-технической базы строи-тельных 

организаций Краснодарского края 

16. Организация приемки, учета, хранения и расходование строительных 

материалов на стройплощадках 

17. Поставочные комплекты Монтажные комплекты. Рейсовые ком-плекты 

18. Функционирование системы управления качеством строительной продукции 

19. АСУ в строительстве и ее состав и структура 

20. Специфические функции строительных организаций 

21. Функциональная структура строительной организации 

22. Результативность недельно-суточного планирования 

23. Диспетчеризация в строительстве, технические средства диспет-черского 

управления 

24. Специализированные и комплексные бригады – преимущества в работе 

25. Карты трудовых процессов в строительстве 

26. Подбор состава производственных коллективов с учетом индиви-дуальных 

свойств характера и деловых качеств 

27. Руководитель в системе производства и его роль 

28. Задачи оперативного планирования и управления в строительстве. Методы 

их решения 

Информационное обеспечение процесса управления 

 

Вопросы к экзамену 

Тематика вопросов, выносимых на экзамен, приведена в учебно-методическом 

комплексе дисциплины: 

1. Содержание и система курса «Организация и управление в строительстве» 

2. Объекты, субъекты и предмет управления в строительстве 

3. Цели и задачи управления в строительстве 

4. Строительные изыскания и цель их проведения 

5. Основные участники строительных процессов, взаимосвязь между ними, функции 

каждого из них 

6. Состав и порядок разработки проектной документации на строительство объектов 

и комплексов 

7. Состав и назначение ПОС. Разработчик и заказчик проекта организации 

строительства 
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8. Проектная документация, ее согласование и утверждение. Функции заказчика и 

подрядчика 

9. Подготовка к строительству. Организационно-техническая подготовка к 

строительству 

10. Подготовка к строительству. Внеплощадочная и внутриплощадочная техническая 

подготовка к строительству. 

11. Сущность поточной организации строительного производства.  

12. Классификация строительных потоков 

13. Раскройте понятия «фронт работ», «захватка», «ярус», «делянка» 

14. Последовательность формирования строительных потоков.  

15. Графический и аналитический метод расчета строительных потоков 

16. Что такое сетевой график и его основные элементы. Правила построения сетевых 

моделей 

17. Критический путь сетевого графика. Его определение, назначение 

18. Последовательность расчета сетевого графика 

19. Параметры сетевого графика и методы их расчета 

20. Применение и порядок разработки сетевого графика. Корректировка сетевого 

графика 

21. Цели и задачи календарного планирования 

22. Исходные данные и последовательность разработки календарного плана 

23. Определение последовательности, трудоемкости и продолжительности выполнения 

работ на объекте. Схемы движения бригад в составе специализированных потоков 

24. Выбор методов производства работ и определение трудоемкости затрат на их 

выполнение 

25. Организационно-технологические модели используемые в календарном 

планировании 

26. Последовательность и основные принципы расчета календарного плана в составе 

ППР 

27. Корректировка календарных планов, составление графиков и ведомостей 

потребности в рабочих и материальных ресурсах 

28. Оптимизация календарных планов строительства объектов 

29. Календарное планирование работ по возведению комплекса зданий 

30. Содержание, принципы и задачи организации стройплощадки 

31.Устройство временных дорог, организация охраны и освещения строительной 

площадки 

34. Организация временного складского хозяйства 

35. Организация обеспечения и расчет потребности строительства в энергии, воде, 

теплоэнергии 

36. Проектирование строительных генеральных планов 

37. Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и 

конструкций  

38. Структура парка строительных машин. Определение потребности в строймашинах 

и показатели их использования 

39. Организация эксплуатации средств малой механизации и строительно-монтажного 

инструмента 

40. Саморегулируемые организации. Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

41. Создание, реорганизация и ликвидация предприятий и организаций в строительстве 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
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Критерии оценивания выполнения тестовых заданий 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не 

менее чем на  85 % тестовых заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее 

чем на 70 % тестовых заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее чем на 51 %. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

 

Критерии оценки на экзамене 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов экзаменационного билета и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на экзамен, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на экзамен  вопросов тем дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

Критериями оценки доклада являются: новизна текста, обоснованность выбора 

источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса. 

Оценка «отлично» – выполнены все требования к представлению доклада: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность; сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм. 

Оценка «хорошо» основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата. 

Оценка «удовлетворительно» имеются существенные отступления от 

требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» тема доклада не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы или доклад не представлен вовсе. 

Критериями оценивания курсового проекта являются:  

Оценка «отлично» выставляется при выполнении курсового проекта в полном 

объеме; используется основная литература по проблеме, работа отличается глубиной 

проработки всех разделов содержательной части, оформлена с соблюдением 

установленных правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 

безошибочно применяет его при решении задач, сформулированных в задании; на все 

вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 

зрения. 



35 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении курсового проекта в полном 

объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теоретическим 

материалом, может применять его самостоятельно или по указанию преподавателя; на 

большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 

обосновано. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении курсового проекта в 

основном правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых разделов; 

студент усвоил только основные разделы теоретического материала и по указанию 

преподавателя (без инициативы и самостоятельности) применяет его практически; на 

вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку 

зрения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не может защитить 

свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 

вопросы или вовсе не отвечает на них 

Положительная оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку. Студент, 

получивший неудовлетворительную оценку, должен доработать курсовой проект. В этом 

случае смена темы не допускается. 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная учебная литература  

1. В.А. Харитонов Основы организации и управления в строительстве – М: Академия, 

2013 г. – 220 с. 

2. С.А. Болотин, А.Н. Вихров Организация строительного производства. – М: 

Академия, 2009 г. – 202 с. 

3. Юдина А.Ф., Верстов В.В., Бадьин Г.М. Технологические процессы в 

строительстве – М: Академия, 2014 г. – 303 с. 

4. Болотин, С. А. Организация строительного производства [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на 

предприятии строительства" / С. А. Болотин, А. Н. Вихров. – Москва : Академия, 

2009 – 208 с. 

5. Трушкевич, А. И. Организация проектирования и строительства [Текст] : учебник 

для студентов вузов по строительным и архитектурным специальностям / А. И 

Трушкевич. – Минск :Вышэйшая школа, 2009 – 479 с. 

6. Трушкевич, А. И. Организация проектирования и строительства: 

учебник[Электронный ресурс]. –М и н с к : В ы ш э й ш а я ш к о л а , 2 0 1 1 . – 4 8 

0 c . – Р е ж и м д о с т у п а : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=110101. – Загл. с экрана. 

(12.09.2017) 

 

Дополнительная учебная литература  

 

1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства. – М.: Академия, 2010. 

2. Справочник современного строителя  Маилян Л.Р.- Ростов –на-Дону:Феникс, 2011 

3. Соколов Г.К. Технология и организация строительства. –М.:Академия, 2011 

4. Стаценко А.С. Технология строительного производства.- Ростов-на –Дону:  

«Феникс», 2013 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
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№ Наименование 

ресурса 

Тематика Уровень 

доступа 

Начало 

действия и 

срок 

действия 

договора 

Наименование 

организации и номер 

договора  

1 IPRbook Универса

льная 

Интернет 

доступ 

С 12.11.18 

по 

11.05.19 

С 12.05. 19 

по 

11.11.19. 

ООО «Ай Пи Эр Медиа»  

Лицензионный договор№ 

4617/18 

ООО «Ай Пи Эр Медиа»  

Лицензионный договор№ 

5202/19 

2 Znanium.com Универса

льная 

Интернет 

доступ 

С 08.06.2018 

по 

08.06.2019 

С 09.06.2019 

по 

08.06.2020  

 Договор № 3135 ЭБС 

Договор № 3818 ЭБС 

 

– рекомендуемые интернет сайты 

 

1. Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU 

2. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://edu.kubsau.local 

3. http://www.msfofm.ru/ - электронный журнал 

4. 6) http//www.betonmagazine.ru; 

5. http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200020659 

6.  http//www.proekt-sam.ru/tehnologii/novye-texnologii-stroitelstva- 

7. doma.html; 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://edu.kubsau.ru/ . 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине позволяют:обеспечить 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет";фиксировать ход образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения 

образовательной программы;организовать процесс образования путем 

визуализации изучаемой информации посредством использования 

презентационных технологий;контролировать результаты обучения на 

основе компьютерного тестирования.  
 

№ Наименование Тематика Ссылка 

1.  Znanium.com Универсальная https://znanium.com/ 

http://www.elibrary.ru/
http://edu.kubsau.local/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200020659
http://edu.kubsau.ru/
https://znanium.com/
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2.  IPRbook Универсальная http://www.iprbookshop.ru/  

3.  Издательство «Лань» Универсальная http://e.lanbook.com/ 

4.  Образовательный портал 

КубГАУ 

Универсальная https://edu.kubsau.ru/ 

 

 

12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине  

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом, в том 

числе помещения для 

самостоятельной работы, 

с указанием перечня 

основного оборудования, 

учебно-наглядных 

пособий и используемого 

программного 

обеспечения 

Адрес 

(местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

 Основы 

организации 

строительного 

производства 

Помещение №411 ГД, посадочных 

мест — 78; площадь — 74,3кв.м.; 

учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. 

специализированная 

мебель(учебная доска, учебная 

мебель). 

технические средства обучения, 

наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: 

Windows, Office. 

 

Помещение №409 ГД, посадочных 

мест — 17; площадь — 68,5кв.м.; 

учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. 

технические средства обучения 

(принтер — 1 шт.; 

проектор — 2 шт.; 

компьютер персональный — 19 

шт.); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную 

информационно-образовательную 

среду университета; 

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. 

им. Калинина, 13 

http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
https://edu.kubsau.ru/
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специализированная 

мебель(учебная доска, учебная 

мебель). 

Программное обеспечение: 

Windows, Office, INDIGO. 

 

Помещение №109 ГД, посадочных 

мест — 30; площадь — 32,7кв.м.; 

учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. 

специализированная 

мебель(учебная доска, учебная 

мебель). 

 

Помещение №110 ГД, посадочных 

мест — 30; площадь — 45,1кв.м.; 

учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. 

специализированная 

мебель(учебная доска, учебная 

мебель). 

 

Помещение №420 ГД, посадочных 

мест — 25; площадь — 53,7кв.м.; 

помещение для самостоятельной 

работы обучающихся. 

технические средства обучения 

(компьютер персональный — 13 

шт.); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную 

информационно-образовательную 

среду университета 

специализированная 

мебель(учебная мебель). 

Программное обеспечение: 

Windows, Office, 

специализированное лицензионное 

и свободно распространяемое 

программное обеспечение, 

предусмотренное в рабочей 

программе. 

 

 
 


